

Samen bouwen aan een toekomstbestendig vrachtplatform Sierra 1

Om het vrachtgebied van Schiphol verder klaar te maken voor de toekomst, wordt Sierra 1 (VOP S72 t/m S96) vernieuwd. Het project zorgt voor een veiligere, efficiëntere en duurzamere afhandeling van vrachtvliegtuigen door de aanleg van een hydrantnetwerk, elektrische voorzieningen voor afhandelingsmaterieel en vliegtuigen, verbeterde verlichting, aangepaste indeling van vliegtuigopstelplaatsen (VOPs) en het verbeteren van het hemelwaterafvoersysteem. Deze werkzaamheden vormen een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het vrachtgebied van Schiphol. Zo versterken we de operatie van vandaag en maken Sierra 1 toekomstbestendig.

Wat betekent dit voor de operatie?

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats over een periode van circa drie jaar. Tijdens de uitvoering moeten gebruikers van het gebied rekening houden met:

- **Tijdelijke buitengebruikstelling van opstelplaatsen:** gedurende het project zijn steeds drie vliegtuigopstelplaatsen (VOPs) niet beschikbaar.
- **Aangepaste rijroutes airside:** tijdelijke wijzigingen in de routing kunnen gevolgen hebben voor de aan- en afvoer van vracht en de aanrijtijden op de VOP (Schiphol Zuidoost en Centrum).
- **Bereikbaarheid van faciliteiten:** tijdens bepaalde fases kan er impact zijn op de bereikbaarheid van security doorlaat- en omkoppelposten.
- **Veranderende werkgebieden:** afhankelijk van de fase verschuiven werkterreinen en verkeersstromen binnen het Sierra 1-gebied.

Vanaf de voorbereiding werken we samen met betrokken vracht-afhandelaren om de impact op de dagelijkse operatie zo beperkt mogelijk te houden. De renovatiewerkzaamheden worden in opdracht van Schiphol uitgevoerd onder leiding van VolkerWessels.


Via gerichte communicatie informeren we tijdig over werkzaamheden, omleidingen en wijzigingen per hoofdfase.

Projectplanning


- Start project: 7 september 2026
- Einde project: tweede helft oktober 2029
- Uitvoering in vijf hoofdfases, elk met meerdere subfases

Versie 14-08-2026


Fases werkzaamheden Sierra 1




Fase 1 Week 39 – 15 (2027) VOP S72 vanaf week 37




Fase 2 Week 16 – 48 (2027)



Fase 3 Week 49 – 29 (2028)



Fase 4 Week 30 – 10 (2029)



Fase 5 Week 11 – 43 (2029)