

Vrachtplatform Sierra 1 wordt vernieuwd

Informatie over de subfaseringen van Fase 1

Schiphol vernieuwt vrachtplatform Sierra 1 (VOP S72 t/m S96), een belangrijk vrachtgebied op de luchthaven. Tijdens het project worden onder meer een hydrantnetwerk, elektrische voorzieningen voor vliegtuigen en afhandelingsmaterieel, nieuwe verlichting en aangepaste vliegtuigopstelplaatsen gerealiseerd. Ook wordt het hemelwaterafvoersysteem verbeterd. Met deze vernieuwing blijft Sierra 1 geschikt voor de huidige operatie én voorbereid op de toekomst.

Projectplanning

De werkzaamheden vinden plaats van september 2026 tot en met midden oktober 2029 en zijn verdeeld over vijf fasen. Door het project gefaseerd uit te voeren, blijft het vrachtgebied tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk operationeel.

Fase 1: september 2026 t/m april 2027


Fase 1 loopt van 7 september 2026 (week 37) tot en met 25 april 2027 (week 16) en bestaat uit zeven subfasen. Per subfase veranderen de werkgebieden en verkeersstromen. Hierdoor kunnen tijdelijke omleidingen, aangepaste rijroutes, beperkte beschikbaarheid van vliegtuigopstelplaatsen en tijdelijke afsluitingen van security doorlaatposten nodig zijn.

Versie 14-08-2026

Tijdelijke verkeersstromen in verband met werkzaamheden op Sierra 1

Week 37

(07-09-2026 t/m 14-09-2026)




Consequenties

- Opstelplaats S72 geen vliegtuigafhandeling
- Voetpad omleiding langs werkgebied
- Rinse Hofstraweg tussen rotonde en Hek 43A afgesloten, omleiding over opstelplaats S72

Week 38

(14-09-2026 t/m 21-09-2026)




Consequenties

- Opstelplaats S72 geen vliegtuigafhandeling
- Back-Of-Stand-Road afgesloten, al het randwegverkeer via de Rinse Hofstraweg

Week 39

(21-09-2026 t/m 28-09-2026)




Consequenties

- Opstelplaats S72, S74 en S77 geen vliegtuigafhandeling
- Security post 43B afgesloten
- Voetpad omleiding langs werkgebied
- Back-Of-Stand-Road afgesloten, al het randwegverkeer via de Rinse Hofstraweg

Week 40 t/m 48

(28-09-2026 t/m 30-11-2026)




Consequenties

- Opstelplaats S72, S74 en S77 geen vliegtuigafhandeling
- Back-Of-Stand-Road afgesloten, al het randwegverkeer via de Rinse Hofstraweg

Week 49 t/m 01

(30-11-2026 t/m 11-01-2027)




Consequenties

- Opstelplaats S72, S74 en S77 geen vliegtuigafhandeling
- Voetpad omleiding langs werkgebied
- Back-Of-Stand-Road afgesloten, al het randwegverkeer via de Rinse Hofstraweg

Week 02 t/m 03

(11-01-2027 t/m 25-01-2027)




Consequenties

- Opstelplaats S72, S74 en S77 geen vliegtuigafhandeling
- Security post 43B afgesloten
- Voetpad omleiding langs werkgebied
- Back-Of-Stand-Road afgesloten, al het randwegverkeer via de Rinse Hofstraweg

Week 04 t/m 16

(25-01-2027 t/m 25-04-2027)



Consequenties

- Opstelplaats S72, S74 en S77 geen vliegtuigafhandeling
- Security post 43A afgesloten
- Voetpad omleiding langs werkgebied

Legenda

- Omleiding voetpad
- Verkeersstromen
- Werkgebied
- Security post (bereikbaar)
- Security post (niet bereikbaar)

Versie 14-08-2026