

Referat fra møte i Samrådgruppe Ytre Vikna 2.0

Sted: Teams

Tid: 10. Juni 2025, kl. 18.00 – 19.00

Deltagere:

Reindrift:	Inger Berit Anti – Møtte ikke
Jakt, Fiske, Friluftsliv:	Ulrikke Strand
Lokal forvaltning:	Dag Roar Oppdal
Næringsliv:	Lars Fredrik Mørch
	Jonas Williksen – Møtte ikke
Grunneiere:	Espen Lauritzen
Naboer:	Lars Peder Brekk - Møtte ikke
Tiltakshaver:	Tor Arne Wæraas (prosjektleder), Vemund Gjertsen (referent)

Agenda:

- Prosjektstatus
- Videre arbeid til høsten
- Eventuelt

Prosjektstatus

Prosjektet er inne i en utredningsfase, der det foregår konsekvensutredninger basert på utredningsprogrammet som er vedtatt.

Det er spesielt utredningsarbeid innen kulturminner og reindrift som er aktive i området pr tid. Kulturminneundersøkelsene har fokus på å dokumentere eldre tids bosettinger, og skal se på hele planområdet. Basert på de feltundersøkelsene som gjennomføres skrives det en fagrapport på temaet som skal være klar i november 2025. Trøndelag fylkeskommune har forespurt om det kan være aktuelt å arrangere fagkveld i forhold til de funn de har dokumentert på Ytre Vikna. NTE har vært positiv til dette.

I forhold til utredningsarbeid opp mot reindrift er det gjennomført befaringer, og endelig utredningsrapport for temaet vil være klar 10. Oktober 2025.

Videre arbeid til høsten

Utredningsarbeidet vil fortsette framover. Når de temavise utredningsrapportene er ferdige vil disse være tilgjengelige.

Møteplan 2025

2. september

2. desember

Eventuelle behov for endringer meldes i løpet av 14 dager.

Eventuelt

Ingen saker

Ytre Vikna 2.0 Samrådsmøte



03.04.2025

Agenda

- Prosjektstatus
- Videre arbeid til høsten
- Eventuelt

Status og plan utover høsten

Hendelse	Aktør	Dato	
Kulturminnemyndigheten	Trøndelag fylkeskommune	12.03.2025	
Møte med Statsforvalteren	Statsforvalteren i Trøndelag	19.03.2025	
Vedtak planprogram i kommunestyret.	Nærøysund kommune	27.03.2025	
Medlemsmøte i Næringsforeningen	Namdalskysten Næringsforening	03.04.2025	
Vedtak om utredningsprogram av	NVE	11.04.2025 16.05.2025	
Vedtak om utredningsprogram nettilknytning	Tensio	26.05.2025	
Gjennomgang av utredningsprogram med NVE	NVE	Før ferien?	
Kulturminneundersøkelse gjennomført	Trøndelag fylkeskommune/ Sametinget	31.07.2025	
Konsekvensutredning reindrift		10.10.2025	
Konsekvensutredninger ferdigstilt		14.10.2025	
Konsesjonssøknad innsendt		15.12.2025	

- Vesentligste kartlegginger er gjennomført
- Kulturminneundersøkelser gjennomføres nå
- **Utredningsprogram gjennomgås, ev tilpasninger eller tilleggsundersøkelser avklares.**

Tidslinje

Mulig drift
30/06/30

