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1. Sammendrag av hovedpunkter i mandatet  
 

1.1. Bestilling og prosjektets tittel  
Kommunestyret (KST) vedtok i handlingsprogram (HAP) 2021-24 (sak 178/20, 16.12.2020) 
oppstart av arbeidet med konseptvalgutredning for nytt bo- og velferdssenter (BOV) på Kvaløya. 
”Kvaløya BOV 2030 – behovsmelding og konseptvalg” velges som tittel for prosjektet.  
Mer om bakgrunn, tidligere vedtak og grunnlagsdokumenter i kap 6.  
 

1.2. Sentrale problemstillinger og utkast til målsettinger  
Det prosjektutløsende problemet er at bygningsmassen på Kvaløysletta sykehjem ikke 
tilfredsstiller dagens eller framtidige krav til arbeidsplass og institusjonsplasser, hverken mht 
struktur eller tilstand. Behovet for et nytt BOV må også ses i sammenheng med langsiktige 
utfordringer i Tromsø: generell kapasitetsmangel mht. egnede helse- og omsorgsbygg, og behov 
for å fornye tjenesteprofilen for å sikre rekruttering, kvalitet og effektiv drift.  

Forslag til samfunnsmål er at Kvaløya bo- og velferdssenter skal  
• være et tilpasningsdyktig og fleksibelt bo- og velferdssenter,  
• være dimensjonert for fremtidens brukere og tjenesteprofil,  
• og samtidig styrke Kvaløya som bærekraftig bydel i tråd med KPS og KPA 

Nærmere om målsettingene i kap 2.  
 

1.3. Prosess og hovedinnhold i fase 1 og 2 
Arbeidet skal utføres iht fase 1 og 2 kommunens investeringsreglement (KST sak 35/22): 

 

Fase 1 utarbeidelse og vedtak av behovsmelding (BP1) 
I første fase vil kommunen selv utarbeide behovsmelding, som vedtas i KST. Den består av:  

• Revisjon av programkonsept BOV definert i Strategien1 , med alternative driftsmodeller 
• Prioriterte og dimensjonerte behov (helse og omsorg /samfunn) med anslag arealbehov 
• Aktuelle investeringsalternativ med rammer for finansiering og risikovurderinger 
• Aktuelle lokaliseringsalternativ  
• Kriterier for mulighetsstudiet i KVU  

Fase 2 gjennomføring av konseptvalgutredning, KS1 og vedtak av konseptvalg (BP2) 
Behovsmeldinga er mandat og faglig grunnlag for konseptvalgutredninga (KVU), som utarbeides 
med bistand fra konsulent. KVU leder frem til et konkluderende konseptvalg i kommunestyret:  

• Valg av programkonsept for BOV med forbilde for driftsmodell  
• Funksjons- og arealprogram (HO og samfunn) med grovt anslag kostnad P10 
• Valg av investeringsalternativ med tilhørende finansierings- og gjennomføringsstrategi 
• Evt valg av lokalisering dersom det anbefalte investeringsalternativet er nybygg 

Nærmere om innholdet de to fasene i kap 3.  

 
1.4. Prosjektstyring, medvirkning og fremdrift  

Prosjekteier og styringsgruppe er Sentral investeringsgruppe (SIG), ledet av kommunedirektør 
Stig Tore Johnsen.  SIG har utnevnt et Prosjektstyre, og det er fire PL-ressurser i 
prosjektledelsen. Medvirkning er organisert gjennom et sentralt brukerutvalg og en 
prosjektgruppe bestående av tre arbeidsgrupper med tilhørende ressursgruppe og 
referansegrupper. Nærmere om organisering i kap 4. 
Fremdriftsplan tilsier ferdigstillelse med vedtak i KST av fase 1 behovsmelding i september 
2023, og fase 2 KVU i april 2024. Se fremdriftsplan i kap 5.  

                                                             
1 Strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg i Tromsø mot 2030 
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2. Sentrale problemstillinger og utkast til målsettinger  
 

2.1. Mangel på bygninger til helse og omsorg på kort og lang sikt  
Det prosjektutløsende problemet er at bygningsmassen på Kvaløysletta sykehjem ikke 
tilfredsstiller dagens eller framtidige krav til arbeidsplass og institusjonsplasser, hverken mht 
struktur eller tilstand. Bygningens struktur med lange korridorer og for små beboerrom og bad, 
er uegnet for - og kan ikke enkelt ombygges til - bogruppe-organisering. Bygningens tekniske 
tilstand, både mht bygningsdeler og tekniske anlegg, bærer preg av å være bygget i 1984. 
Oppsummert er rammene for å bo og å utføre helse- og omsorgstjenester utdatert og uegnet. 

• Kartlegging og løsning for BOV velges i Kvaløya BOV 2030– behovsmelding og konseptvalg  
 

I et større og mer langsiktig bilde er det en generell mangel på egnede helse- og omsorgsbygg i 
Tromsø, og behovsframskrivingene viser at dette problemet er økende. Tjenesten står også 
ovenfor strukturelle endringer, og det er behov for å fornye tjenesteprofilen i Tromsø for å møte 
fremtidige utfordringer med rekruttering av helsepersonell og endringer i befolkningas helse- 
og omsorgsutfordringer. Dette krever en strategisk tilnærming der tjenesteorganisering og 
eiendomsstruktur til HO ses i sammenheng.  

• Aktuell strategi for Tromsø utredes parallelt med Kvaløya BOV: Overordnet strategi for 
helse- og omsorg mot 2040. 

 
Utvikling av Kvaløya BOV 2030 kan gi føringer til og være et forbilde for det langsiktige arbeidet 
Overordnet strategi for helse- og omsorg mot 2040. Like ens kan strategiarbeidet påvirke Kvaløya 
BOV 2030, frem til avslutning av fase 2. 
 

2.2. Behov for revisjon av programkonseptet bo- og velferdssenter (BOV)  
BOV som tredelt programkonsept2 ble definert i Strategi for eiendom til helse og omsorg mot 

2030 (KST 118/13). Det skulle være et BOV i hver bydel, tilknytta bydelssentrene, og hvert BOV 

skulle bestå av tre deler:  

- en boligdel for personer med behov for heldøgns omsorg, organisert i bogrupper  

- en tverrfaglig tjenestebase for bydelen med institusjons- og hjemmetjenester  

- en offentlig tilgjengelig del som møteplass for hele bydelen med dagsenter, seniorsenter, 

frivillighetssentral, frisklivsenter, legekontor, helsestasjon mm 

  
Figur 1 Illustrasjon av BOV og boliger i bydel, fra strategi for eiendom til helse og omsorg (2013) 

Dette programkonseptet må revideres nå, da noen forutsetninger er endret. Den tredelte 

funksjonen kan trolig videreføres. Men det er ikke lengere aktuelt med et BOV i hver bydel, og 

det er trolig enda større behov for tverrfaglig samhandling og integrering av en offentlig 

tilgjengelig del nå, enn i 2013.  

Tromsø kommune har også andre behov, som eksempelvis barnehage og helsestasjon, som kan 

tilknyttes offentlig tilgengelig del, og ytterligere styrke ambisjonen om at BOV skal skape en 

inkluderende møteplass for hele bydelen. Kvaløya har god erfaring med tverrfaglighet i sitt store 

distrikt, mange frivillige og aktive lag og foreninger, og har derfor de beste forutsetninger for å 

                                                             
2 Med programkonsept menes her den tredelte sammensetningen av funksjoner (bolig, tjeneste, offentlig 
del) dimensjonert ut fra at de tre delene skal betjene en bydel. 
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lykkes med disse ambisjonene i nye Kvaløya BOV. I tillegg må det finnes nye forbilder for 

driftsmodellen, der demenslandsby kan være et av flere alternativ. 

 

2.3. Utkast til mål for Kvaløya BOV  
Målsettingene for Kvaløya BOV er utkast som skal utvikles videre og revideres i fase 1 og 2.  
 
Samfunnsmål: Kvaløya BOV skal være et tilpasningsdyktig og fleksibelt bo- og 
velferdssenter, dimensjonert for fremtidens brukere og tjenesteprofil, og samtidig styrke 
Kvaløya som bærekraftig bydel i tråd med kommunens overordna mål i KPS og KPA. 
 
• Effektmål 1 - et bærekraftig Tromsø: Kvaløya BOV skal lokaliseres og bygges på 

arealeffektiv og fleksibel måte, i tråd med sosial, økonomisk og klima-/miljømessig 

bærekraft slik det er definert i kommunens overordna mål i KPS (kommuneplanens 

samfunnsdel), KPA (kommuneplanens arealdel) og HAP (handlingsplan). 

• Effektmål 2 - samfunnsbehov: Gjennom å bygge et fleksibelt og fremtidsrettet bo- og 

velferdssenter med muligheter for sambruk av deler av arealet, sikres et løft for hele 

bydelen. Dette realiserer kommunens intensjon om at BOV skal invitere inn lokalsamfunnet, 

pårørende og frivillige, og fungerer som en generasjonsuavhengig møteplass i bydelen. 

• Effektmål 3 - Kvaløya BOV: Har fått en tilpasningsdyktig og fleksibel bygningsmasse, som er 

dimensjonert for fremtidens brukere og innovativ drift. Kvaløya BOV skal være et forbilde 

for fremtidens helse- og omsorgstjeneste gjennom å: 

o drive innovativt slik at god kvalitet, effektiv drift og stabil bemanning i tjenesten 
optimaliseres 

o være en attraktiv arbeidsplass der de ansatte samarbeider på tvers av fag og 
seksjoner, og drar nytte av hverandres kompetanse 

o tilby tverrfaglige tjenester tilpasset den enkelte bruker i og tilknyttet BOV, og være 
sentral i tjenesteutøvelsen for hele distriktet  

o tilby trygge institusjonsplasser og omsorgsboliger som er utformet i tråd med 
kravene fra Husbanken, og samtidig gir rom for personlig preg og hjemliggjøring, og 
gi rammen om et verdig liv 

o gå foran i å invitere inn pårørende og frivilligheten i åpen del, slik at BOV blir en del 
av og styrker lokalsamfunnet  

 
2.4. Prosjektmål for fase 1 og 2 behovsmelding og konseptvalg  

Formålet med fase 1 og 2 i prosjektet Kvaløya BOV 2030 er å få utarbeidet et kvalifisert og 
kvalitetssikret beslutningsgrunnlag for realisering av Kvaløya BOV med aktuelle øvrige 
tjenester, slik at målene over oppfylles og/eller revideres:  

• Tid: Prosjektet avklarer beslutningsgrunnlag for oppstart av fase 3 forprosjekt i 2024. Dette 
vil gjøre det mulig å etablere Kvaløya BOV innen 2030. 

• Kvalitet: Prosjektet skal avklare problem, mål og innhold i Kvaløya BOV gjennom to faser: 
behovsmelding og konseptvalgutredning. De to fasene skal konkludere med valg av 
programkonsept, areal-/ kostnadsramme, investeringsalternativ og lokalisering (aktuelt ved 
nybygg) i tråd med samfunns- og effektmålene.   

o Prosjektet samordnes også med det langsiktige arbeidet Overordnet strategi for 
helse- og omsorg mot 2040. 

• Kostnad: Behovsmelding og KVU skal utføres innenfor kostnadsramme på 12 mill kr. 

Nærmere om metode og innhold i fase 1 og 2 i neste kapitel. 
  

https://tromso.kommune.no/node/7516
https://tromso.kommune.no/node/7516
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3. Prosess, metode og innhold i fase 1 og 2 
 

3.1. Prosess og metode  
Kommunens investeringsreglement (KST sak 35/ 2022) legger til grunn at det skal 
gjennomføres en konseptvalgutredning ved investeringsprosjekter over 50 mill. kr, med 
faseinndeling som vist under, med beslutningspunkter (BP) i politiske vedtak i KST.  

Forventet investeringskostnad for Kvaløya BOV er høyere enn Otium BOV3. Driftskostnadene, 
særlig for personell i tjenesten, er også betydelige og skal vurderes i alle faser av prosjektet 
(omtales i fase 1, utredes i fase 2).   
 

 
 
Dette prosjektet omhandler  

- fase 1: utarbeidelse og vedtak av behovsmelding 
- fase 2: gjennomføring av konseptvalgutredning og vedtak av konseptvalg  

 

Investeringsinstruksen sier:  
• Behovsmeldingen skal avklare at det er, eller vil oppstå et problem som krever tiltak, og 

vurdere hvordan dette bør utredes videre. 
• Formålet med konseptvalgutredningene er å utarbeide et beslutningsgrunnlag for å velge 

hvilket konsept4 som evt skal videreføres i forprosjektfasen. 
 

3.2. Innhold, leveranse og vedtak i fase 1 behovsmelding  
Formålet med behovsmeldinga er å definere og konkretisere bestillers behov, og belyser de 
aktuelle problemstillingene i dagens situasjon.  
Behovsmeldinga legges til grunn for å føre prosjektet inn i fase 2 KVU. Disse rammebetingelsene 
for KVU utredes innledende fra Tromsø kommune, og skal kvalitetssikres av konsulent i starten 
av fase 2. Hensikten er at kommunen selv eier problemstillingene og førstefase valg der man kan 
velge aktuelle alternativer (utrede flere og utelukke noen) innafor 3A-D under, slik at fase 2 
KVU-arbeidet og mulighetsstudiet blir avgrenset.  

Behovsmeldinga for Kvaløya BOV 2030 vil bestå av:  
1. Problembeskrivelse 

Hvilke uløste problemer har man, og hva tilsier at kommunen bør iverksette tiltak. Hva er 
problemets omfang, hvor alvorlig er det og hvem er/blir berørt. Forhold til lovverk etc. 
 

2. Strategiske målformuleringer HO og samfunn  
Definere samfunnsmål og effektmål, med forankring i eksisterende planverk. KPS og KPA 
legges til grunn for overordna mål, og HAP utdyper disse. 
 

3. Rammebetingelser A-F som underlag for fase 2 KVU  
Disse rammebetingelsene utredes:  
 
A. Revidere og utrede det tredelte programkonsept BOV (2013), evaluere Otium, og 

finne nye forbilder for driftsmodell. Dette leder frem til prinsipper for:  
• Hvilke boligtyper og brukere som samles i og rundt Kvaløya BOV, og i distriktet   
• Hvordan tjenesten organiseres og tilrettelegges for tverrfaglighet    

                                                             
3 Investeringskostnad Otium 0,9 mrd (2018-kroner) 
4 Her menes investeringsalternativ iht investeringsreglementet  
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• Hvordan frivilligheten og øvrig sivilsamfunn inkluderes i Kvaløya BOV  
• Valg av aktuelle forbilder for driftsmodell (for eksempel demenslandsby + flere)  

 
B. Overordna rom- og funksjonsprogram BOV, med prioriterte og dimensjonerte 

behov og anslag arealbehov  
• Behov HO dimensjonert ut fra demografi og dekningsgrad heldøgns omsorg som 

skal lokaliseres i eller tilknytta BOV:  
o antall skal-bør-kan beboere/boligtyper (institusjonsplasser i bokollektiv, 

omsorgsboliger i bofellesskap, selvstendige omsorgsboliger),  
o skal-bør-kan tjenester  
o og andre skal-bør-kan HO-funksjoner  

• Behov samfunn: funksjoner som skal-bør-kan samlokaliseres/sambrukes i BOV  
• Arealbehov basert på erfaringstall til hhv boligdel, tjenestedel og møteplass  

 
C. Aktuelle investeringsalternativ med rammer for finansiering og gjennomføring 

• Innledende vurdering av nullalternativet og fem andre konseptuelt ulike 
investeringsalternativer iht investeringsreglementet:  

o Alternativ 0 - Konsekvenser ved å beholde eksisterende løsning.   
o Alternativ 1- Dekke behovet uten anskaffelse av lokaler.  
o Alternativ 2 - Utnytte ledig kapasitet. Ombygging/tilrettelegging/tilbygg.    
o Alternativ 3 - Anskaffe arealer hos private tilbydere. Kjøpe / leie.  
o Alternativ 4 - Samlokalisering i pågående utbyggingsprosjekter  
o Alternativ 5 - Anskaffe nytt formålsbygg.  

• Definere vurderingskriterier herunder økonomiske og miljømessige kriterier 
gitt i investeringsreglementet. Dette må sammenstilles med øvrige krav til for 
eksempel arealeffektivitet, energiøkonomi og miljømål for kommunens 
formålsbygg, samt prosjektspesifikke kriterier herunder eksist. eiendom. 

• Oppdatert kunnskap om og vurdering av eksisterende bygningsmasse og 
eiendom legges til grunn. Det omfatter både teknisk tilstandsvurdering, 
egnethet til dagens og annen aktuell bruk av bygget, ombrukskartlegging og 
tomteverdi ved salg av eiendommen på det åpne markedet. 

• Anbefaling om å evt ta ut noen av alternativene før fase 2 KVU. 
 

D. Kriterier for lokalisering og aktuelle lokaliseringsalternativ  
• Kartlegging og valg av kriterier for lokalisering, planfaglige og prosjektspesifikke 
• Innledende vurdering av aktuelle lokaliseringer, og evt ta ut noen alternativ. 

 
E. Kriterier og kritiske suksessfaktorer for vurdering av mulighetene som utredes i 

KVU 
 

F. Tidligfase risikovurderinger og usikkerhetsanalyser for realisering av BOV, jfr C 

Leveranse 
Leveransen fra fase 1 er en samla behovsmelding som består av notater 1, 2 og 3A-F, jfr liste 
over. Disse redegjør for innholdet vist over som da utgjør behovsmeldinga.  

Vedtak 
Behovsmelding vedtas i KST, og vil være mandat og faglig grunnlag for fase 2. 
 

3.3. Innhold, leveranse og vedtak i fase 2 konseptvalgutredning og konseptvalg  
KVU utføres med forankring i behovsmelding. Behovsmeldinga skal etter å ha gjennomgått 
kvalitetssikring danne beslutningsgrunnlag for å videreføre prosjektet til forprosjektfase.  
 

I denne fasen skal kommunen få bistand fra konsulent. Ved oppstart av arbeidet vil konsulenten 
kvalitetssikre behovsmeldinga, og rammene som er lagt der. Gjennomfører mulighetsstudien og 
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gir en anbefaling om konsept som grunnlag for fase 3 forprosjekt. Kommunens hovedoppgave i 
denne fasen er å kvalitetssikre leveransene fra konsulenten. 

Konseptvalgutredninga skal redegjøre for:  
1. Problembeskrivelse, jfr pkt 1 i behovsmelding 
 

2. Behovsanalyse, jfr pkt 3 A-B i behovsmelding  
Aktuelle konkrete behov som skal legges til grunn for KVU. Revidert programkonsept for BOV, 
og konkrete dimensjonerte behov  

 

3. Strategiske mål, jfr pkt 2 i behovsmelding 
Reviderte samfunnsmål og effektmål, også fremstilt hierarkisk  

 

4. Alternativanalysen med mulighetsstudie iht kriterier  
Alternativanalyse iht investeringsinstruks. Det skal utarbeides kost/nytte analyse av 
nullalternativet og fem andre konseptuelt ulike alternativer:  
Ulike muligheter for sammenstilling av faktorene i A-D fra behovsmeldinga utredes, og 
analysere iht kriterier fastsatt i mulighetsstudiet 3E.  
Analysen må avklare en optimal kombinasjon (økonomi-tid-kvalitet) av faktorene A-D:  
- fremtidig programkonsept for BOV med forbilder driftsform 
- grovt rom- og funksjonsprogram som reflekterer prioriterte behov (HO og samfunn) 

med grovt anslag arealbehov og kostnader 
- kost/nytte analyse av aktuelle investeringsalternativer iht investeringsreglement (feks 

ombygging eller nybygg, alt 0 og 0+ skal alltid omtales),  
- dersom nybygg: aktuelle lokaliseringer med vurdering av de egnethet gjennom enkle 

volum- og logistikkvurderinger basert på behov (kvalitativ vurdering). 
 

5. Føringer for forprosjektfasen  
Fase 1 og 2 vil avdekke forhold som er vesentlige for en vellykket gjennomføring av prosjektet. 
Dette medtas i en gjennomføringsstrategi for forprosjektfasen.  

Leveranse 
Konseptvalgutredning som redegjør for punktene over. 

Kvalitetssikring KS1 
Konsulenten rapporterer og anbefaler, og kommunen kvalitetssikrer materialet (KS1).  

KST gjør følgende konkluderende konseptvalg basert på KVU-rapport:  
A. Valg av programkonsept for BOV med forbilde for driftsmodell  
B. Funksjons- og arealprogram (prioriterte behov HO og samfunn) med anslag kostnad P10 
C. Valg av investeringsalternativ med tilhørende finansierings- og gjennomføringsstrategi 
D. Evt valg av lokalisering dersom det anbefalte investeringsalternativet er nybygg 
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4. Organisasjon og involverte ressurser 
 

4.1. Kommunen må eie fase 1 og 2  
For prosjektets suksess er det viktig at kommunen eier prosjektet. Med dette menes at  
- kommunen selv har definert behov, mål og rammer for prosjektet 
- prosjektet er forankret i ledelsen og eid av både behovseier og KVU-prosess eier  
- det er satt av nødvendige tids- og personressurser til å levere i tråd med mål og tidsplan 

 
Figur 2 Behovsmelding og KVU-prosess beskrevet skjematisk. Grønn ramme: fase 1 behovsmelding, blå ramme fase 2 
konseptvalgutredning Underliggende figur: PWC 

 

 

4.2. Forankring, medvirkning og endring av organisasjon i faser  
Prosjekteier og styringsgruppe er Sentral investeringsgruppe (SIG), ledet av kommunedirektør 
Stig Tore Johnsen.  SIG har utnevnt et Prosjektstyre med direktørene fra helse og omsorg og fra 
bymiljø samt leder utbygging, og det er fire PL-ressurser i prosjektlederteamet som sikrer 
sammenheng mellom fase 1,2 og 3, se under.  
Denne ledelsen vil være gjennomgående i de to fasene behovsmelding og konseptvalg.  
 
Medvirkning er for fase 1 behovsmelding organisert i et Sentralt brukerutvalg (SBU) og 
Prosjektgruppe (PG) bestående av tre arbeidsgrupper (AG1-3). Til respektive arbeidsgrupper 
knyttes tilhørende referansegrupper og en ressursgruppe med representanter fra eksterne 
interessenter og politiske utvalg.  
 
SBU og PG involverer vel 30 personer. Helse og omsorg anser at det er en kritisk suksessfaktor 
at prosjektet involverer bredt i en tidlig fase når behovet skal defineres. Representasjon fra alle 
de ulike aktørene – og det er mange i et BOV - sikrer en god kartlegging til prosjektet og et 
forankret eierskap hos de ulike aktørene.  
 
For neste fase KVU, kan det bli aktuelt å endre og evt slanke organisasjonen. Det er aktuelt at 
SBU og PG blir slått sammen til samla rådgivende organ som følger KVU-prosessen.  
Endringer vurderes ved oppstart KVU, også i samråd med valgt konsulent.  
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4.3. Organisasjonskart – fase 1 behovsmelding, skal justeres for fase 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Konsulentgruppe KVU fase 2:  
Konseptvalgutredning  
Anskaffes. 
Tverrfaglig kompetanse.  

 

Prosjektgruppe  
Arbeidsgruppe 1  
Arbeidsgruppe 2  
Arbeidsgruppe 3  
Seksjon for anskaffelser 

 

Prosjektledelse  
Heidi Bjøru, overordna PL behov/KVU 
Anne Beate Båtnes, PL1 HO (behov) 
Janne Joakimsen, PL2 HO (behov) 
Joachim K. Fossmo (overtar i fase 3) 

 

Ressursgruppe 
Interessenter Kvaløya   
Bydelsråd/utviklingslag 
Kommunale råd/utvalg 
 
se egen liste  

Arbeidsgruppe 1  
Behov HO 2030 (AB) 
Avd. for helse og omsorg:  

Seksjon for 

hjemmetjeneste:  

Camilla Børresen 

Seksjon for sykehjem: 

Sigrid Moen Dybdal 

Seksjon for velferd, arbeid 

og inkludering: Øivind 

Pedersen 

Seksjon for habilitering: 

Nina Jorunn Olaisen 

Seksjon for helsetjenester:  

Trude Wester 

Avd. for oppvekst/utd.:  

Tone Isaksen  

Mary-Line Mikalsen 

Arbeidsgruppe 2  
Behov samfunn (JJ) 
Avd. for oppvekst/utd:  

Maria Paulsen 

Avd. helse og omsorg:  

Mona Yri  

Avd. for Bymiljø:  

Roy Fossum 

Repr. for frivillige:  

Røde kors  

v/ Kari Lydersen  

Pensjonistforeninga  

v/ Trond Larsen  

 

 

Arbeidsgruppe 3  
KVU-rammer invest-
ering/lokalisering (HB) 
Avd. for Bymiljø:  

Seksjon for byutvikling:  

Roy Fossum  

Seksjon for eiendom:  

Unn Tove Alvarstein  

Seksjon for bygg, 

prosjektutvikler: 

Joachim K. Fossmo 

Seksjon for bygg, 

byggforvalter:  

Hans Hansen  

Seksjon for bygg, drift:  

Ole Steinar Heitmann 

 

Kommunestyret 

Prosjekteier / styringsgruppe  
Sentral investeringsgruppe 

Prosjektstyre 
Magne Nicolaisen, HO (1 behov) 
Mette Mohåg, bymiljø (2 KVU) 
Arve Norgård (til 3 forprosjekt)  
+ Tromsøbolig KF / Byutvikling  
 
 

 

Ulike referansegrupper 
til AG1 (kun kartlegging)
 

Sentralt brukerutvalg   
Hovedverneombud 
Hovedtillitsvalgte  
Ansatte 
se egen liste 

Ulike referansegrupper 
til AG3 (kun kartlegging) 
  

Husbanken 
Ann-Kristin 
Strandheim  
Lene Edvardsen 



11  

4.4. Funksjon og representasjon 
 

 Funksjon Navn  

Prosjekteier / Styringsgruppe  
Sentral investeringsgruppe har det overordnede 

ansvar for prosjektets fremdrift og økonomi, samt 

for å ivareta kommunikasjonen mellom prosjektet 

og politiske nivå.  

 

Sentral investeringsgruppe 

Stig Tore Johnsen, kommunedirektør 

Geir Andersen, direktør for økonomi og finans 

Kari Henriksen, direktør for oppvekst, utdanning og kultur 

Mette Mohåg, direktør for bymiljø 

Magne Nicolaisen, direktør for helse og omsorg 

Dag-Ivar Andreassen, seksjonsleder bygg 

Cathrine Henaug, seksjonsleder for utemiljø og mobilitet 

Arve Norgård, enhetsleder for utbygging 

 

Prosjektstyre 
Prosjektstyret har ansvar for at det settes av 

tilstrekkelig og riktige ressurser i 

seksjoner/enheter til at prosjektet når sine mål i 

henhold til plan. 

• Avdeling for HO eier behovet prosjektet skal 

løse innafor HO.  

• Avdeling for bymiljø eier samfunns-

behovene og KVU-prosessen, og  

• Seksjon for bygg skal overta prosjektet for 

fase 3 og må ha god kjennskap til og et 

eierforhold til fase 1 og 2.  

•  

Prosjektstyre  

Magne Nicolaisen (behov HO) 

Mette Mohåg (behov samfunn, KVU) 

Arve Norgård (overtar i fase 3)  

 

Assosierte medlemmer av Prosjektstyret (får info):  

Jaqueline Randles (sekjosnleder Byutvikling)  

Erland Loso (Tromsøbolig KF) 

 

Prosjektledelse   
Sikre fremdrift og kvalitet i ulike leveranser slik 

at prosjektet leverer i tråd med fremdriftsplan, 

kvalitet og økonomi.  

• Prosjektledelse helhet og KVU  

• Prosjektledelse behov HO / samfunn  

• Prosjektledelse mtp fase 3 

Prosjektlederteam:  

Prosjektledelse helhet og KVU:   

- Heidi Bjøru, rådgiver, avd for Bymiljø, byutvikling 

Prosjektledelse behov HO / samfunn:  

- Anne B. Båtnes, rådgiver, avd. for helse og omsorg 

- Janne Joakimsen, rådgiver, avd. for helse og omsorg 

Prosjektledelse mtp fase 3 forprosjekt:  

- Joachim Kjeldsen Fossmo, rådgiver, avd for Bymiljø, 

bygg 

 

Konsulentgruppe KVU (fase 2) 
- Kvalitetssikre behovsanalyse, mål og 

grunnlagsdokumenter fra fase I 
- Gjennomføre KVU med ulike 

mulighetsstudier  
- KVU rapport med anbefaling 

 

Anskaffelse etter vedtak av behovsmelding:    

Tverrfaglig konsulentgruppe med etterspurte 

kvalifikasjoner.  

Tverrfaglig prosjektgruppe 
Forankring av og eierskap til prosjektet. Sikre 

tverrfaglighet. Informasjon og tilbakemeldinger. 

Fase 1:   

• Kvalitetssikre leveranser fra AG 1-3 

• Ansvar for samla vurdering av 3E-F.  

Fase 2:  

• Kvalitetssjekk av KVU-ens faglige innhold 

 

Prosjektgruppe  

Alle arbeidsgruppene samles ved noen milepæler.  

- Hele AG1 

- Hele AG2  

- Hele AG3  

 

Sentralt brukerutvalg  
Forankre brukernes forståelse for 

investeringsprosjektet, samt å ivareta brukernes 

ønsker og krav gjennom prosjekteringen og 

utførelsen.  

Representasjon skal gjenspeile alle brukernes 

interesser.  

Sentralt brukerutvalg (SBU):  

• HVO Barbro Byrkjeland 

• HTV NSF Anette K. Eines (vara Daniel Brox)  

• HTV legeforeningen Lise B. Figenschou (vara Henrik 

Gaup) 

• HTV FO Esten Haug 
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 • Arbeidsmiljøtjenesten Ann-Kristin Andreassen, vara 

Siv G. Jenssen 

• Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen 

• Ansatt sykehjem Sigrid Oline Eriksen  

• Ansatt hjemmetjeneste Camilla Børresen 

• Ansatt dagsenter Kathrine Ottesen 

• Ansatt legekontor Camilla Lundberg/Astrid Medbø 

• Ansatt helsestasjon Mary Line Mikalsen  

• IKT/digitalisering: Magnar Solbakken  

• Beredskap: Kent Evjen/Ole Gunnar Håland  

• Byggforvalter Hans Hansen  

• Fagrent Janne Lone og Pål Solnes 

• Sentralkjøkken Leif Inge Westermann 

• Brann og redning Arild Warholm 

 

Husbanken  
Husbankens investeringstilskudd kan en vesentlig 

andel av byggekostnadene. Husbanken stiller 

også krav til innhold. Forankre prosjektet, holde 

dialog og være oppdatert.  

 

• Ann-Kristin Strandheim, seniorrådgiver kommune og 

marked Hammerfest, kontaktperson Tromsø   

• Lene Edvardsen, fagdirektør kommune og marked 

Hammerfest, ansvarlig investeringstilskudd  

Arbeidsgruppe 1 helse og omsorg   
Ansvar for å utvikle behovsmelding HO:  

3A – revisjon av BOV som konsept, forbilder 

driftsmodell   

3B – utkast til program BOV – HO: boligdel og 

tjenestedel, med proritering skal – bør – kan 

Innspill til 3F: kriterier og kritiske suksessfaktorer 

for KVU 

 

Avd. for helse og omsorg:  

Seksjon for hjemmetjeneste: Camilla Børresen 

Seksjon for sykehjem: Sigrid Moen Dybdal 

Seksjon for velferd,arbeid og inkludering: Øivind Pedersen 

Seksjon for habilitering: Nina Jorunn Olaisen 

Seksjon for helsetjenester: Trude Wester 

Avd. for oppvekst/utd.:  

Tone Isaksen og Mary-Line Mikalsen 

Referansegrupper til AG1  
Gi informasjon om tjenesten i dag og dersom 

mulig framtidige behov. 

Leverer informasjon til AG1.  

Kun et kartleggingsmøte, kan evt spørres senere. 

• En referansegruppe for hver tjeneste etablert i dag. 

med ansatte i: Kvaløysletta sykehjem, Helsestasjon, 

Hjemmetjenesten, Legekontoret, Fysio-og 

ergoterapeuttjenesten, Omsorgstjenesten Kvaløya 

(Niseveien), Enhet for psykisk helse og rus 

(Blomliveien) 

• En referansegruppe med representanter fra 
pårørende Kvaløysletta sykehjem.  
 

Arbeidsgruppe 2 samfunn  
Ansvar for å utvikle behovsmelding samfunn 

sammen med RG:  

3B: utkast til program BOV – åpen del, med 

proritering skal – bør – kan. 

Innspill til 3F: kriterier og kritiske suksessfaktorer 

 

Avd. for oppvekst/utd: Maria Paulsen 

Avd. helse og omsorg: Mona Yri  

Avd. for Bymiljø: Roy Fossum 

Representanter for frivillige lag og foreninger:  

Røde kors besøkstjenesten: Kari Lydersen  

Pensjonistforeninga Kvaløysletta:  Trond Larsen  

 

Ressursgruppe, referansegruppe til AG2 
Prosessen skal gjennomføres i dialog med 

interessenter på Kvaløya. 

Ressursgruppa skal særlig jobbe inn mot 

samfunnsbehovet sammen med AG2.  

Kan også evt bli involvert i deler av HO-behovet 

opp mot AG1. 

 

Ressursgruppa har representanter for:  

• Bydelsråd og utviklingslag i bygdene 

o Kaldfjorden og Eidkjosen bydelsråd 

o Kvaløysletta bydelsråd 

o Brensholmen/Sommarøy utviklingslag 

o Ersfjordbotn utviklingslag 

o Kattfjord utviklingslag 

o Skulsfjord og Lyfjord utviklingslag 

o Søndre Ringvassøy 

o Sør- Kvaløya utviklingslag 

o Tromvik utviklingslag 

o Trondjord og Kvaløyvågen utviklingslag 

o Vengsøy utviklingslag 

o Vikran utviklingslag 
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o Rebbensøy utviklingslag 

• Frivillige lag og foreninger:  

o Pensjonistforeningen Kvaløysletta 

o Demensforeningen  

o Ungdomsklubb/bydelshus (på REMA) 

o Besøkstjenesten-diakon-Sandesund menighet 

o Røde Kors besøkstjeneste 

o Elevrådet ved barne- ungdom- VG- skole 

o ‘Innsats for andre’- prosjekt u-skole 

o Husflidslaget på Kvaløya 

o Kvaløysletta sportsklubb 

o Kvaløya skilag 

o Lørdag klokka to (kvinnenettverk)  

• Kommunale råd og utvalg:  

o Helse- og velferdsutvalget  

o Eldrerådet 

o Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 

o Ungdomsrådet / studentutvalget  

o Integreringsutvalget 

 

Arbeidsgruppe 3 teknisk/øk. ramme 
Ansvar for å utvikle behovsmelding 3 C-E.   

3C. Innledende analyse av investerings-

alternativer, med rammer finansiering 

3D. Innledende lokaliseringsvurderinger. 

Identifisere kriterier. Kartlegge aktuelle 

lokaliseringer og rangere, evt ta ut noen. 

3E. Førstefase risikovurdering BOV – endring 

tilskudd Husbanken, momskomp., eiendom 

(økonomi), regulering (tid) etc. 

Innspill til 3F: kriterier og kritiske suksessfaktorer 

 

Avd. for Bymiljø:  

Seksjon for byutvikling: Roy Fossum 

Seksjon for eiendom: Unn Tove Alvarstein  

Seksjon for bygg, prosjektutvikler: Joachim K. Fossmo 

Seksjon for bygg, byggforvalter: Hans Hansen  

Seksjon for bygg, drift: Ole Steinar Heitmann 

 

Referansegrupper til AG3 
Gi informasjon om grunnlagsmateriale og 

kunnskap om eksisterende bygningsmasse. 

Leverer informasjon til AG3.  

 

Seksjon for bygg:  

Hermund Berntsen, Floris Kruitwagen, Janita Kristiansen  

Micael Fors  

Prosjektstøtte internt  
Controller  

Anskaffelser  

Kommunikasjon  

Kvalitetsansvarlig 

 

 
Henrik Eilertsen Olsen, Seksjon for bygg 

Thomas Hagberg, Seksjon for anskaffelser 

Egil Jens Pettersen (presse), Bjørn T. Lysnes (nettside)  

Anja Melkild, avd for Bymiljø bygg 

 

Prosjektstøtte eksternt  
Konsulentgruppe KVU  

Kvalitetssikrer KS1  

Usikkerhetsanalyser 

Kontraktstrategi for anskaffelser i fase 3 

 

 
Anskaffes  

Anskaffes  

Egen anskaffelse, eller inngår i konsulentgruppe KVU  

Inngår i konsulentgruppe KVU  
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5. Fremdriftsplan for fase 1 og 2  
 
Fremdriftsplan for prosjektet med milepæler iht investeringsreglementet.  
Fremdriftsplanen revideres etter hver fase og avhenger av bla. av at det er satt av tilstrekkelig og 
riktige ressurser internt til å levere i tråd med planen.  
 

5.1. Fremdriftsplan med milepæler  
         2023              2024 

Oppgave/tid J F M A M J J A S O N D J F M A M J 
Prosjektplan                   
Kommunikasjonsstrategi                   
Fase 1 Behovsmelding 
(TK)  

                  

1. Problembeskrivelse                    
2. Mål                    
3. Rammebetingelser 
A. Programkonsept BOV 
B. Prioriterte behov (HO og 

samfunn), anslag 
arealbehov 

C. Aktuelle investerings- 
og  

D. lokaliserings-alternativ  
E. Kriterier MS i KVU 
F. Risikovurdering 

                  

Forbilder / studietur                    
4. Saksfremlegg                    
BP1 Vedtak KST: 
Behovsmelding 1-3 

                  

Fase 2A Anskaffelse av 
KVU (TK) 

                  

5. Konk.grunnlag                   
6. Utlysning DOFFIN                   
7. Evaluering, tilbud                    
Fase 2B KVU           
(TK og konsulent) 

                  

8. Kontrakt                    
9. Arbeidsopplegg                   
10. KS underlag fra TK                    
11. KVU med 

mulighetsstudie 
                  

12. KVU-rapport                    
Fase 2C Beslutning (TK)                    
13. KS1 Kvalitetssikring 

KVU-rapport  
                  

14. Saksfremlegg                   
BP2 Vedtak KST: 
Konseptvalg:  
• programkonsept  
• investeringsalternativ  
• lokalisering (nybygg) 

• areal/kostnad P10 
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5.2. Milepæler (datoer) fase 1 behovsmelding  
 

Hvem? Hva? Når? 
PG1 Oppstart  27. 02.23  
PG2  Prosjektplan 25. 04.23  
SBU1 Oppstart, og utkast til prosjektplan  26. 04.23  
Alle  Høringsfrist prosjektplan (internt)  28. 04.23 
RG Orientering og innspillmøte  24.05.23 
PG3/SBU2  Workshop, utkast behovsmelding  14. 06.23  
PL / PS  Behovsmelding ferdigstilt. Saksfremlegg. 30.08.23 
KST  Vedtak av behovsmelding 27.09.23 

 
5.3. Møteplan  

Interne møter  
• PE/SG. Prosjekteier/ styringsgruppe Sentral investeringsgruppe: ved behov.  
• PS. Prosjektstyre: hver andre uke, dersom behov.  
• PL. Prosjektlederteam: ukentlig. Oftere frem til PP er klar.  
• PG. Tverrfaglig prosjektgruppe, består av AG1-3. Samles ved behov. Antatt hver 4-6 uke.  
• SBU. Sentralt brukerutvalg: Etter behov, antatt to møter i fase 1.  
• AG 1-3. Arbeidsgruppene: Etter behov, antatt hver tredje uke i fase 1. 

Eksterne møter  
• K. Konsulent: månedlig møte.  
• RG. Ressursgruppe. Samles ved behov, av AG3. Antatt et møte i fase 1.  

 
Hvem/når j f m a m j j a s o n d j f m a m j 
Fase 1 
Behovsmelding  

                  

PE/SG 1   1    1           
PS  2 2 2 2 2 2  2           
PL 4 4 4 4 4 4  4           
PG (består av AG1-3)  1  1  1  1           
SBU    1  1  1           
AG1    1 1              
AG2   1 1 1 1             
AG3    1 1 1             
RG     1              
                   
Fase 2 KVU + KS1                   
PE/SG          1   1      
PS          2 2 2 2 2 2 2 2   
PL         4 4 2 2 2 2 2 4 4  
K           1 1 1 1 1    
SBU+PG (AG1-3)           1  1  1    
RG             1      
Ekstern KS?                2    
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6. Grunnlagsdokumenter  
 

6.1. Politisk vedtak om planlegging og investering Kvaløya BOV  
Kommunestyret vedtok i handlingsprogram (HAP) 2021-24 (sak 178/20, 16.12.2020):  

Pkt 24: Arbeid med konseptvalgutredning for bygging av nytt bo- og velferdssenter på 
Kvaløya skal starte i 2022 og lede frem til beslutning i 2023.  

Prioritering av Kvaløysletta BOV er videreført i senere justeringer av HAP, senest i 
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2023 – 2026 (KST sak 0163/22).  
Forhistorien til dette vedtaket er vist under 6.3.  
 

6.2. Sentrale nasjonale lovverk og føringer   
• Lov om helse og omsorgstjenester  
• Husbanken har en rekke krav som må oppfylles for å kvalifisere for investeringstilskuddet 5 
• Lov om momskompensasjon, Lov om offentlige anskaffelser, Plan- og bygningsloven mm 

Viktige nasjonale føringer om framtidsretta helse- og omsorgssektor:  
• NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg  
• NOU 2018:16 Det viktigste først 
• NOU 2023:04 Tid for handling (Helsepersonellkommisjonen)  
 

6.3. Viktige kommunale planer og strategiske vedtak  
• Kommunens overordna mål og strategier  KPS (kommuneplanens samfunnsdel), KPA 

(kommuneplanens arealdel) og HAP (handlingsplan) 
• Klima-, miljø- og energiplan 2018 - 2025 
• KST 2022: Investeringsreglement for Tromsø kommune (sak 35/22, 23.03.22) 

Helse og omsorg:  
• KST 2013: vedtak av Strategi for eiendom til helse og omsorg mot 2030 (sak 118/13) 

o Kvaløya BOV prioritert fremfor Kroken BOV  
▪ KST 2016: Kroken BOV oppstart (konsept demenslandsby)  
▪ KST 2019: Kroken BOV utsatt (sak 56/19) 
▪ FSK mai 2020: Kvaløysletta BOV utsatt til økonomibehandling (sak 86/20) 
▪ KST des 2020: HAP 2021-24. Kvaløya BOV prioritert, jfr 6.1 over her. 

• KST 2020: Forarbeid til helhetlig plan for helse og omsorg (sak 58/20, 27.05.20) 
• Behovsplan for bygg og boliger 2020 – 2030 (Helse- og velferdsutvalget sak 28/20), er utgått 

og erstattet av disse tre:  
o KST 2021: Boligplan for rus- og psykisk helsefeltet 2021-2030 ( sak 203/21) 
o KST 2022: Boligplan, boliger til personer med utviklingshemming 2022-2028 (sak 

140/22) 
o Framtidsmelding heldøgns omsorg for Tromsø kommune 2022-2030, kommer som 

orienteringssak vår 2023 
 

6.4. Aktuell finansiering av investering   
• Husbankens investeringstilskudd er en viktig faktor i prosjektet da tilskuddet kan utgjøre en 

vesentlig andel av byggekostnadene. Tilskuddsordningen justeres årlig, og er pr jan 2023:  
1. tilskudd til nybygg gis kun til netto nye plasser, inntil 45-55% av kostnad 6 
2. tilskudd til renovering, samme rammer som over 
3. utvidet tilskudd ved oppføring av lokalt produksjonskjøkken 

• Det forutsettes at den statlige ordningen med momskompensasjon videreføres.  
• Forøvrig kommunal finansiering av investering  

                                                             
5 https://www.husbanken.no/kommune/lan-og-tilskudd/investeringstilskudd/veileder/ 
6 Inntil 45% til omsorgsboliger med fellesarealer, inntil 55% til institusjonsplass med fellesarealer, til nye 
arealer i eksisterende for å oppnå heldøgnstjeneste, og til lokaler for dagaktivitetstilbud. I praksis oppnås 
ikke så stor %-andel av den totale kostnaden for et BOV.  

https://tromso.kommune.no/node/7516
https://tromso.kommune.no/node/7516
https://www.husbanken.no/kommune/lan-og-tilskudd/investeringstilskudd/veileder/
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• Drift finansieres med kommunale midler og beboer-/brukerbidrag  
 
Lista over grunnlagsdokumenter kan suppleres ved oppstart av behovsmelding. 
 
 

7. Kommunikasjon  
Det etableres en egen nettside for prosjektet i samarbeide med TK kommunikasjon. 
 
 

8. Budsjett og økonomistyring   
Prosjektet finansieres av investeringsmidler. Det er satt av (symbolsk) 1 mill til KVU-3110 
Kvaløysletta bo- og velferdssenter i budsjett for 2023. Budsjett justeres i tertialrapport iht anslag 
kostnader i godkjent prosjektplan. 
 
 

9. Risikoanalyse og -håndtering prosjekt fase 1  
Det er to viktige utfordringer som må håndteres løpende i fase 1:  
 

nr Risikofaktor Konsekvens Tiltak 
1 Manglende 

forankring, og 
manglende 
ressurser avsatt 
til prosjektet  
 

Tar lengere tid, kan skape 
irritasjon og utålmodighet.  
Dårlig samordning med 
andre kommunale 
pågående prosjekter, 
og/eller ikke i tråd med 
overordna planer og 
langsiktige strategier.  

Prosjektstyret holdes løpende orientert. 
Prioriterer nødvendige ressurser, og 
melder opp til SIG saker som må 
avklares/samordnes hos eier.  
Fokus på samfunnsoppdraget og 
forankring i kommunens overordna 
planverk i første fase.  
Se konkret på sammenheng med 
bydelsprogram i Kvaløysletta 
ungdomsskole, og boliger som kan 
tilknyttes BOV for eksempel foyerboliger, 
seniorboliger eller trygghetsboliger/ 
bofellesskap ala Melhus. 
 

2 Manglende 
fremdrift og 
beslutninger 
underveis  

Tar lang tid, kan skape 
irritasjon og utålmodighet.  
 

Tydelig kommunikasjon rundt  
• at vi følger trinnene i investerings-

reglementet som er nødvendig når 
kommunen skal investere 1-2 mrd, og 
legge til rette for best mulig årlig drift 
av kostbare tjenester  

• prioritering av brukermedvirkning for 
å sikre forankring og kvalitet i 
prosjektets innhold 

• at ved å bygge stein på stein kan vi 
unngå prosess der en må «rykke 
tilbake til start» på et senere 
tidspunkt i prosessen  

• det koster MYE mer å gjøre endringer 
i senere faser  

Orientering i KST før valget (antatt 
mai/juni). 
 

 


