
 

 
TERÉGA S.A. 

Siège social : 40, avenue de l’Europe • CS 20522 • 64010 Pau Cedex  
Tél. +33 (0)5 59 13 34 00 • Fax +33 (0)5 59 13 35 60 • www.terega.fr 

Capital de 17 579 086 euros • RCS Pau 095 580 841

 

 

 

 
  

PROCEDURE DE 
RACCORDEMENT 
 
Raccordement d’un site 
industriel au réseau de 
transport de gaz 
       
Version du 06/02/2018 



 

Procédure de raccordement d’un site industriel au réseau de transport de gaz 2 

 

 
 

 
 
 

SOMMAIRE 
 

1. GLOSSAIRE ....................................................................................................................... 3 
2. PREAMBULE ...................................................................................................................... 4 
3. DEROULEMENT  DE LA PROCEDURE DU RACCORDEMENT .............................................. 5 

3.1 ETUDE PRELIMINAIRE SUR LA BASE D’UN DOSSIER D’EXPRESSION DES BESOINS ................................. 5 
3.2 ETUDE  DE FAISABILITE .............................................................................................................. 6 

3.2.1 Contenu ............................................................................................................................................... 6 
3.2.2 Délais ..................................................................................................................................................... 6 
3.2.3  Convention d’étude,  contrat de raccordement, prix des études et du      

raccordement .................................................................................................................................. 7 
3.3 ETUDE DE BASE, REALISATION, MISE EN GAZ ET MISE EN SERVICE ................................................ 10 

3.3.1 Etude de base et réalisation .................................................................................................... 11 
3.3.2 Mise en gaz et mise en service ............................................................................................... 12 
3.3.3 Délais ................................................................................................................................................... 12 
  



 

Procédure de raccordement d’un site industriel au réseau de transport de gaz 3 

 

1. GLOSSAIRE  

Branchement: canalisation et équipements reliant le Réseau de Transport à la bride d’entrée 
du Poste de Livraison et conçus exclusivement ou principalement pour l’alimentation en gaz de 
celui-ci. 

Mise en Gaz: opération consistant à remplir un Branchement et/ou un Poste de Livraison de gaz 
naturel sous pression. 

Mise en Service: opération consistant à rendre possible un débit continu de gaz naturel dans 
un Branchement et/ou un Poste de Livraison ayant préalablement fait l'objet d'une Mise en 
Gaz. 

Opérateur Prudent et Raisonnable : personne agissant de bonne foi dans l'intention d'exécuter 
ses obligations contractuelles et qui pour ce faire agit avec la compétence, la diligence, la 
prudence et la prévoyance qui caractérisent habituellement un opérateur compétent et 
expérimenté engagé dans le même type d'activités et agissant conformément aux lois et 
réglementations dans des circonstances et des conditions similaires. 

Ouvrages Aval: ensemble des canalisations et installations raccordées en aval du Point de 
Livraison. 

Point de Livraison : point du Réseau de Transport où le Gestionnaire du Transport met du Gaz à 
disposition de l'Expéditeur en vue de la livraison à l’Industriel. Il est situé à la bride de sortie du 
Poste de Livraison correspondant. 

Poste de Livraison: installation, située à l'extrémité aval du Réseau de Transport assurant 
principalement les fonctions, de régulation de pression et de mesurage des volumes de gaz, 
comprise entre les brides entrée et sortie du Poste de Livraison.  

Raccordement: ensemble des ouvrages exploités par TERÉGA destinés à l’alimentation en gaz 
naturel de l’Industriel  Le Raccordement est constitué du Branchement et du Poste de Livraison. 
Réseau de Transport: ensemble des ouvrages de transport exploités par TERÉGA et lui 
permettant d’acheminer des quantités de gaz. 

Site du Poste de Livraison : parcelle de terrain aménagée et d’accès contrôlé pour l’installation 
du Poste de Livraison. 
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2. PREAMBULE  

TERÉGA construit le nouveau raccordement au réseau de transport de gaz naturel qui reste sa 
propriété et assure par la suite l’exploitation et la maintenance de ces installations en opérateur 
prudent et raisonnable. 

La démarche des études préliminaires et ou de faisabilité d’un raccordement décrites au 3.1 
et 3.2 peuvent être entreprises par : 

 

• Un  Industriel,   
• Un mandataire de l’Industriel, sous réserve de l’acceptation par TERÉGA du 

mandat et de la répartition des responsabilités à définir, 

ci-après désigné « l’Industriel ». 

 

Un raccordement qui présentera les critères énumérés ci-dessous sera traité dans un processus 
allégé dénommé «  cas de base », soit ces critères : 

 

 Terrain adapté pour l’installation d’un poste de livraison ne présentant pas de 
complexité particulière du terrain (terrassement, accès, drainage…) 

 Postes à débits ≤ 8 000 m3(n)/h livrés à la pression absolue de 5 bar  

 Situés hors environnement urbain 

 Nécessitant un branchement court de longueur inférieure à 100 mètres à vol 
d’oiseau, pouvant être étendu si cela n’entraine pas de complications 
complémentaires telles que définies aux deux points suivants 

 Ne requérant ni la construction d’ouvrages spéciaux (passage de rivière, passage 
de voie ferrée, route importante…), ni l’installation d’équipements spécialisés 
(bâtiment, etc. …) 

 Absence de Déclaration d’Utilité Publique (obtention des conventions de 
servitude à l’amiable 

 Option possible de réchauffage du gaz  

 

 

Tous les projets ne présentant pas les critères définis ci-dessus pour le cas de base sont réputés 
être des projets entrant dans un processus  « autres cas »,  avec des modalités différentes et des 
coûts établis au cas par cas.  
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3. DEROULEMENT  DE LA PROCEDURE DU RACCORDEMENT  

Le déroulement d’un processus de raccordement mené à son terme comporte 3  
étapes principales : 

- Une étude préliminaire des ouvrages de raccordement  
- Une étude de faisabilité des ouvrages de raccordement 
- Une étude de base  suivie de la réalisation des ouvrages conduisant à la mise en gaz 

et à la mise en service  
 

 
 

Dés lors que l’Industriel disposerait du terrain où sera implanté le poste de livraison, celui-ci 
pourra contractualiser l’ensemble de son projet de raccordement via un contrat de 
raccordement  suivant deux échéances au choix (un modèle de contrat de raccordement est 
disponible sur le site Teréga.fr) : 

- A l’issue de l’étude de faisabilité ou 
- A l’issue de l’étude de base et avant la phase de réalisation des ouvrages 

3.1 Etude préliminaire sur la base d’un dossier d’expression des besoins 

L’Industriel peut directement passer commande d’une étude de faisabilité décrite au 3.2 sans 
réaliser l’étude préliminaire décrite ci-dessous notamment afin de disposer d’une étude et de 
coûts engageants dans un meilleur délai. 

Sur la base de la fourniture du dossier d’expression des besoins dûment complété (annexe n°1) 
comportant les données techniques et dimensionnantes, TERÉGA réalise une étude préliminaire 
gratuite et non engageante. 

Cette étude  permet : 

 De valider le principe de faisabilité 
 De situer le projet par rapport au réseau de transport pour évaluer les difficultés 

potentielles de raccordement 
 D'établir un pré-chiffrage des coûts de réalisation du branchement et du poste de 

livraison 
 D’informer sur les redevances d’exploitation et de maintenance du raccordement 

portées ultérieurement dans le contrat de raccordement. 

 

Délai de remise de l’étude préliminaire 
L’étude préliminaire avec remise d’un rapport est réalisée avec les meilleurs efforts sous 1 mois 
après réception du dossier d’expression des besoins dûment complété.  
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Elle a une durée de validité de 2 mois. 
Dans la perspective de poursuite par une étude de faisabilité décrite au 3.2 et sur demande, 
TERÉGA indiquera une estimation du coût de cette étude. 

 

3.2 Etude  de faisabilité  

Sur demande, TERÉGA réalise une étude de faisabilité payante  et engageante qui permet de 
confirmer que le projet est réalisable. 

Le démarrage de l’étude de faisabilité se fera après réception du dossier d’expression des 
besoins et   signature d’une convention d’étude.  

3.2.1 Contenu 

L’étude de faisabilité comporte : 

 Une étude de tracé de raccordement avec visite sur le terrain et rencontres des 
administrations et/ou des collectivités locales  pour la faisabilité du tracé du 
branchement. Cette étude recense les contraintes physiques, règlementaires, 
administratives et sociétales 
 

 Pour la partie branchement : 
 

o Une cartographie au 1/25000 avec report des contraintes, 
o Une étude procédé (schéma et cartographie),  
o La philosophie de conception, 
o La philosophie d’exploitation,  
o Un plan des zones d’effets 

 

 Pour la partie poste de livraison : 

o Une étude procédé (PID) avec une liste du matériel,  
o La philosophie de conception,  
o La philosophie d’exploitation, 
o Proposition et validation de terrain. 

 
 Une étude d’analyse de risque  (HAZID) 

 
 Un chiffrage du projet avec indication de planning;  

 

3.2.2 Délais  

Dans le cas de base  
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Le délai de remise du rapport de l’étude de faisabilité est de 2 mois hors recherche de 
terrain.  

L’étude de faisabilité a une durée de validité de 6 mois à compter de la remise du 
rapport. 

 

Dans les autres cas :  
TERÉGA fera ses meilleurs efforts pour restituer son rapport d’étude de faisabilité dans un 
délai de 6 mois après la signature de la convention d’étude et réception du dossier 
d’expression de besoin.  

L’étude de faisabilité a une durée de validité de 6 mois à compter de la remise du 
rapport. 

3.2.3 Convention d’étude,  contrat de raccordement, prix des études et du 
raccordement 

Contractualisation :  
La contractualisation des différentes étapes de la procédure de raccordement se 
présente ainsi :  

 

 
Convention d’étude :  
La convention d’étude est la contractualisation de la phase d’étude qui permet à 
l’Industriel de reporter la signature du contrat de raccordement avec sa décision et son 
engagement de réalisation jusqu’à la mise en service. 

Elle peut couvrir la phase d’étude de faisabilité décrite au 3.2 et également la phase 
d’étude de base décrite au 3.3 dans le cas où l’Industriel ne signe pas de contrat de 
raccordement. 

Elle se compose : 

 Du Chapeau identifiant les parties et la structure de la convention  
 Des Conditions Particulières et ses annexes qui fixent : 
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o Les Données de base du Projet de l’Industriel,  
o Le périmètre de la  Prestation choisie par l’Industriel, 
o le Prix de la prestation, 
o Les modalités de facturation et de règlement, 
o Les interlocuteurs privilégiés, 
o La date d’entrée en vigueur et la durée de la Convention 

 Des Conditions Générales publiées sur le site www.Teréga.fr.  

Seuls les deux premiers documents sont signés et les conditions générales sont 
applicables de ce fait. 

 

Contrat de raccordement et de livraison 

A la remise de l’étude de faisabilité, l’Industriel aura la possibilité de signer un contrat de 
raccordement. 

Le contrat de raccordement et de livraison a pour objet de déterminer les conditions 
dans lesquelles TERÉGA assure : 

 la réalisation, l’exploitation, l’entretien et les adaptations du Raccordement, 
 la livraison du gaz au Point de Livraison, 
 le mesurage du gaz, 
 les modalités d’accès et d’intervention aux installations. 

Il se compose : 

 du chapeau qui identifie les parties et la structure du contrat. 
 des conditions particulières qui précisent les modalités spécifiques du raccordement 

de l’Industriel 
Ces deux parties constituent le contrat. Sa signature vaut approbation des conditions 
générales en vigueur. 

 

Les conditions générales constituent l’essentiel du contrat et sont structurées autour de 
5 grands thèmes :  

o les dispositions liminaires, 
o le raccordement, 
o l’exploitation et la maintenance, 
o les dispositions financières et 
o les dispositions juridiques  
o Avec ses annexes au nombre de 4. 

Les conditions générales en vigueur sont publiées sur le site www.Teréga.fr.  

Sur demande, TERÉGA propose un projet de contrat. 

 

Prix des Etudes 
Le prix des études de faisabilité et de base des postes et branchements répondant aux 
critères du « cas de base »  font l’objet de forfaits publiés sur www.Teréga.fr. 

Les prix des études dans les autres cas seront déterminés sur demande au cas par cas.  
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Prix des raccordements 
Le prix des postes et branchements répondant aux critères du « cas de base »  font l’objet  
de forfaits. 

Les prix des raccordements dans les autres cas seront déterminés par l’étude de 
faisabilité au cas par cas. 

Les prix des raccordements et des travaux de génie civil peuvent faire l’objet d’une 
remise développement. 

Le paiement du prix du raccordement est précisé dans les conditions particulières du 
contrat d’interface selon un échéancier prévoyant un tiers du prix à la signature du 
contrat d’interface, un tiers au démarrage des travaux et le reste à la mise en gaz. Il est 
possible de demander un paiement semestriel sur 10 ans. 

 

 

 

 

Remise Développement 
- Principes généraux de la remise développement : 

La remise est calculée sur la base de la capacité journalière de livraison, motivant 
l’adaptation ou la construction des ouvrages de Raccordement, au point de livraison et 
de sa recette d’acheminement (tarif de sortie du réseau principal, tarif sur le réseau 
régional et tarif de livraison) sur 10 années. 

La remise développement est accordée à l’Industriel en contrepartie d’un 
engagement contractuel à souscrire, ou à faire en sorte que soit souscrit, la capacité 
journalière de livraison contractée, qui a servi de base au calcul de la recette 
d’acheminement pendant une durée de 10 ans dans le cadre d’un contrat de transport 
pour l’acheminement de gaz naturel à destination de ses installations.  

En contrepartie de cet engagement, l’Industriel paie, au titre de la conception et 
réalisation du raccordement et du génie civil, le prix initial diminué de la remise 
développement. 

La remise est limitée à 50 % du prix initial prévu pour le nouveau raccordement et son 
génie civil. La remise calculée est appliquée sur le prix initial et le nouveau prix du 
Raccordement et du génie civil est exigible selon l’échéancier de paiement prévu au 
contrat de raccordement et de livraison. 

Un outil de calcul de cette remise est publié sur Teréga.fr, accompagné d’une notice 
explicative. 

- Cas éligibles à l’application de la remise développement : 

Cas n°1 : transfert d’un Industriel raccordé du Réseau de Distribution au Réseau 
de Transport ou modification d’un raccordement existant 
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Dans le cas d’une adaptation d’un Raccordement existant, la différence entre la 
capacité souscrite avant les modifications et la capacité attendue après les 
modifications est retenue pour le calcul de la remise.  

Ce même principe est appliqué dans le cas d’un Raccordement qui passe du Réseau 
de Distribution au Réseau de Transport. Seule la différence entre les capacités 
nouvellement souscrites et celles enregistrées avant le dé-raccordement est utilisée pour 
le calcul de la remise. 

Cas n°2 : Renforcement du Réseau de Transport  

En cas de nécessité de renforcement du Réseau de Transport en amont du 
Raccordement, TERÉGA détermine et indique au Distributeur le montant de la quote-
part du coût de ce renforcement applicable à son projet (proratisation en fonction des 
besoins de capacité du Distributeur par rapport aux capacités globales induites par le 
renforcement). 

Si la remise développement est inférieure à cette quote-part des coûts de 
renforcement, le Distributeur ne bénéficie pas de remise développement et paie 
l’intégralité du prix initial de conception et réalisation du Raccordement et du Génie 
Civil, ou de leur adaptation. 

Si la remise développement est supérieure à cette quote-part, le Distributeur bénéficie 
de la remise développement sur le prix initial de conception et réalisation du 
Raccordement et du Génie Civil, ou de leur adaptation, mais son montant sera 
diminué de la quote-part des coûts de renforcement. 

. 

Cas n°3 : Extension du Réseau de Transport 

En cas de nécessité d’extension du Réseau de Transport en amont du Raccordement, 
la quote-part du coût de cette extension ramenée au besoin de l’Industriel, déduction 
faite des recettes éventuelles dues à l’augmentation du Niveau de Tarification Régional 
(NTR), est ajoutée au prix initial de conception et réalisation des ouvrages de 
Raccordement et du génie civil, ou de leur adaptation. C’est à ce prix initial augmenté 
que s’applique la remise développement.  

La quote-part du coût de cette extension ramenée au besoin de l’Industriel, la 
déduction de recettes éventuelles dues à l’augmentation du NTR, ainsi que les NTR en 
amont et en aval de l’extension sont indiqués par TERÉGA. 

Abandon du projet : 
Dans l’hypothèse où l’Industriel décide de mettre fin à la réalisation de Raccordement 
en cours, après la signature d’une convention d’étude ou du contrat d’interface alors 
TERÉGA réclamera la totalité des montants engagés par ses soins. 

 

3.3 Etude de base, Réalisation, Mise en gaz et Mise en service 
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3.3.1 Etude de base et réalisation 

La phase d’étude de base et de réalisation comporte :  

 Les études de base (FEED-Front End Engineering and Design) incluant notamment 
l’implantation détaillée du poste de livraison et du branchement, les plans guides de 
génie civil, les spécifications du matériel du branchement et du poste de livraison, 

 l’élaboration du dossier administratif, l’étude de danger, la demande de 
prévalidation de l’étude de danger,  le dépôt du dossier administratif et le suivi de 
son instruction jusqu’à la publication de l’arrêté d’autorisation de construire et 
d’exploiter du raccordement, 

 l’approvisionnement du matériel du raccordement, 

 l’obtention des conventions de servitude pour les parcelles impactées par le 
raccordement 

 la commande des travaux de construction du branchement,  

 les travaux des raccordements électrique et de télécommunication,  

 les travaux de génie civil du poste de livraison, dans le cas où l’Industriel souhaite que 
TERÉGA les réalise à sa place, 

 les fabrication, precommissionning, installation sur site et commissionning du poste de 
livraison, 

 les construction, precommissionning et commissionning du branchement, 

Le démarrage de l’étude de base se fera après la signature du contrat de raccordement 
ou d’une convention d’étude tels que décrits au 3.2.3.  

Dans le cas où l’Industriel a signé une convention d’étude, celle-ci devra préciser si le 
dépôt du dossier administratif est compris. TERÉGA proposera alors la signature du 
contrat de raccordement au terme des prestations de la convention d’étude (’étude 
de base et/ou dossier administratif) avant de passer à la phase réalisation avec les 
approvisionnements et la commande des travaux.  

 

A charge de l’Industriel :  
Ces éléments sont spécifiés au contrat de raccordement. 

 Propriété et aménagement du terrain  

L’Industriel est propriétaire du terrain et le met à disposition de TERÉGA pour implanter et 
exploiter le raccordement.  

Une servitude sera établie sur le terrain de l’Industriel au bénéfice de TERÉGA pour le 
raccordement. 

L’aménagement du Site du Poste de Livraison, le génie civil, les clôtures, l’accès, la voirie, 
les réseaux divers et les bâtiments nécessaires à l'implantation du Poste de Livraison sont 
réalisés par l’Industriel à ses frais, à partir des plans et des spécifications établis par 
TERÉGA. L’Industriel a la possibilité de mandater TERÉGA pour la réalisation de ces 
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travaux qui lui seront facturés sur la base des prix publiés sur www.Teréga.fr dans le cas 
d’un terrain sans difficulté particulière ou sinon sur devis. 

 

 

 Utilités 

L’industriel réalise à ses frais les démarches de raccordement au réseau électrique du 
site du poste de livraison selon les spécifications communiquées par TERÉGA. Le contrat 
de fourniture d’électricité est signé par l’Industriel qui conserve à sa charge les frais 
correspondants. 

L’industriel effectue à ses frais les démarches de raccordement au réseau téléphonique 
selon les spécifications communiquées par TERÉGA. TERÉGA signe avec l’opérateur de 
téléphonie un abonnement et un contrat de fourniture et prend en charge les dépenses 
afférentes.  

 

3.3.2 Mise en gaz et mise en service 

A l’issue de la phase de réalisation et moyennant la remise de l’attestation des pressions 
de référence du réseau aval de l’industriel et la réception de la déclaration conjointe, 
TERÉGA et l’industriel : 

 
 procèdent à la mise en gaz puis  à la mise en service des ouvrages en coordination 

et selon leurs procédures respectives,   
 

 établissent un procès-verbal conjoint. 
 

En général, la mise en service suit immédiatement la mise en gaz sauf contraintes 
particulières à soumettre pour acceptation à TERÉGA. 

 

3.3.3 Délais  

Dans le cas de base  
La durée globale de l’étude de base et de la Réalisation des ouvrages est de 13 à 24 
mois à compter de la signature du contrat de raccordement. 

Dans le cas où l’étude de faisabilité n’a pas été déjà effectuée à la signature du contrat 
de raccordement, cette durée sera allongée du délai indiqué au 3.2.2. 

Dans les autres cas 
La durée globale de l’étude de base et de la Réalisation des ouvrages est de 13 à 44 
mois à compter de la signature du contrat de raccordement. 

Dans le cas où l’étude de faisabilité n’a pas été déjà effectuée à la signature du contrat 
de raccordement, cette durée sera allongée du délai indiqué au 3.2.2. 
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ANNEXE 1 Dossier d’expression de besoins 
 
 


