

# Langzeitplanung Bau

<b>Instandstellung</b> in bewohntem Zustand	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effrektion	Umsetzung								
Industrie 3	Projektierung	Umsetzung		Umgebung					
Wasserwerk 1		Projektierung	Kreditantrag	Umsetzung					
Wasserwerk 2		Projektierung	Kreditantrag	Umsetzung					
Winterthur-Neumühle		Strategie	Mitwirkung	Projektierung		Kreditantrag	Umsetzung		
Oerlikon			Strategie		Mitwirkung	Projektierung	Kreditantrag	Umsetzung	Umgebung

  

<b>Ersatz-Neubau</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Seebahn	Projektierung			Umsetzung		Mitwirkung	Umgebung		

  

<b>Ausmass baulicher Massnahmen offen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Industrie 4		Projektierung		Kreditantrag	Umsetzung		Umgebung		
Bändli	Strategie		Mitwirkung		Projektierung	Kreditantrag	Umsetzung		Umgebung

  

<b>Weiterentwicklug Lettenquartier</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
(Letten 5-9, Chalet, Haus Geschäftsstelle)	Abschluss von Testplanung und erster Phase Mitwirkung		Weitere Projektentwicklung, inklusiv Mitwirkungsphasen						

<b>laufender Unterhalt, kein Bauprojekt vor 2033</b>	Baujahr	Instandstellung Küche/ Bad	Instandstellung Hülle	Instandstellung Umgebung
Dietikon-Hofächer	2015			
Dietikon-Limmatfeld	2019			
Industrie 1	1915	2006	2006	2006
Industrie 2	1920	2018	2018	2018
Letten 1	1923	2013	2013	2013
Letten 2	1923	2011	2011	2011
Letten 3	1923	2010	2010	2010
Letten 4	1925	2020	2020	2020
Manegg 1	2021			2022
Manegg 2 (Gewerbe)	1989			2022
Oberglatt	1973	2017	2001	2017
Stüssi	1917	1970 und 2020	1999	2021
Urdorf	1969	2012	1991	1991
Waid	2016			
Wallisellen	1974	2020	2003	2020