

September 2026



Verkáætlun Stafrænnar heilsu um gervigreind

Útgefandi:

Heilbrigðisráðuneytið

Verkætlan Stafrænnar heilsu um gervigreind

September 2026

hrn@hrn.is

www.hrn.is

Umbrot og textavinnsla:

Heilbrigðisráðuneytið

©2026 Heilbrigðisráðuneytið

ISBN 978-9935-589-03-3

Efnisyfirlit

Útdráttur.....	Vill
a! Bókamerki ekki skilgreint.	
1. Inngangur	4
2. Þáttur 1: Leiðbeiningar og stjórnskipulag.....	5
3. Þáttur 2: Eftirfylgd innleiðingar	6
4. Þáttur 3: Þekkingaruppbygging	7

1. Inngangur

Verkáætlun þessi útfærir hlutverk Stafrænnar heilsu samkvæmt köflum 19 og 20 í Aðgerðaáætlun um gervigreind 2025–2027 frá Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytinu. Henni er ætlað að tryggja að innleiðing gervigreindar í íslenska heilbrigðiskerfinu fari fram á samræmdan og ábyrgan hátt, með sameiginlegum viðmiðum, klínískri þekkingu og skipulagðri eftirfylgni.

Verkáætlunin er skipulögð í þrjá þætti. Fyrsti þáttur tekur til leiðbeininga og stjórnskipulags, það er þeirra skjala og þeirrar umgjarðar sem heilbrigðisstofnanir styðjast við. Annar þáttur tekur til eftirfylgdar með innleiðingu, þar á meðal yfirsýnar yfir lausnir í notkun og vöktunar á árangri. Þriðji þáttur snýr að þekkingaruppbyggingu, fræðslu og norrænu samstarfi.

Vegna þess hve ör þróun gervigreindar er verður verkáætlunin endurskoðuð reglulega. Áherslur og aðgerðir taka mið af reynslu af innleiðingu í kerfinu, niðurstöðum úr norrænu samstarfi og breytingum á lagaumhverfi, einkum gildistöku gervigreindarreglugerðar Evrópusambandsins og reglugerðar um evrópskt heilbrigðisgagnasvæði (EHDS). Þannig helst áætlunin í takt við tæknipróun og aðstæður hverju sinni.

2. Þáttur 1: Leiðbeiningar og stjórnskipulag

Verkefni	Tímarammi	Afurð
Gefa út stefnu Stafrænnar heilsu um gervigreind	Q3 2026	Gefin út stefna
Gefa út leiðbeiningar fyrir klíniska stjórnendur og dreifa til heilbrigðisstofnana	Q3 2026	Útgefnar leiðbeiningar
Setja á fót klínískan samráðshóp um gervigreind, ráðgefandi vettvang um klíníska sýn	Q3 2026	Starfandi samráðshópur
Gefa út bindandi tækniröfur og gervigreindarskjalasafn	Q4 2026	Útgefin skjöl
Þróa og gefa út sniðmát fyrir klínískt áhættumat	Q4 2026	Sniðmát til notkunar
Birta innkaupakröfur og undirbúa vottunarferli þjónustuaðila	Q3–Q4 2026	Birtar innkaupakröfur
Endurskoða leiðbeiningar fyrir klíniska stjórnendur eftir reynslu fyrsta árs	Q3 2027	Uppfærð útgáfa

3. Þáttur 2: Eftirfylgd innleiðingar

Verkefni	Tímarammi	Afurð
Ná yfirsýn yfir gervigreindarlausnir í notkun hjá stofnunum og einkaaðilum, í samvinnu við Nordic AI Health Map	Q3 2026	Norrænt kort og íslenskt yfirlit
Styðja við og fylgjast með tilraunaverkefnum í innleiðingu gervigreindar	Q3 2026–Q2 2027	Úttektarskýrsla
Setja upp reglulegt samráð milli Stafrænnar heilsu og heilbrigðisstofnana	Q3 2026	Stöðugt samráðsferli
Þróa vöktunarleiðbeiningar fyrir lausnir í rekstri	Q4 2026	Vöktunarleiðbeiningar
Þróa greiningarramma fyrir eftirfylgni, byggðan á fyrri reynslu, með mælikvörðum um raunverulegan árangur	Q4 2026 - Q2 2027	Greiningarrammi og mælikvarðar
Styðja við mat, prófanir og markvissa innleiðingu gervigreindarlausna sem geta létt á klínísku álagi, þ.á m. lausna fyrir talgreiningu, skjalfestingu og annan stuðning við vinnuflæði.	Q3 - Q4 2026	Matsskýrslur, leiðbeiningar og nýsköpunarferlar
Tryggja framgang greiningar og innleiðingaáætlunar fyrir reynsluverkefni sem þegar hafin, s.s. fractal detection, skin AI, KatlaCode, talgreiningu og túlkun o.fl.	Q4 2026	Hefja formleg verkefni og tryggja rétt aðföng

4. Þáttur 3: Þekkingaruppbygging

Verkefni	Tímarammi	Afurð
Þróa og halda fræðslu- og þjálfunardagskrá um gervigreindarlæsi fyrir ólík hlutverk	Frá Q3 2026	Fræðsludagskrá og efni
Styðja við miðlun reynslu af innleiðingu gervigreindarlausna milli heilbrigðisstofnana, m.a. með aðkomu klíníks samráðshóps um gervigreind.	Q4 2026 – Q1 2027	Samantektir á reynslu og lærdómi af innleiðingu lausna
Taka þátt í norrænu samstarfi og miðla niðurstöðum	Samfelld	Aðlagðar norrænar leiðbeiningar
Greina og birta niðurstöður úr tilraunaverkefnum	Q3 - Q4 2027	Skýrsla til heilbrigðisráðuneytis

