

# Langzeitplanung Bau

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Instandstellung in bewohntem Zustand</b>									
Industrie 3	Projektierung	Umsetzung							
Industrie 3 Umgebung		Mitwirkung		Umsetzung					
Industrie 4, 1. Etappe	Projektierung	Mitwirkung, Projektierung	Kreditantrag	Projektierung	Umsetzung				
Wasserwerk	Projektierung		Kreditantrag	Umsetzung 1. Etappe	Umsetzung 2. Etappe				
Wasserwerk Umgebung			Mitwirkung	Umsetzung	Umsetzung				
Oerlikon		Strategie		Mitwirkung	Projektierung	Kreditantrag	Umsetzung	Umgebung	
<b>Ersatz-Neubau</b>									
Seebahn	Projektierung		Rückbau und Neubau		Mitwirkung und Umsetzung Umgebung				
<b>Ausmass baulicher Massnahmen offen</b>									
Winterthur-Neumühle		Strategie	Mitwirkung	Projektierung	Kreditantrag	Umsetzung			
Bändli		Strategie	Massnahmen je nach Ergebnis der Baurechtsverhandlungen						
Industrie 4, 2. Etappe								Umsetzung	
<b>Weiterentwicklung Lettenquartier</b>									
(Letten 5-9, Chalet, Haus Geschäftsstelle)	Projektentwicklung inklusiv weiterer Mitwirkungsphasen in Arbeit								

## laufender Unterhalt, kein Bauprojekt vor 2035

	Baujahr	Instandstellung Küche/ Bad	Instandstellung Hülle	Instandstellung Umgebung
Effretikon	1966	1992 und 2023	1992	1992
Dietikon-Hofächer	2015			
Dietikon-Limmatfeld	2019			
Industrie 1	1915	2006	2006	2006
Industrie 2	1920	2018	2018	2018
Letten 1	1923	2013	2013	2013
Letten 2	1923	2011	2011	2011
Letten 3	1923	2010	2010	2010

	Baujahr	Instandstellung Küche/ Bad	Instandstellung Hülle	Instandstellung Umgebung
Letten 4	1925	2020	2020	2020
Manegg 1	2021			2022
Manegg 2 (Gewerbe)	1989			2022
Oberglatt	1973	2017	2001	2017
Stüssi	1917	1970 und 2020	1999	2021
Urdorf	1969	2012	1991	1991
Waid	2016			
Wallisellen	1974	2020	2003	2020