

ZÁPIS

Z posouzení stavu čel balkonů konaného při kontrolním dni 12.9.2025 v 9 hod. na stavbě:

Oprava balkonů Okružní 11 a 13, Český Těšín

Stavebník: Bytové družstvo Pod Kempou

Dodavatel stavby: Šurík, s.r.o.

Přítomni:

pp. Josef Gaš, Bohuslav Klunda – Bytové družstvo Pod Kempou

p. Lubomír Fojtík – stavební firma Šurík, s.r.o.

Posouzení stavu balkonů po demontáži zábradlí, krycího plechu a odbourání původní betonové spádové mazaniny bylo nutné pro rozhodnutí, zda je možné nastavení čel balkonů podle dodavatelské smlouvy provést na stávající obnažená čela balkonů. Po zevrubném posouzení čel balkonů bylo konstatováno, že stávající čela balkonů jsou ve špatném stavu, jsou v nich neprobetonovaná hnízda se zbytky rezavějící ocelové výztuže která narušila dobetonávku čel balkonů. Byla pořízena foto dokumentace.

Závěr

S ohledem na nevyhovující stav původních čel balkonů bylo jednoznačně rozhodnuto, že dobetonávky čel balkonů se musí odbourat a zvětšení šířky balkonů o 15-20 cm bude nutné provést od okraje stropního panelu, který je ve vyhovujícím stavu.

Zapsal: Gaš, v. r.

