

Referat fra møte i Samrådgruppe Ytre Vikna 2.0

Sted: Teams

Tid: 2. september 2025, kl. 18.00 – 19.00

Deltagere:

Reindrift:	Inger Berit Anti (fraværende)
Jakt, Fiske, Friluftsliv:	Ulrikke Strand (fraværende)
Lokal forvaltning:	Dag Roar Oppdal
Næringsliv:	Lars Fredrik Mørch og Jonas Williksen (fraværende)
Grunneiere:	Espen Lauritzen
Naboer:	Lars Peder Brekk
Tiltakshaver:	Tor Arne Wæraas (prosjektleder), Erik Dahl (referent)

Agenda:

- Prosjektstatus og plan
- Medvirkningsprosess frem mot innsendt planforslag og konsesjonssøknad
- Eventuelt

Prosjektstatus og plan

Gjennomgang av presentasjon – se nedenfor


Status og plan utover høsten

Hendelse	Aktør	Dato	
Vedtak planprogram i kommunestyret.	Nærøysund kommune	27.03.2025	
Vedtak om utredningsprogram av	NVE	11.04.2025 16.05.2025	
Vedtak om utredningsprogram nettilknytning	Tensio	26.05.2025	
Kulturminneundersøkelse gjennomført	Trøndelag fylkeskommune/ Sametinget	31.07.2025	
Konsekvensutredning reindrift		10.10.2025	
Konsekvensutredninger ferdigstilt		14.10.2025	
Orienteringssak i kommunen	Nærøysund kommune	Oktober 2025	
Medvirkningsprosesser	Flere interessenter	Oktober/November 2025	
Planforslag og konsesjonssøknad innsendt		15.12.2025	

- Vesentligste kartlegginger er gjennomført
- Kulturminneundersøkelser gjennomføres nå
- Konsekvensutredninger utarbeides
- Medvirkningsprosess planlegges



Medvirkningsprosess frem mot innsendt planforslag og konsesjonssøknad



Grunneiere utenfor parken, samt Jeger og Fisk og friluftsliv involveres også.

Lars Peder Brekk mener det må legges inn mer tid mellom formannskapsmøte og kommunestyremøte bl.a. for å gi mulighet for partiene til å ha en prosess på saken. Det må gis tid nok.

Det må gis tid til en god prosess med interessentene. Bør vurdere å gjennomføre møter med interessentene før møtet i kommunestyret. Dvs legge inn lengre frem til kommunestyremøtet, og samle innspill på KU og utbyggingsalternativer og presentere disse for kommunestyret.

Eventuelt

Innspill til funn som bør være fanget opp i KU sendes Tor Arne, eks kulturminner.

Ved senere møter i samrådsgruppa, sendes det i tillegg en SMS i forkant for å sikre at alle får med seg innkallingen.

Ytre Vikna 2.0 Samrådsmøte



02.09.2025

Agenda

- Prosjektstatus og plan for høsten
- Medvirkningsprosess frem mot innsendt planforslag og konsesjonssøknad
- Eventuelt

Status og plan utover høsten

Hendelse	Aktør	Dato	
Vedtak planprogram i kommunestyret.	Nærøysund kommune	27.03.2025	
Vedtak om utredningsprogram av	NVE	11.04.2025 16.05.2025	
Vedtak om utredningsprogram nettilknytning	Tensio	26.05.2025	
Kulturminneundersøkelse gjennomført	Trøndelag fylkeskommune/ Sametinget	31.07.2025	
Konsekvensutredning reindrift		10.10.2025	
Konsekvensutredninger ferdigstilt		14.10.2025	
Orienteringssak i kommunen	Nærøysund kommune	Oktober 2025	
Medvirkningsprosesser	Flere interessenter	Oktober/November 2025	
Planforslag og konsesjonssøknad innsendt		15.12.2025	

- Vesentligste kartlegginger er gjennomført
- Kulturminneundersøkelser gjennomføres nå
- Konsekvensutredninger utarbeides
- Medvirkningsprosess planlegges

Medvirkningsprosess frem mot innsendt planforslag og konsesjonssøknad

Høstens møter i kommunen

Formannskapet

- 16.09
 - 14.10
 - 10.11
 - 25.11
 - 16.12
- Vi forespør kommunen om denne datoen

Kommunestyret

- 23.09
- 30.10
- 18.11
- 09.12

Samrådsmøte 14.-15. oktober?

Innspill til medvirkningsprosessen fra samrådsgruppa?

Interessentgrupper vi ønsker møter med

- Reinbeitedistriktet
- Berørte eiere av boliger
- Berørte eiere av fritidseiendom
- Grunneiere i parken
- Næringslivet
- Kommunen

Møter i perioden 15.-29. oktober