

Telefon 0711 289-88249
E-Mail presse@netze-bw.de

Datum 19.12.2024
Seite 1/2

Breitbandausbau in Bermatingen und Neukirch verzögert sich

Arbeiten in den beiden Gemeinden dauern voraussichtlich bis Mitte 2025 an

Bermatingen / Neukirch. Im Auftrag des Zweckverbands Breitband Bodenseekreis baut die Netze BW Sparte Dienstleistungen seit 2022 in Bermatingen und Neukirchen das Glasfasernetz aus. Aufgrund von unvorhersehbaren Umständen muss die Bauzeit des Breitband-Projekts nun allerdings um voraussichtlich sechs Monate verlängert werden. Die Fertigstellung der Arbeiten in den beiden Gemeinden im Bodenseekreis verschiebt sich aus heutiger Sicht auf Mitte 2025.

Neben einer notwendig gewordenen Umplanung der Netzstruktur sind die Verzögerungen hauptsächlich auf zusätzliche Mitverlegungen anderer Versorgungsmedien zurückzuführen, die zu Beginn der Bauarbeiten noch nicht absehbar waren. Gemäß der Fördervorgaben – das Projekt wird sowohl durch Bundes- als auch durch Landesmittel unterstützt – ist die Netze BW Sparte Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband dazu angehalten, Synergien durch Mitverlegung weiterer Infrastrukturen zu nutzen. Dies ist hier der Fall: Im Rahmen der Baumaßnahme können in den Gemeinden Stromkabel sowie in Bermatingen zusätzlich Glasfaserinfrastruktur eines weiteren Anbieters mitverlegt werden. Vor diesem Hintergrund hat die Netze BW Sparte Dienstleistungen diese zusätzlichen Anforderungen in ihre Planungen integriert. Die Auftragsenerweiterung erhöhte aber auch die Komplexität der Baumaßnahme und beeinflusste die Durchführung der Grabungs- und Verlegungsarbeiten erheblich. Aus diesem Grund mussten andere Tiefbauunternehmen hinzugezogen werden, um für

Netze BW GmbH – Ein Unternehmen der EnBW

Schelmenwasenstraße 15 · 70567 Stuttgart · Postfach 80 03 43 · 70503 Stuttgart · Telefon +49 711 289-0 · Telefax: +49 711 289-82180
www.netze-bw.de

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart · Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart · HRB 747734 · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dirk Güsewell
Geschäftsführung: Dr. Jörg Reichert (Vorsitzender), Dr. Martin Konermann, Bodo Moray, Steffen Ringwald

die Bauarbeiten die notwendige Qualität zu gewährleisten und die Verzögerung zu begrenzen.

Die Netze BW Sparte Dienstleistungen bedauert die Verzögerungen für die Anwohner*innen und Unternehmen in dem betroffenen Gebiet.

Bei Rückfragen zum Hausanschluss: tk_hausanschluss_sued@Netze-BW.de

Im Auftrag der Netze BW Sparte Dienstleistungen:

Jörg Busse
Pressesprecher
Telefon 0711 289-88235
presse@netze-bw.de

