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STATUS UTVIKLING | PR. 01.09.26



DRIFT | OG TOTALPAKKE

VISION POINT PAKKE A PAKKE B
Pris per Lokasjon/Butikk 2546 3797

Antall lokasjoner(butikker) inkludert 1 1

Antall brukere inkludert (ubegrenset) 1 1

Ekstra lokasjon ( butikk) ved flere butikker i ett AS 2546 3797

Ekstra POS enten VisionPOS eller VisionMOBILE 
POS

99 99

VisionMOBILE INKL. INKL.

Ekstra Admin bruker INGEN INGEN

Mobile App JA JA

Lagerstyring – standard JA JA

Avansert lagerstyring (plukk, multilokasjon) NEI JA

Integrasjon mot Tripletex/PoGo INKL. INKL.

Byggdok integrasjon INKL. INKL.

1881 Integrasjon INKL. INKL.

Elektroniske hyllekantetiketter 200 200

Factoring (Sparebanken) 199 199

SelfScan INKL. INKL.

EDI INKL. INKL.

Betalingstjenete (Vipps / Klarna / Svea) INKL. INKL.

EHF INKL. INKL.

Kundeportal / Proffportal 485 485

• Vi er i sluttfasen med valgt 

Driftsleverandør

• Dette for å ha et godt alternativ til 

de som ønsker å bytte/har EG. 

• Driftsleverandør er helt og holdent 

opp til butikk.

• Total pakken fra oss vil da 

inneholde:

• Vision Point pakke

• Drift

• Masterdata

EDI
LOGIQ/LISENS

NOBB
LISENS

UTVIKLING
PR BVH

Forhandler integrasjon (ut 2027)

DRIFT
365

NETT

IP SEC

BRANN

WLAN/SWITCH

MAIL

COMPELLO?

Bankterminal (Ayen) (Nets) (Verifone)

Pricer - Digitale hylleforkanter

OptiMaster SUM

NIVÅ 1 INKL.

NIVÅ 2 1901

NIVÅ 3 3560

NIVÅ 4 5693

XTRA 588



FRA UKE 5 TIL 0 (0 = KONVERTERING)

Som må ryddes/ renses 

før oppstart.

Butikk skal gjennom 

før oppstart.

Hvilke data skal 

overføres/ hvilke 

trengs ett oppslag.

Dagen for overgang 

til nytt system.

DATAKVALITET OPPLÆRING DATA MIGRERING KONVERTERING

UKE 5-3 UKE 2-1 UKE 1-0 UKE 0

AVTALE

System avtale signeres 

m/butikk & Optimera

UKE 5-2

KRISTIN TOLNÆS ANNIKEN KEIL THOR ISUM SGDN IT ELFO

BUTIKK BUTIKK BUTIKK BUTIKKRGI Analysis

FERDIG: ANSVARLIG: DELTAGER:

UKE 5: 31.08- 6.09 UKE 4: 7.09- 13.09 UKE 3: 14.09- 20.09 

UKE 2: 21.09- 27.09 UKE 1: 28.09- 04.10 UKE 0: 05.10- 11.10 

OPTIMASTER

UKE 5-1

ELFO/IT

KRISTIN TOLNÆS

Løsningen må virke 

før konvertering.

BESTÅR AV FØLGENDE PROSESSER:

DRIFT

Drift må være på 

plass

UKE 5-1

SGDN IT

BUTIKK

PILOT FASE | FLYTSKJEMA



• SYSTEM AVTALE M/EG 

• Alle som har overgang frem til 1 
februar -2027, har/skal ha sendt 
oppsigelse til EG.

• Selve oppsigelsen har de fått utfylt 
og ferdig tilsendt fra meg.

• NETT/DRIFT

• Her må dere ta en vurdering på 
eksisterende leverandører

• Hvis dere ønsker å bytte ut også 
disse – ønsker jeg tilsendt fakturaer 
dere har i dag på tjeneste

• Dere må sjekke avtalen og 
oppsigelsestid i kontrakt.

OPPSIGELSER - BUTIKK

Hvis det er ønskelig å flytte all

drift over til felles leverandør

• Finn frem tegning av eget bygg 
m/butikkens infrastruktur.

• Evt skriftlig oversikt over butikkens 
infrastruktur.

• Hvis dere ikke har noen av delene 
– kontakt dagens leverandør og 
etterspør dette.

DET VIL GJØRE 

ENDRINGSJOBBEN 

BÅDE ENKLERE OG 

RIMELIGERE.

4 UKER – FØR OVERGANG

Be om en skisse over butikken og 

hvor følgende er plassert:

• WIFI antenne

• Inngang fiber/internett og 
brannmur

• Switcher/aksesspunkter

• Kasse

• Etikettskriver



DRIFT:  BUTIKKENS INFRASTRUKTUR

• WAN (Wide Area Network) 

Nettverket som kobler butikkene 

sammen med datasentre, 

skyplattformer og hovedkontor via 

internett eller dedikerte forbindelser.

Veien som frakter data m/ulike 

lokasjoner.

• LAN (Local Area Network)

Det lokale nettverket inne i butikken 

som kobler sammen PC-er, kasser, 

printere, skannere og annet utstyr.

Butikkens interne nettverk

• Router/brannmur 

Utstyr som kobler butikkens nettverk 

mot internett og samtidig beskytter mot 

uønsket trafikk og sikkerhetstrusler.

Portvakten som slipper inn/holder 

trusler ute.

• Switcher

Nettverksutstyr som kobler sammen alle 

kablede enheter i butikken, for eksempel 

PC-er, kasser, printere og aksesspunkter.

Fordelingssentralen for kablet nettverk.

• Wifi og aksesspunkter

Aksesspunktene sender ut det trådløse 

nettverket (WiFi) slik at håndterminaler, 

PC-er, telefoner og annet trådløst utstyr 

kan koble seg på.

Gir trådløs dekning og tilgang til butikkens 

nettverk.

• Vison POINT

butikkens sentrale forretningssystem som 

styrer og samler nøkkelprosesser som 

salg, lager, innkjøp, økonomi og logistikk i 

én felles plattform.

Hjernen i butikkens drift.

• Microsoft 365

Skybasert plattform for produktivitet og 

samarbeid. Omfatter bla.Outlook (e-post), 

Teams, SharePoint, OneDrive og Office-

applikasjonene.

Plattformen ansatte bruker for 

kommunikasjon, dokumenter, møter og 

samarbeid.

• E-post

Håndterer sending, mottak og lagring av 

e-poster. Vil være en del av Microsoft 365 

gjennom Outlook og Exchange Online.

Bedriftens digitale postkasse.

• Domene

Domenet brukes blant annet i e-post 

adresser og for tilgang til ulike tjenester.​

Bedriftens identitet på internett



SPØRSMÅL?



Sammen bygger vi vinnere
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