
 

De doorlooptijd (termijn van orde) voor externe vergunningen start wanneer de vergunningaanvraag is ingediend bij het Bevoegd Gezag. Het Bevoegd Gezag rekent 
voor vergunningen en meldingen in weken. Officiële feestdagen worden niet van de termijn afgetrokken. Daar waar de doorlooptijd in werkdagen is vermeld geldt dat 

de termijn wordt verlengd indien er officiële feestdagen binnen de termijn vallen. 

Vergunningenlijst Schiphol 

Zie voor meer informatie de vergunningen wiki 
 

Vergunningen Doorlooptijd* Wanneer benodigd Voorbeelden/ toelichting 

Omgevingsvergunning 
‘Buitenplanse 
omgevingsplan-activiteiten’ 
(BOPA) 

8 weken of 
26 weken 

Vergunning is nodig indien er 
strijdigheid bestaat met omgevingsplan. 

Controle of de ontwikkelingen 
binnen het omgevingsplan passen 

Melding of 
omgevingsvergunning 
‘Milieubelastende activiteit’ 
(MBA) 

4, 8 weken of 26 
weken 

Wanneer er assets gerealiseerd worden 
die invloed hebben op het milieu (bijv. 
emissies naar lucht, geluid, water of 
bodem) of de omgevingsveiligheid 
beïnvloeden (bijv. opslag gevaarlijke 
stoffen). 

Voorbeeld: plaatsen van airco, 
warmtepomp of 
noodstroomaggregaat (NSA). 
Ontwikkelingen met nieuwe 
energiedragers in het kader van de 
energietransitie, (waterstof, 
batterypacks etc.). 

Omgevingsvergunning 
‘Technische bouwactiviteit’ 

8 weken Het plaatsen, geheel of gedeeltelijk 
oprichten, vernieuwen, veranderen of 
vergroten van een bouwwerk. 

- 

Omgevingsvergunning 
'Omgevingsplan-activiteit’ 
(OPA) 

8 weken Vergunning nodig op grond van 
omgevingsplan. 

In het omgevingsplan zijn o.a. 
regels ten behoeve van de 
'Ruimtelijke bouwactiviteit' 
opgenomen (zoals welstand). 

Melding 

− Sloopactiviteit 
 

− Mobiel breken bouw- en 
sloopafval 

 

− Gebruik 

4 weken  

− Sloopafval >10m3 of verwijderen van 
asbest; 

− Plaatsen en gebruiken van een 
mobiele puinbreker; 

− Voordat een gebouw in gebruik 
wordt genomen (afhankelijk van 
functie en aantal personen). 

 

Evenementenmelding of -
vergunning 

2 weken of  
12 weken 

Wanneer een evenement gehouden 
wordt. Melding bij <300 personen. 
Vergunning bij >300 personen. 

Toelichting: een activiteit met een 
bijzonder (tijdelijk) karakter waarbij 
een groep genodigden aanwezig is. 

Omgevingsvergunning 
‘Natura 2000-activiteit’ 
(stikstof) (voorheen Wnb-
gebiedsbescherming) 

6 weken Wanneer er emissies (uitlaatgassen van 
verbrandingsmotoren) plaatsvinden 
tijdens bouw- en aanlegfase en/of in de 
gebruiksfase. 

Voorbeeld: verplaatsing van 
materialen met grote trucks of 
vrachtwagens. 

Omgevingsvergunning 
‘Flora- en fauna-activiteit’ 
(voorheen Wnb-
soortenbescherming) 

8 weken Wanneer er gebouwen of bouwwerken 
worden gesloopt, onverhard terrein 
wordt geroerd en/of vegetatie gesnoeid 
of gekapt wordt. 

De genoemde werkzaamheden 
kunnen impact hebben op 
beschermde dier- of 
plantensoorten. 

Omgevingsvergunning 
‘Beperkingengebied-
activiteit weg’ (voorheen 
WBR) 

8 weken Wanneer er werken binnen 50 meter 
van snelwegen A4, A5 of A9 
plaatsvinden. 

 

https://snbv.sharepoint.com/teams/integraalvergunningenproces/Vergunningen%20Wiki/Pages/Hoofdoverzicht.aspx


Schiphol Pagina 2 van 5 Vergunningenlijst Schiphol 
 

De doorlooptijd (termijn van orde) voor externe vergunningen start wanneer de vergunningaanvraag is ingediend bij het Bevoegd Gezag. Het Bevoegd Gezag rekent 
voor vergunningen en meldingen in weken. Officiële feestdagen worden niet van de termijn afgetrokken. Daar waar de doorlooptijd in werkdagen is vermeld geldt dat 

de termijn wordt verlengd indien er officiële feestdagen binnen de termijn vallen. 

Vergunningen Doorlooptijd* Wanneer benodigd Voorbeelden/ toelichting 

Omgevingsvergunning 
‘Beperkingengebied-
activiteit spoor’ (voorheen 
Spoorwegwet) 

8 weken Wanneer er werkzaamheden binnen 30 
meter van de spoorwegtunnel 
plaatsvinden. 

Toelichting: gaat om de 
spoorwegen van ProRail. 

Melding op basis van 
Waterschaps-verordening 
en/of 
Omgevingsvergunning 
‘Wateractiviteit’ (voorheen 
Waterwet) 

4, 8 weken of 
26 weken 

Wanneer een van de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd wordt: 

− Werkzaamheden in de nabijheid van 
of aan een watergang; 

− Uitbreiden of verwijderen van een 
verharding; 

− Lozingen van (grond)water; 

− Onttrekkingen en lozingen (o.a. 
bemalingen en/of overtollige 
neerslag); 

− Dieper graven in de bodem >1,5 
meter; 

− Realisatie van bodemenergiesysteem 
(WKO) 

 

Toelichting: in de nabijheid van een 
watergang betekent dat er in een 
de beschermingszone van een 
watergang gewerkt wordt. Dit is 
een door de 
Waterschapsverordening 
gedefinieerde afstand in een aantal 
meters. 
 
Voorbeeld: bemalen, 
aanleggen/dempen/versmallen 
watergangen, hekwerken in de 
nabijheid van watergang plaatsen, 
aanleggen en of verwijderen van 
verharding, lozingen, boringen 
ontgravingen, onttrekkingen. 

Ontheffing graafverbod 
(OGV) 

10 werkdagen Wanneer er werkzaamheden op, in of 
met de bodem plaatsvinden (incl. 
baggerwerkzaamheden) 

Toelichting: deze aanvraag wordt 
deels in de IVT gedaan en komt 
daarna automatisch binnen nadat 
een KLIC-melding bij het kadaster is 
gedaan. 

Tracébeheer 20 werkdagen Wanneer tracés (kabels/ 
leidingen/mantelbuizen etc.) in de grond 
gelegd worden. Of als zware 
transportmiddelen of objecten worden 
geplaatst op maaiveld niveau 

Middels een oriëntatie KLIC bij het 
kadaster kan informatie worden 
opgevraagd. 

Bodemadvies 
(bodemkwaliteit en 
conventionele explosieven/ 
ontplofbare oorlogsresten): 

− Bodemkundige 
verklaring (BKV); 

− Melding MBA saneren; 

− Melding MBA graven 
sterk verontreinigd; 

− Melding MBA graven 
niet of licht 
verontreinigd; 

− NRB-inventarisatie; 

− Melding MBA toepassen 
grond; 

− Ontplofbare 

oorlogsresten (OO) 

10-180 werkdagen Wanneer er werkzaamheden op, in, of 
met de bodem plaatsvinden. 

Voorbeeld: het leggen van een 
kabel of leiding, het plaatsen van 
een brandstoftank op of in de 
bodem, het graven van een nieuwe 
watergang 
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Vergunningen Doorlooptijd* Wanneer benodigd Voorbeelden/ toelichting 

Adviesaanvraag voor 
Permanente Obstakels 
binnen en buiten 
Luchthavengebied (APOL) 

6 weken of 10 
weken 

Er wordt: 

− Een nieuw gebouw geplaatst; 

− Een object (reclamemast, antenne of 
LBK) geplaatst op een gebouw; 

− Een bestaand gebouw verbouwd 
waardoor de contouren (lengte, 
breedte, hoogte) veranderen; 

− Een gevel of dakbekleding van een 
gebouw aangepast (incl. 
zonnepanelen); 

− Een gebouw gesloopt 

Voorbeeld: realisatie van een 
tussenstation op Airside of 
realisatie van een nieuw 
kantoorgebouw. 

Adviesaanvraag voor 
Tijdelijke Obstakels binnen 
en buiten luchthavengebied 
ATOL) 

6 weken of 10 
weken 

In geval van werkzaamheden met 
materieel met enige hoogte op Airside 
of in de nabijheid van Airside of 
landzijdig indien het materieel boven de 
bestaande naastgelegen bebouwing 
uitkomt. 

Ook indien er op Landside met 
werktuigen nabij de grens met 
Airside wordt gewerkt. 

Change (voorheen OVA) 0-30 werkdagen Wanneer er werkzaamheden op 
Schiphol plaatsvinden die impact op de 
operatie kunnen hebben. 

Toelichting: gebieden zijn inclusief 
de buitengevel van gebouwen. 

Vergunningen van 
Bedrijfsvoering 
Schakelaanvraag 
Bedrijfsvoering 
Laagspanning (LS) 

25 werkdagen Wanneer er schakelingen aan het 
laagspanningsnet plaatsvinden. 

Toelichting: ook benodigd indien er 
geschakeld wordt vanwege 
werkzaamheden aan gas-/waternet 

Schakelaanvraag 
Bedrijfsvoering 
Hoogspanning (HS) 

25 werkdagen Wanneer er schakelingen aan het 
hoogspanningsnet plaatsvinden. 

Toelichting: ook benodigd indien er 
geschakeld wordt vanwege 
werkzaamheden aan gas-/waternet 

Schakelaanvraag 
Bedrijfsvoering Constante 
Stroom Hoogspannings-
installatie (CSHI) 

25 werkdagen Wanneer er schakelingen aan de 
constante stroom 
hoogspanningsinstallatie plaatsvinden of 
in de nabijheid van CSHI-installaties op 
de (rij)baan plaatsvinden. 

Toelichting: ook benodigd indien er 
geschakeld wordt vanwege 
werkzaamheden aan gas-/waternet 

Hot Work Permit (HWP) 5 werkdagen Wanneer brandgevaarlijke 
werkzaamheden, stof veroorzakende 
werkzaamheden of werkzaamheden op 
hoogte tussen beams uitgevoerd 
worden 

 

Buitenwerkingstelling 
Sprinkler (BSS) 

5 werkdagen Wanneer er werkzaamheden aan de 
sprinklerinstallaties uitgevoerd worden 
of deze uitgeschakeld dienen te worden 

 

Aanvraag werkzaamheden 
ontruimingsinstallatie 
(AORI) 

5 werkdagen Wanneer er werkzaamheden aan de 
ontruimingsinstallaties plaatsvinden of 
deze uitgeschakeld dienen te worden 

 

Droge- natte blusleiding 
(DNBL) 

5 werkdagen Wanneer er werkzaamheden aan de 
droge- of natte blusleidingen uitgevoerd 
worden of er impact is op de droge- of 
natte blusleidingen. 

 

Tapvergunning 3 werkdagen Wanneer werkzaamheden uitgevoerd 
worden waarvoor water uit een 
brandkraan (brand hydrant) benodigd is. 
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Vergunningen Doorlooptijd* Wanneer benodigd Voorbeelden/ toelichting 

TVA Techniek (algemeen) 15 werkdagen Wanneer er een fysieke wijziging is aan 
één of meerdere assets van de Terminal 
of als het de bagagegebieden betreft 
een wijziging in het afgenomen 
vermogen, aan de bouwkundige, 
constructieve situatie en/of aan de 
brandveiligheidsinstallaties 

Voorbeeld: het plaatsen van een 
nieuwe balie in de terminal, het 
vervangen van een installatie in de 
terminal, het vervangen van een lift 
in de terminal, het aanpassen van 
een rolband in de bagagekelder. 

TVA Evenementen (promo) 15 werkdagen Wanneer er plaatsing of aansluiting van 
assets benodigd is vanwege 
evenementen/promoties in de terminal 

 

TVA Kabeltracé 15 werkdagen Wanneer er een fysieke wijziging is aan 
data- of telecomkabels in de terminal. 

 

Toestemming 
grondeigenaar landzijdig 

10 werkdagen In geval van gebruik landzijdige locatie 
i.v.m. gronduitgifte, incl. het leggen van 
ondergrondse infrastructuur i.v.m. 
vestigen recht van opstal. Ook indien 
sprake is van wijzigingen (installaties) 
aan gebouwen al dan niet van derden 
i.v.m. afspraken erfpacht-overeenkomst. 

 

Aanvraag en opzeggen 
nutsaansluitingen 

10 werkdagen Wanneer er werkzaamheden uitgevoerd 
worden waarvoor Schiphol een nieuwe 
aansluiting moet plaatsen of een 
bestaande aansluiting moet 
wijzigen/verwijderen. 

Toelichting: dit zijn aansluitingen 
die benodigd zijn vanuit Schiphol 
omdat er niet voldoende 
elektriciteit, drink & bluswater of 
andere utilities voorhanden zijn. 

Ether control 10 werkdagen Wanneer radiocommunicatie systemen 
gebouwd worden, er draadloos wordt 
gecommuniceerd (anders dan mobiele 
telefoon) en/of permanente apparatuur 
wordt geplaatst die EMC velden 
genereert 

 

Openstellings-vergunning 10 werkdagen Wanneer werkzaamheden uitgevoerd 
worden op of aan de tunnelgebieden of 
impact hebben op de 
besturingssystemen van de 
tunnelgebieden. 

 

Toestemming brandweer 
Schiphol 

10 werkdagen Wanneer werkzaamheden uitgevoerd 
worden waardoor de bereikbaarheid 
voor de hulpdiensten niet meer is 
geborgd,  
− Gewerkt wordt aan of nabij een 
blusvoorziening  
− Een PV-installatie (zonnepanelen) of 
laadvoorziening geplaatst wordt. 

 

Foto- en film permits 10 werkdagen Wanneer Foto/ filmmateriaal gemaakt 
wordt op Schiphol dat wordt gebruikt 
t.b.v. commerciële doeleinden of 
interne/externe publicatie. 

 

Parkeervergunning 3 werkdagen Wanneer er voertuigen geparkeerd 
moeten worden op de dienstenbaan, 
het koeriersplein, overige wegen 
gemeente, Plaza of het WTC. 
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Vergunningen Doorlooptijd* Wanneer benodigd Voorbeelden/ toelichting 

Security Check 50 werkdagen Een Security Check is nodig indien een 
Security doorgang moet worden 
gepasseerd om werkzaamheden uit te 
voeren. Dus altijd bij werkzaamheden op 
Airside en Bagage en in de Terminal 
indien deze plaatsvinden voorbij de 
persoonscontrole. Op Landside is de 
Security check nodig als de 
werkzaamheden: Binnen 3 meter vanaf 
het hek rondom Airside plaatsvinden Op 
landside plaatsvinden waarbij Airside 
gemakkelijk toegankelijk is (bijvoorbeeld 
bovenop een gebouw op de grens met 
Airside). 

De security check wordt uitgevoerd 
om te beoordelen of er inzet van 
Security nodig is. Indien de inzet 
van Security medewerkers nodig is 
moet dit 6 weken van tevoren 
worden ingeroosterd. Overige 
oplossingen (verplaatsen hek, 
creëren van een extra doorgang, 
etc.) kunnen nog iets meer 
voorbereidingstijd vergen. 

Toestemming Supervisor 
Team Visual Quality & 
Urban Planning 

20 werkdagen Gekeken wordt of wordt voldaan aan 
het Visual Quality Plan, ook wel 
beeldkwaliteitsplan genoemd. Het 
Visual Quality Plan geeft richtlijnen voor 
het architectonisch ontwerp van 
gebouwen op Schiphol, het 
interieurontwerp van de belangrijkste 
gebouwen zoals de terminal en het 
ontwerp van de buitenruimte. 

Het supervisorteam toetst van 
kleine projecten zoals het plaatsen 
van nieuwe liften of bushaltes tot 
en met het ontwerp van nieuwe 
gebouwen en landschappelijke 
plannen. 

EASA – MoC (management 
of Change) 

10 werkdagen om te 
bepalen of melding 
bij /toestemming 
van ILT nodig. 

Wanneer er werkzaamheden, die 
nieuwbouw of onderhouds-project 
gedreven zijn, plaats moeten vinden die 
invloed hebben op Airside of Airside 
gerelateerde bedrijfsprocessen. 

Indien blijkt dat toestemming nodig 
of een melding moet worden 
gemaakt bij de ILT, dan moet dat 
minimaal 6 weken voor aanvang 
werkzaamheden worden gedaan. 

Melding Kernenergiewet 30 werkdagen Wanneer röntgenapparatuur wordt 
geplaatst of aangepast of 
werkzaamheden in de buurt van de 
röntgenapparatuur worden uitgevoerd. 

Voorbeeld: security scanners  
(CT) 

ST impact analyse 3 werkdagen Wanneer het elektriciteitsnet (bij 
laagspanning) uitgeschakeld dient te 
worden. 

 

 
 


