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Oslo, 15.05.2022

Reservasjon og fordeling av kapasitet

1. Innledning

Dette brevet senders starre kunder som etterspar og gnsker a reservere kapasitet i stremnettet. Dette
dokumentet gjelder prosjekter med effektbehov > 2 MW som ikke defineres som ordinaert forbruk, se punkt
3.8. Ved tvil, ta kontakt med Elvia.

Nettselskapet har plikt til 3 tilby alle som ansker det tilgang til nettet, og Elvia falger de til enhver tid
gjeldende lover og regler for tilknytning til nett.

P3 noen lokasjoner i Elvia sitt nettomrade er det ettersparsel etter mer kapasitet enn hva som er tilgjengelig
i nettet, slik at det oppstar ke for tilknytning eller skt kapasitet. Formalet med dette brevet er & presisere
hvilke kriterier Elvia legger til grunn for reservasjon av kapasitet, eller eventuelt plass i kapasitetskg, i vart
nettomrade innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk. Tydelige kriterier for reservasjon og bestilling av
kapasitet danner grunnlag for forutsigbarhet og likebehandling av kundene.

2. Innhold

- Beskrivelse av Elvia sin prosess og kriterier for reservasjon

Definisjoner og figurer

Forespgrsel om kapasitet

Prosess frem til reservert kapasitet og inngaelse av konseptutredningsavtale
Kriterier for modenhet - Elvia sin handtering av reservasjoner

Oppfelging og fremdrift i planleggefasen

Oppfelging og fremdrift i utferefasen

Tilknytning i underliggende nett

o Reservasjon av kapasitet til ordinaert forbrukt

O O O O O O

- Vedlegg
Elvia AS Kundeservice Folg oss pa
Postboks 4100 02024 elvia.no
2307 Hamar Man-fre 09.00-16.00 facebook.com/elviaoffisiell

kundeservice@elvia.no



Clvia

3. Beskrivelse av Elvia sin prosess og kriterier for reservasjon

3.1Definisjoner og figur

Definerte ord og begreper eri dette dokumentet skrevet med stor forbokstav.

«Driftsmessig Forsvarligy:

Med Driftsmessig Forsvarlig menes at tilknytningen ikke skal ga ut over leveringskvaliteten eller
leveringssikkerheten til eksisterende kunder. Det betyr at spenningsgrenser som fglger av forskrift om
leveringskvalitet i kraftsystemet, ma opprettholdes, ogsa i underliggende og tilgrensende nett. | tillegg skal
ikke overferingsgrenser (stremgrenser) for komponenter i tilgrensende og overliggende nett overskrides.

Dersom det ikke er Driftsmessig Forsvarlig a gi tilknytning til eksisterende nett,

innebaerer tilknytningsplikten at nettselskapet ma utrede, evt. sgke konsesjon, og giennomfare ngdvendige
investeringer i nettet for & kunne gi tilknytning, uten ugrunnet opphold, samt etter omstendighetene kreve
inn anleggsbidrag fra kunden.

«Konseptutredningy»:

Med Konseptutredning menes det ngdvendige utredningsarbeidet som gjgres i konseptfasen i Elvia sin
byggeprosess, se figur 1. Nedvendig utredningsarbeid innebaerer vurderinger av teknisk lasning og
utarbeiding av underlag til en eventuell konsesjonsseknad. Malet med Konseptutredningen er @ komme frem
til en omforent teknisk lgsning for kundens behov, slik at Elvia kan ga videre inn i planleggingsfasen.

Oversiktsfigur som viser prosessen frem til reservert kapasitet / plass i kapasitetskgen:
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Figur 1: Figuren viser en oversikt over sentrale aktiviteter som beskrives i dette dokumentet frem til Konseptfasen i Elvia sin
byggeprosess. Se mer om byggeprosessen til Elvia under Vedlegg. (BP = Beslutningspunkt)
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3.2 Foresporsel om kapasitet
Ved konkret forespersel om kapasitet sendes skjemaet Forespgrsel om tilknytning av sterre prosjekter til
Elvia. Forespgrselen skal minimum oppfylle falgende punkter for at Elvia kan starte behandling:

a. Kontaktinformasjon til kunde
b. @nsket maks effekt (> 2 MW) og evt. opptrappingsplan med tidsangivelser (mnd/ar)
c. Type forbruk eller produksjon (Solcellepark, Datasenter, Batterifabrikk e.l.)

d. Anleggets beliggenhet (dersom henvendelsen gjelder flere lokasjoner ma det sendes én
forespersel per lokasjon)

Dersom det tidligere har pagatt dialog med Elvia, kan kunden alternativt bes & bekrefte punktene a-d per e-
post.

3.3 Prosessen frem til reservert kapasitet og inngaelse av konseptutredningsavtale
Etter at kunden har innsendt tilstrekkelig utfylt forespersel gjgr Elvia en innledende vurdering av om
tilknytningen er Driftsmessig Forsvarlig, dvs. om det er kapasitet til 3 koble til det omsgkte effektbehovet i
Elvia sitt eksisterende nett, ved & utfare en overordnet analyse av nettet. Kunden vil ogsa fa informasjon
vedrgrende om det er kg pa kapasiteten i omradet allerede. Dersom kunden har oppgitt tilstrekkelig
informasjon, gjeres denne vurderingen vederlagsfritt.

Dersom den innledende vurderingen viser at det er Driftsmessig Forsvarlig eller det er rimelig avklart hvilke
tiltak som ma gjares, far kunden ogsa et uforpliktende kostnadsestimat. Det vil variere ut ifra nettsituasjonen
om kunden mottar det uforpliktende kostnadsestimatet i samme svar, eller om Elvia trenger noe lengre tid til
a presentere dette. | noen tilfeller trenger ogsa Elvia mer informasjon fra kunden. | slike tilfeller kan det vaere
aktuelt d innga en avtale om utvidet utredning. Kunde ma dekke (sin forholdsmessige andel av)
utredningskostnadene som palgper. Tid for & fa gjennomfert utredninger vil variere fra sak til sak.

| Elvia sitt svarbrev med innledende Driftsmessig Forsvarlig-vurdering, og evt. det uforpliktende
kostnadsestimatet, vil Elvia ogsa oversende kriterier for modenhet gitt i kap. 3.4. Bestatt
modenhetsvurdering er et vilkar for & ga videre og reservere kapasitet eller fa plass i en evt. kapasitetskea.

Hvis kunden @nsker & ga videre med prosjektet, og samtidig oppfyller kriteriene for modenhet, inngas en
konseptutredningsavtale slik at Elvia kan utrede hvilke tiltak i nettet som ma til for & kunne tilknytte kunden.
Avtalen inngas i overgangen fra utrednings- til konseptfasen, og fer beslutningspunkt 1 (BP1).

Videre konseptutredning skal nettselskapet ta betalt for slik det fremgar av forskrift om gkonomisk og
teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, § 17-5.

Elvia sender etter bestatt modenhetsvurdering henvendelse til Statnett om kapasitet i transmisjonsnettet.
Bakgrunnen for dette er at Statnett krever at det forespurte prosjektet er tilstrekkelig modent for de gjor
denne vurderingen. Imidlertid vil Elvia i noen tilfeller tidligere i prosessen, basert pa tidligere kontakt med
Statnett, kunne si noe om sannsynligheten for kapasitet i transmisjonsnettet. Pa grunn av at
konseptutredningsavtalen mellom kunden og Elvia er basert pa Driftsmessig Forsvarlig-vurderingen av Elvia
sitt nett, kan denne matte justeres pa bakgrunn av informasjonen fra Statnett. Mer om
konseptutredningsavtale falgeri 3.4.


https://www.elvia.no/proff/verktoy-og-skjema/skjemaer/foresporsel-om-tilknytning-av-storre-prosjekter/
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3.4 Kriterier for modenhet - Elvia sin handtering av reservasjoner
Elvia plikter & ha klare kriterier for hvordan reservasjoner og eventuelt ke for tildeling av kapasitet skal
handteres. Reservasjon av kapasitet skal vaere tidsbegrenset, slik at kunder som ikke overholder oppsatte
frister for fremdrift ma vike plass for andre kunder som har behov for kapasiteten. For mer informasjon om
feringer fra vare myndigheter, se Fordeling av ledig kapasitet pa Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
sine nettsider.

| trdd med disse fgringene ma kunden dokumentere at prosjektet er modent iht. Elvia sine kriterier.
Dokumentasjonen pa modenhet ma fremlegges fer konseptutredningsavtale kan inngas for
beslutningspunkt 1 (BP1). Tidspunktet kunden far reservert kapasitet eller far plass i kapasitetskaen vil
baseres pa prinsippet «fersti tid, best i rett», basert pa datoen Elvia mottok tilstrekkelig dokumentasjon pa
modenhet. For prosjekter som er sendt inn far 15. mai 2022 vil ogsa dato Elvia mottok komplett foresparsel i
trad med punkt 3.2 innvirke pa plasseringeni en evt. ka.

Elvia skal gjennom kundens dokumentasjon settes i stand til, i samarbeid med kunden, a kunne ga i gang med
konseptutredning med sikte pa en investeringsbeslutning. Ved behov for at Elvia sender konsesjonssgknad
(gjelder normalt tilknytninger som utlaser tiltak i regionalnettet), vil det forhold at kunden langt pa vei har
gitt Elvia ngdvendig informasjon for & utarbeide en slik seknad, vaere en indikator for om det er grunnlag for
a gai gang med konseptutredning, se veileder for utforming av sgknader om konsesjon for nettanlegg.

Dokumentasjon pa modenhet bar som et minimum inkludere:

1. Konsept for utbyggingen som synliggjer en moden plan for effektbehovet

For at konseptet skal bli vurdert som modent ma det tydelig fremga hvilket selskap som vil bli permanent
nettkunde etter spenningssetting, med fullt selskapsnavn og organisasjonsnummer. Bekreftelsen skal
komme fra selskapet selv og ikke via ekstern konsulent, tilrettelegger eller lignende. Er eier og bruker av
nettanlegg ikke samme foretak skal det fremlegges bekreftelse fra begge parter. Dersom sluttkunde ikke er
avklart pa dette tidspunktet skal dette begrunnes, i tillegg skal det opplyses om sannsynlighet og tidspunkt
for nar sluttkunde er avklart. Slik begrunnelse begrenser likevel ikke Elvia sin adgang til 3 avsla
modenhetsvurderingen.

Det ma dokumenteres at det er et reelt behov for forespurt kapasitet og nar det er forventet at anlegget
skal vaere ferdig utbygd. Dette omfatter blant annet:
+ Onsket effektbehov (kW/MW) ved spenningssetting med et forelgpig effektbudsjett, opptrappingsplan
og vurdering av mulighet for fleksibilitet og eventuelle avbruddskonsekvenser.
+ Forelgpig fremdriftsplan for kundens utbygging. Denne skal blant annet omfatte offentlig- og
privatrettslige tillatelser som ma innhentes, samt andre sentrale tidsfrister og milepaeler og snsket
tidspunkt for spenningssetting (minimum arstall og antatt kvartal).

2. Tomt og reguleringsstauts
Dokumentasjon av eierskap eller tilstrekkelige privatrettslige rettigheter til bruk av areal for
gjennomfering av prosjektet.


https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/nettilknytning/tilknytningsplikt/fordeling-av-ledig-kapasitet/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2020/veileder2020_02.pdf
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Dokumentasjon pa at arealet er satt av til riktig arealformal i kommuneplanen, eller sannsynliggjere at
omregulering vil skje innen rimelig tid, for & gjennomfare prosjektet. | tillegg til dette ma kunden kunne
dokumentere hvordan eventuelle rekkefglgebestemmelser vil ivaretas.

3. Finansiering
Sannsynliggjering av at det er finansielt mulig & gjennomfere prosjektet iht. uforpliktende
kostnadsestimat.

4. Sannsynlighetsvurdering
Elvia ber kunden gi en egen vurdering av sannsynligheten for at prosjektet vil bli realisert pa gnsket
tidspunkt for spenningssetting. Vurderingen ber inneholde refleksjoner rundt markedsmessige
utfordringer for selskapets virksomhet og faktiske, rettslige og finansielle/gkonomiske utfordringer som
kan fare til forsinkelser i fremdriftsplanen. For eventuelle utfordringer som er av vesentlig art bes det om
en redegjerelse som ogsa inneholder en vurdering av sannsynlighet for at utfordringen vil inntreffe.

Elvia avgjer etter en skjgnnsmessig vurdering om den fremlagte dokumentasjon oppfyller kravene til
modenhet. Dersom Elvia mener dokumentasjonen ikke oppfyller kravene, vil kunden fa en kort frist til &
komme med en uttalelse til Elvia. Hvis Elvia etter & ha mottatt slik uttalelse fortsatt mener dokumentasjonen
ikke oppfyller kravene, vil ikke kunden fa reservert kapasitet eller fa plass i kapasitetskaen.

Dersom Elvia mener kundens prosjekt har bestatt modenhetsvurderingen, vil:

a) Kunden innga en konseptutredningsavtale med Elvia, hvor kunden forplikter seg til fremdrift og
vesentlige milepaeler (dette gjelder tilfeller der det ikke er kapasitetska), eller

b) Kunden settes i kapasitetska. | dette tilfellet vil kunden fgrst innga konseptutredningsavtale med
Elvia nar kunden kommer farst i kgen.

Etter bestatt modenhetsvurdering henvender Elvia seg til Statnett om kapasitet i overliggende nett. Dersom
det er kapasitet, vil Elvia bestille nettkapasitet i overliggende nett. Dersom det ikke er kapasitet ma kunden
basert pa dette vurdere om prosjektet fortsatt snskes gjennomfert. Hvis viderefaring gnskes, ma avtalt
fremdrift i konseptutredningsavtalen justeres iht. ngdvendige tiltak i transmisjonsnettet.

En videre Konseptutredning skjer i tett dialog med kunden. Dersom kunden pa et tidspunkt ikke gnsker & ga
videre, ikke felger avtalt fremdrift eller betaling, kravene til modenhet etter Elvia sin vurdering ikke lengre er
oppfylt, eller lignende, har Elvia rett til a fjerne kundens reservasjon av kapasitet / ta kundens prosjekt ut av
keen. Reservert kapasitet vil da fristilles til andre kunder, slik at disse rykker frem i kaen.

Elvia skal pa ethvert tidspunkt kunne be kunden om en oppdatering pa fremdriften i prosjektet, herunder
utviklingen ift. milepaeler.
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3.5 Oppfelging og fremdrift i planleggingsfasen
Etter at konseptfasen er fullfgrt, og kunden gnsker a ga videre med prosjektet, ma detinngas en
planleggingsavtale for det foretas videre prosjektering. Kunden forplikter seq til videre betaling og fremdrift
i planleggingsfasen, og Elvia har rett til @ avvikle reservasjonen pa grunnlag av uteblitt fremdrift pa
tilsvarende mate som i konseptfasen.

3.6 Oppfelging og fremdrift i utferelsesfasen
| slutten av planleggingsfasen vil kunden fa tilbud om anleggsbidragsavtale. For a ga videre aksepterer
kunden avtalen med tilbud om anleggsbidrag og betaler iht. omforent betalingsplan. Senest 3 maneder etter
inngaelse av anleggsbidragsavtalen ma kunden dokumentere at bygging av kundens anlegg er igangsatt
og/eller at det er inngatt bindende avtaler om bygging av anlegg. Eksempler pa dokumentasjon er signerte
avtaler med utstyrsleverandar/ entreprengr eller kvitteringer for utfert arbeid. Etter en konkret vurdering
kan Elvia godta slik dokumentasjon i form av skriftlig signerte bekreftelser fra utstyrsleverander/entreprener
om at bindende avtaler om arbeid er inngatt. Dersom kunden ikke overholder fristen, kan kunden miste
tildelt nettkapasitet.

3.7 Tilknytning i underliggende nett
Ved tilknytning i underliggende nett (hvor Elvia ikke er omradekonsesjonaer), vil den lokale netteier
videreformidle sine kunders bestillinger til Elvia. Nar Elvia vurderer en enkelt kundes foresparsel, avklarer
Elvia summen av planer for produksjon og forbruk i omradet, slik at ikke samme kapasitet tildeles flere
kunder samtidig.

Lokal netteier ma forespgrre Elvia om nettkapasitet pa lik linje med andre kunder.

3.8 Reservasjon av kapasitet til ordinaert forbruk
Selv om det pa noen lokasjoner vil oppsta ke for tilknytninger, har Elvia anledning til & holde av kapasitet til
ordineert forbruk innenfor rammene av til enhver tid gjeldende lover og regler’.

Hva er ikke ordinzert forbruk i Elvia sitt nettomrade:

e Laster over 2 MW regnes ikke som ordinzert forbruk, med mindre forbruket inngar i Elvia sine
prognoser basert generisk utvikling i omradet.

| praksis vil det si at forbruk over 2 MW ma vurderes i det enkelte tilfellet.

'Se blant annet skriv fra RME om at «Det er tillatt 8 holde av noe kapasitet til vanlige stramkunders.



https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/nettselskapene-kan-holde-av-plass-til-vanlige-stromkunder/
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4. Vedlegg

Side7av7

Utredningsfasen innledes
med forespersel fra kunde.
Foresperselen sier hva
prosjektet handler om,
estimert effektbehov,
ensket lokasjon og dato for
idriftsettelse. |
utredningsfasen gjeres en
vurdering av om prosjektet
er driftsmessig forsvarlig
og kunden far et grovt
uforpliktende
kostnadsestimat. Formalet
med utredningsfasen er a
gi kunden tilstrekkelig
informasjon til 4 avgjere
om den vil ga videre

til konseptfasen.

BP1: Beslutning om
prosjektetablering

Far BP1inngas
Konseptutredningsavtale
som regulerer
kundebetaling av Elvias
arbeid og kostnaderi
konseptfasen.

| konseptfasen foredles
teknisk l@sning og
kostnadsestimat, evt.
konsesjonsprosess og
investeringsbeslutning.
Hensikten med
konseptfasen er @ komme
fram til en omforent
teknisk l@sning.

BPZ: Beslutte viderefering
For BPZ bekrefter kunden
viderefaring ved a innga
prosjekteringsavtale for
planleggingsfasen.

Denne fasen inneholder
anskaffelse av offentlig-
og privatrettslige
tillatelser, endelig teknisk
lesning, anskaffelse

og beregning av
anleggsbidrag som sendesii
tilbud til kunde. Hensikten
med planleggingsfasen er a
bearbeide prosjektet
tilstrekkelig til at man kan
innga en forpliktende
anleggsbidragsavtale om
utferelse.

BP3: Beslutte utferelse

Far BP3 inngas
anleggsbidragsavtale som
inneholder kundens
betalingsplan og regulerer
forhold i utferefasen.

Figur 2 viser innledende faser i Elvia sin byggeprosess med relevante beslutningspunkter
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