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1. INNLEDNING

Miljg-, transport- og anleggsplanen (MTA-plan) utgjgr en del av prosjektets helse-, miljg- og
sikkerhetsplan (HMS-plan). MTA-planen fglges opp som en del av kontrakten med
entreprengren som skal bygge anleggene og vil veere pa agendaen i hvert byggemgte.
Entreprengren er ansvarlig for a informere Elvia som byggherre ved miljghendelser som kan
fore til kontraktsmessige konsekvenser i forhold til framdriftsplaner for bygging av
kraftledningene. Byggherre og entreprengr skal peke ut en person som er ansvarlig for a
observere og handle i forbindelse med miljghensyn og miljghendelser.

MTA-planen er forpliktende for entreprengren, underentreprengrer og Elvia.

1.1 Anleggskonsesjon

| februar 2020 sgkte Elvia AS om anleggskonsesjon, ekspropriasjonstillatelse og
forhéndstiltrgdelse for; Oppgradering av 47 kV-kraftledning Dyrlgkke — As — Holstad -
Krakstad og As transformatorstasjon.

Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) ga den 03.12.2021 Elvia anleggskonsesjon for
disse anleggene. NVE sitt vedtak ble paklaget til OED, som stadfestet vedtaket den
03.05.2022.

NVE Ref.: 201903751-28

Lengden pa 47 kV-ledningene er ca. 14 km, fordelt pa tre delstrekninger.
Dagens master er 2-kurs gittermaster i stal, bygget i perioden 1963-1966 med 47 kV-
spenningsniva. Tiltaket er delt inn i fglgende delseksjoner:
- Dyrlgkke(fra avgr. As) — As. To nye linesett med AL59-280 + ny toppline OPGW.
- As - Holstad. To nye linesett med AL59-280.
- Holstad - Krakstad. Et nytt linesett med Feral 95 26/7.
Oppgraderingen inkluderer ngdvendige forsterkninger av eksisterende master og
fundamenter, inkludert heving av en mast, en ny baeremast og en ny kabelendemast.
Eksisterende ryddebelte utvides fra 16 og 18 meter til 30 meter.

1.2 Anleggseier

Elvia AS (Elvia), tidligere Hafslund Nett AS og Eidsiva Nett AS, eier og drifter strgmnett i
Innlandet, Viken og Oslo Fylker. Selskapet har i overkant 900 000 nettkunder. Elvia har i dag
ca. 65 600 km med luftledninger/kabler og 250 transformatorstasjoner som transformerer
spenning fra 132/66/47 kV til 22/11 kV.

Organisasjonsnummer: NO 980 489 698 MVA
Besgksadresse: Vangsvegen 73
Postadresse: 2317 Hamar

TIf.. 02024

Prosjektleder: Joran Eng

TIf.. 959 81 091

E-post: joran.eng@elvia.no
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1.3 Overordnede retningslinjer
Miljgkrav i anlegget og anleggsvirksomheten er gitt med bakgrunn i:

e Konsesjons- og ekspropriasjonstillatelsen fra Norges vassdrags- og energidirektorat
e Elvias HMS policy for ytre miljp og samfunnsansvar.

NVE sitt vedtak bygger pa innspill i hgringsfasen fra myndigheter, grunneiere og bergrte
interesser samt generelle lovpalagte krav. Kravene gjelder for hele anlegget. | tillegg er det
gitt spesielle krav/hensyn til enkelte viktige omrader/tema.

1.3.1 Sentralt lovverk

En rekke lover med forskrifter har relevans for anleggsarbeidet i forbindelse med bygging av
kraftledninger. Overtredelse av bestemmelsene i regelverket kan medfgre sanksjoner. Under
gis et utdrag av aktuelt regelverk:

Energiloven

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Forsyningsforskriften

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)

Norsk rgdliste 2018 (arter og naturtyper)

Lov om friluftslivet (friluftsloven)

Lov om luftfart (luftfartsloven)

Vegloven

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Lov om kulturminner (kulturminneloven)

Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven)
Retningslinje for behandling av stgy i arealplanlegging (T-1442)

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

Lokale restriksjoner for vern av drikkevannskilder

Lov om jord (jordloven)

Lov om skogbruk (skogbruksloven)

Forskrift om baerekraftig skogbruk

1.4 Hensikt

Konsesjonsvilkarene har blant annet satt krav om at det utarbeides en miljg-, transport- og
anleggsplan (MTA-plan) som skal beskrive ytre begrensing av inngrepsomrade og fysiske
konsekvenser av anleggsarbeidet. Planen skal drgftes med bergrte kommuner, grunneiere og
eventuelt andre bergrte parter og forelegges NVE i god tid fgr anleggsstart.

Hensikten med MTA-plan er a sikre at lover, forskrifter, retningslinjer og planer blir viderefgrt i
den videre planleggingen av anlegget, og at det blir tatt ngdvendige miljghensyn i anleggs- og
driftsfasen.
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Byggherrens malsetting i henhold til sin HMS policy for ytre miljp og samfunnsansvar:
e Norske lover, forskrifter og arbeidsvilkar skal fglges.
e Ingen skader pa personell i byggetiden.
e Ingen skader pa 3.- parts liv eller eiendom.
e Skader pa natur og miljg skal begrenses til et minimum.
¢ Normal stremforsyning til sluttforbruker skal opprettholdes i byggetiden.

1.5 Bergrte Parter

1.5.1 1.5.1 Grunneiere

Elvia har sammen med NVE avholdt offentlig informasjonsmgte om prosjektet.Det er er i
tilegg sendt informasjonsbrev i forbindelse med konsesjonssgknaden.

Grunneierne og etater er invitert til 8 komme med innspill vedrgrende transport, bruk av veier
og riggomrader, samt andre hensyn.

NMBU har i mgter samt skriftlig mailkorrespondanse gitt tilbakemeldinger og kommet med
innspill til utvidelsen av As transformatorstasjon samt arealet for riggomrade. Elvia har
forspkt a tilpasse seg NMBU sine gnsker, og er i dialog med NMBU. Det vil imidlertid bli
utarbeidet en egen MTA-plan for utvidelsen av As transformatorstasjon.

Alle grunneiere som blir direkte bergrt er informert om tiltaket og har mottatt tilbud om
minnelig avtale. Elvia er ogsa i dialog med NMBU om inngéelse av minnelig avtale for
utvidelse av As transformatorstasjon og riggomrade.

1.5.2 1.5.2 Viken Fylkeskommune

Det er sendt forespgrsel til Viken Fylkeskommune om de anser det ngdvendig a gjennomfgre
§9 undersgkelser. Anleggsarbeid vil ikke starte fgr eventuelle kulturminneundesgkelser er
gjennomfgrt og Fylkeskommunen har godkjent planene.

1.5.3 1.5.3 Kommuner

Kraftledningene som skal oppgraderers gar mellom Dyrlgkke transformatorstasjon i Frogn
kommune, gjennom As trafostasjon i As kommune til Krakstad transformatorstasjon i
Nordre Follo kommune. Disse tre kommunene har fatt informasjonsbrev om tiltakene.

1.6 Status for andre tillatelser/planer

1.6.1 Kulturminneloven

Det er sendt forespgrsel til Viken Fylkeskommune om de ser behov for ytterligere
undersgkelser eller registreringer etter kulturminneloven.

Akershus Fylkeskommune ved kulturminneavdelingen har gjennomfgrt en
kulturminneregistrering av allerede fredete og nye kulturminner var/sommer 2017.

1.6.2 1.6.2 Veiloven

Elvia vil sgke til veieier om ngdvendige avkjgringstillatelser fra offentlig vei, samt
krysningstillatelser der ledning krysser over offentlig vei.
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1.6.3 1.6.3 Jernbane
Elvia vil sgke til BaneNor om ngdvendig krysningstillatelse der ledning krysser over jernbane.

1.6.4 1.6.4 Kryssende kraftledninger

Elvia vil gjere ngdvendige avklaringer vedrgrende arbeid neer ved og under Statnetts
kraftledninger.

1.6.5 1.6.5 Omradekonsesjon

Det vil bli etablert to nye 22 kV avgangsfelt inne i As Transformatorstasjon for & mgte
fremtidig lastgkning. Dette inngar i Elvia’s omradekonsesjon og omhandles ikke i denne
MTA-planen.

1.6.6 1.6.6 Luftfart og kommunikasjonssystemer
Elvia vil melde inn masteplassering og hgyder pa nye master til Luftfartstilsynet.

1.7 Endringer i forhold til konsesjonsgitt anlegg

Det er ingen endringer av planene i forhold til konsesjonsgitt anlegg.

1.8 Fremdriftsplan

Anlegget skal vaere ferdigstilt i henhold til konsesjonen og idriftsatt innen 3 ar fra endelig
konsesjon, dvs. innen 03.05.2024.

Skogrydding for bredding av linjetraséen planlegges startet i februar-mars 2023.
Anleggsarbeidene med luftledningen for seksjonen Dyrlgkke - As planlegges startet i august-
september 2023. Planlagt ferdigstilelse av hele anlegget er innen utgangen av 2024. Elvia vil
ved behov sende sgknad til NVE om forlengelse av fristen for ferdigstillelse.

Av hensyn til hekkeperiode for den rgdlistede fuglearten akerrikse skal det ikke gjennomfgres
anleggsarbeid pa dyrket mark i perioden 15.mai — 31.juli.

Entreprengren som skal gjennomfgre anleggsarbeidet vil lage en detaljert fremdriftsplan
med bakgrunn i dette dokumentet.

2. BESKRIVELSE AV TILTAKET

2.1 Bakgrunn

Flere kommuner i Follo har stor vekst i stremforbruket. Spesielt gjelder det Nordre Follo, As
og Vestby. Den viktigste driveren for veksten er befolkningsgkning som skyldes nzerhet til
Oslo og god infrastruktur med E6, E18 og jernbane gjennom omradet (nye Follobanen apnet i
2021). | tillegg kommer bla. utvidelse av NMBU (Norges miljg- og biovitenskaplige
universitet) i As og naeringsetablering.

Tiltaket ma gjennomfgres for a bedre overfgringsforholdene i regionalnettet i Sgndre Follo.
Det er stor befolkningsvekst og utbygging i As-omradet som gker stromforbruket. Ved & gke
kapasiteten pa forbindelsen Dyrlpkke — As — Holstad — Krakstad vil As-omradet sikres med
tosidig forsyning i lang tid fremover. Det vil gi gkte reservemuligheter for Ski-omradet og
forberede for videre lastgkning.
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Fig. 1. Dagens nett

2.2 Beskrivelse

Tiltaket vil innebaere gjenbruk av eksisterende master for alle 3 seksjonene. Dagens
stremfgrende liner vil bli demontert og det vil bli hengt opp to nye linesett. Linene i
seksjonene Dyrlgkke — As og As — Holstad vil f& gkt tverrsnitt, mens seksjonen Holstad —
Krakstad vil beholde samme tverrsnitt som i dag (her beholdes ogsa eksisterende linesett).

Pa noen master vil det bli behov for mindre tiltak, som innebaerer forsterkning av traverser,
forgitring og mastetopper eller heving av mast.
Det er ogsa ngdvendig med etablering av 2 stk nye master.

BYGGEFORBUDSBELTE SKOGRYDDEBELTE

Nomait Normait
mng5m  213m 213m  mingim

A

i:o:oxo:c?- —_

A

XX

X

X

47 kV
‘ Normalt byggeforbudsbelte 23 m ‘ Rett til & hugge skog 30 m

Fig. 2. Mastebilde

2.2.1 Dyrlgkke - Hauer — As:

Det er ikke ngdvendig med tiltak mellom Dyrlgkke transformatorstasjon og avgrening ved
Hauer. Fra Hauer og frem til As transformatorstasjon skal fglgende oppgraderes:

- Eksisterende liner skiftes til nye liner AL59-280.

- Linesett nr. to etableres med AL59-280.

- Toppline skiftes til OPGW. Nye toppspir i baeremaster.

- Eksisterende baeremast 16A skiftes med ny baeremast. Ny mast blir 5 meter hgyere og
flyttes 5-6 meter mot grgft/lavere mastenummer (retning Hauer).

- Baeremast 26A ved Brgnnerudveien heves 3 meter. Fundamentet forsterkes.
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- Ny dobbelkurs endemast i naerhet av eksisterende mast 28A, for innstrekk til As
transformatorstasjon.
- Forsterkning av master og fundamenter pa enkelte master.

Forsterkninger og heving av mastene kommer som fglge av at kraftledningen skal
temperaturoppgraderes fra +50 til +80 grader C. Dette for a gke overfgringskapasiteten.

Seksjon Hauer - As:

Trasélengde: 4,8 km.

Trasé: Med rgd strek pa vedlagte kart.
Strgmfgrende liner (nye): 2 x 3 x AL59-280, Legert Aluminium
Isolatortype (nye): | hovedsak kompositt.

Noen glassisolatorer i enkelte baeremaster
ved forsterket oppheng.

Driftsspenning: 47 kV

Mastemateriale: Fagverksmaster i stal (eksisterende og nye)
Mastebilde: Se fig. 2.

Bredde pa rettighetsbelte: 20 m byggeforbud og 30 m skogrydding
Toppline / Jordline (ny): 1 x OPGW

| anleggsfasen for utbygging av As transformatorstasjon vil det for & opprettholde
strgmforsyningen i As, vaere ngdvendig 4 tilkoble en provisorisk forbindelse pa 22 kV fra
Dyrlgkke transformatorstasjon. Det vil si at en av de to 47 kV kursene mellom
transformatorstasjonene Dyrlgkke — As tilkobles via provisoriske kabler i begge ender. Dette
er kun tiltak som gjgres i endepunktene (i transformatorstasjonene). Tiltaket inngar i
detaljprosjekteringen for As transformatorstasjon.

2.2.2 As - Holstad

Mellom As og Holstad transformatorstasjoner skal fglgende oppgraderes:
- Eksisterende liner skiftes til nye liner AL59-280.

- Linesett nr. to etableres med AL59-280.

- Forsterkning av enkelte master og fundamenter.

Seksjon As — Holstad:

Trasélengde: 3,3 km.

Trasé: Med rosa strek pa vedlagte kart.
Stremfgrende liner (nye): 2 x 3 x AL59-280, Legert Aluminium
Isolatortype (nye): | hovedsak kompositt.

Noen glassisolatorer i enkelte baeremaster
ved forsterket oppheng.

Driftsspenning: 47 kV

Mastemateriale: Fagverksmaster i stal (eksisterende)
Mastebilde: Se fig. 2.

Bredde pa rettighetsbelte: 23 m byggeforbud og 30 m skogrydding
Toppline / Jordline (eksisterende): 1 stk. uten fiber

Frem til As transformatorstasjoner er ferdig utbygget og 22 kV provisorisk forbindelse fra
Dyrlgkke er avviklet, skal en av linekursene til enhver tid vaere mulig & koble inn pa kort varsel
ved behov. Siden de to nye linekursene skal parallellkobles, kan parallellkoblingen fgrst
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utferes nar As er ferdig utbygget og 22 kV prov. er avviklet. Entreprengren ma hensynta dette
i sitt arbeid.

2.2.3 Holstad — Krakstad

Mellom Holstad transformatorstasjon og mast 694 ved Krakstad skal fglgende oppgraderes:
- Linesett nr. to etableres med FeAl 95 26/7.
- Forsterkning av enkelte master og fundamenter.

Seksjon Holstad - avgr. Krakstad:

Trasélengde: 5,4 km.

Trasé: Med oransje strek pa vedlagte kart.
Stremfgrende liner (nye og eksisterende): 2 x 3 x FeAl 95 26/7

Isolatortype (nye og eksisterende): Glassisolatorer (demonterte gjenbrukes)
Driftsspenning: 47 kV

Mastemateriale: Fagverksmaster i stal

Mastebilde: Se fig. 2.

Bredde pa rettighetsbelte: 23 m byggeforbud og 30 m skogrydding
Toppline / Jordline (eksisterende): 1 stk. uten fiber

Fra avgr. Krakstad og frem til Krakstad transformatorstasjon henger forbindelsen Holstad -
Krakstad pa felles masterekke med 47 kV kraftledning Skiseng — Melleby. Ledningen bestar
her av en kurs med linetype FeAl 240. Her vil det ikke bli utfgrt noen tiltak, og tverrsnittet gar
derfor fra 2 x 3 x FeAl 95 til 1 x 3 x FeAl 240 i dette punktet.

2.2.4 As transformatorstasjon

As transformatorstasjon ligger p& eiendommen gnr. 42 bnr. 1 i As hvor Norges miljg- og
biovitenskapelige universitet (NMBU) er grunneier. Elvia har en bruksrett til arealet.

For & oppna forskriftsmessig hgyde i fgrste linespenn ut fra stasjonen i retning Holstad
(M28), ma det fjernes masser i et omrade under ledningen. Omradet er skissert som et
skravert felt i figur 3 under.
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Fig. 3 As Transformatorstasjon

2.2.5 Ombygging av kraftledning

Kraftledningen bygges pa fglgende mate:

e Stalmaster med tilhgrende utstyr, traverser, isolatorer og lignende transporteres ut til
masteplassene enten som terrengtransport eller med bruk av helikopter.

e For graving til fundamentering og oppreising av master vil det bli nyttet gravemaskin,
helikopter, eller eventuelt terrenggdende kranbil.

e Betong til fundamenter vil bli tilkjgrt med betongbil, helikopter kan bli brukt til
utflyging av betong til mastepunkt.

e Traverser, isolatorkjeder og blokker for uttrekking av liner, kan heises pa plass ved
hjelp av winsj og david i mastetopp, eller kranbil.

e Linene leveres pa tromler i lengder pa 2000 m eller mer. Linene trekkes ut gjennom
blokker i hver mast ved hjelp av dragline, winsj og brems. Det vil bli satt krav om at
linene i skal uttrekkes som "fristrekk”. Dette innebaerer at bremseutstyret som
plasseres ved trommelplass holder et bremsestrekk som gjgr at linene holdes klar av
bakken/terrenget under uttrekkingen. Til slutt justeres linestrekket til riktig "pilhgyde”
og linene festes til isolatorene ved hjelp av hengeklemmer og avspenningsklemmer.

e Ved nye master nedlegges jordelektroder i form av kveiler i mastegropen, straler i
groft (krakefotsystem) og/eller jordspyd.
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Entreprengren kan ved behov velge a endre rekkefglgen for strekkeseksjonene. Plasser for
linetrommel, vinsj og brems ma uansett vaere innenfor ledningens rettighetsbelte pa 30 m.

2.2.6 Riving av eksisterende ledninger (generelt)

Demontering av eksisterende luftledninger skal skje pa en sa skdnsom mate som mulig.
Felgende hovedkriterier nevnes:

e Liner skal spoles inn i passende handterlige bunter, eller pa tomme linetromler og
fraktes til sitt respektive riggomrade eller fraktes direkte til godkjent mottak.

e Isolatorskaler ma demonteres skdnsomt slik at skalene ikke knuses. De skal deretter
fraktes til sitt respektive riggomrade, eller direkte til godkjent mottak, sammen med
armaturdeler, bolter, linekapp etc. Materiell som skal gjenbrukes pa andre seksjoner
av ledningen pakkes for beskyttelse mot skade og omplasseres.

e Betongfundament pa fjell fiernes ned til fjellets overflate og fjellbolter skal kappes
jevnt med fjelloverflaten.

e Betongfundament i jord pigges normalt ned til ca. 0,75 m under bakkeniva hvis ikke
annet er avtalt med grunneier.

Alt materiell som skal avhendes skal leveres til godkjente mottak, ma dokumenteres med
mottakskvittering samt kvittering for betalte miljgavgifter.

Avhending av materiell etter riving av ledninger skal utfgres i henhold til FOR2004-06-01 nr.
930; "Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall”.

2.2.7 Ombygging av As transformatorstasjon
Omtale inngar i egen MTA-plan for As transformatorstasjon.

2.3 Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljg

Det stilles krav til utfgrende entreprengr bl.a. pa felgende omrader:

e Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (HMS-plan) skal utarbeides spesifikt for
dette anlegget i samsvar med byggherreforskriften og byggherrens overordnede SHA-
plan. Planen skal vaere i samsvar med arbeidsmiljgloven og Internkontrollforskriften.
Det legges spesiell vekt pa bestemmelsene i "Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og
drift av hgyspenningsanlegg”, ” Forskrift om handtering av eksplosjonsfarlig stoff”,
"Forskrift om Igfteinnretninger og lgfteredskap” m.fl.

e Bruk av kjemiske stoffer skal begrenses. "FOR2004-06-01 nr. 922: Forskrift om
begrensing i bruk av helse-og miljgfarlige kjemikalier og andre produkter "skal fglges.

e Det skal ikke brukes sementbasert mgrtel som inneholder kromat og det skal heller
ikke nyttes kromatbelegg pa varmforsinkede fjellbolter. | stedet skal varmforsinkede
fiellbolter pulverlakkeres utenpa sinklaget. Bruker entreprengren andre kjemiske
stoffer som har betydning for helse eller miljg, skal han fremlegge dokumentasjon for
dette og etterleve de vernebestemmelser som gjelder.

e Sikker-jobb analyse skal utarbeides og implementeres i alle rutiner der det kan veere
fare for skade pa personell, omgivelser og natur. Spesielt gjelder dette
sprengningsarbeider, reising av master og montasje i disse, montasje av liner og bruk
av maskiner i terrenget.

Elvia planlegger kontraktsinngaelse med entreprengr varen 2023.
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2.4 Stoy

Arbeid som medfgrer stay, vil pa forhand bli varslet. Dette kan vaere bruk av helikopter samt
sprengingsarbeid, skogrydding o.l. Entreprengren skal utvise aktsomhet nar det gjelder
stgyende anleggsarbeid. Elvia er avhengig av at grunneiere selv bidrar og informerer om hvor
og nar det er dyr pa beite slik at det oppnas god dialog rundt dette.

Anleggsarbeid vil normalt pagd mandag - lgrdag 07.00 — 18.00, men ogsa pa enkelte
sgndager. Dersom det blir ngdvendig med stgyende arbeid utenom normal arbeidstid skal
bergrte grunneiere bli varslet i forkant.

2.5 Arealbruk

Ledningens byggeforbudsbelte etter ombygging blir som i dag opprettholdt med 20 m
bredde, det vil si 10 m til hver side av ledningens senterlinje. Skogryddingsbelte utvides fra
16 m og 18 m til 30 m bredde, det vil si 15 m til hver side av ledningens senterlinje. Dagens
ryddebelte er smalt og utvidelsen er et viktig bidrag til & sikre mot trepafall som kan medfgre
utfall av stremforsyningen. Omradet som kraftledningen gar igjennom er i hovedsak avsatt til
LNFR i kommuneplanene. Mesteparten av arealet ledningen krysser er uregulert.

Det skal settes opp en ny endemast ved As transformatorstasjon. Masten plassertes inne i
eksisterende rettighetsbelte og oppta et fysisk areal pa ca. 9 m2. Mastepunktet vurderes til a
ha liten pavirkning pa omradet, som NMBU benytter til beiteomrade for dyr. Fra ny endemast
og frem til As transformatorstasjon vil det legges en jordkabel og et luftstrekk. Dette vil ikke
legge noen begrensninger i bruken av omradet ut over dagens, og er innenfor
byggeforbudsbeltet for luftledningen.

Utvidelse av As transformatorstasjon utgjgr ca 125 m2. Utvidelsen skjer mot eksisterende
parkeringsplass og har sma konsekvenser for andre brukere av omradet/friluftsliv. Arealet
her er regulert til LNFR med hensynssone(faresone) for kraftledningen i reguleringsplanen for
Campus As 20.06.2012.

For & oppna forskriftsmessig hgyde i fgrste linespenn ut fra stasjonen og i retning Holstad,
ma terrenget senkes noe ved a fjerne jordmasser i et omrade under linja. Dette er skissert
som et skravert felt i figur 3 (alternativ A).

2.6 Transport og riggomrader

2.6.1 Transport

Pa vedlagte kart 3201-KA-0003-01 vises riggomrader, ledningstrasé, transportveger i terreng
utenfor ledningstrasé, samt bruk av private veier. All transport frem til riggomrader vil forega
med bil. Transport av materiell ut i terrenget vil bli gjennomfgrt med terrenggaende kjoretay
(gravemaskin og terrenggaende kran o.1.) eller med helikopter. Transport skal forega pa
angitte veier og omrader. Veiene er merket og nummerert i anleggskartet.

Det kan bli aktuelt & benytte ATV for kjgring i terreng for transport av personell, verktgy og
smamateriell. ATV-bruk for persontransport skal begrenses mest mulig. «Viftekjgring» er ikke
tillatt. Entreprengren palegges ogsa a legge frem en plan for ATV-transport.

Kjoreruter legges slik at det i stgrst mulig grad ikke blir kjgrespor som medfgrer fare for
jorderosjon / vannsig. Eventuelle spor som kan danne vannsig skal planeres / utbedres
fortlgpende.
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Kjgreruter i terreng, skogsveger og private veger skal settes tilbake i opprinnelig stand nar
bruken er ferdig.

Det skal ikke etableres nye permanente anleggsveger eller andre transportinnretninger som
folge av dette tiltaket.

Elvia er ansvarlig for alle avtaler og kontakt med grunneierne om bruk av permanente veier
og transportruter i terrenget.

Entreprengren skal utarbeide en egen transportplan som bygger pa innholdet i dette
dokumentet. Planen skal utarbeides fgr anleggsstart og godkjennes av Elvia.

2.6.2 Helikopterflyging

Dersom entreprengr gnsker vil det bli gitt apning for & benytte helikopter i forbindelse med
anleggsarbeidet. Omfanget av helikopterbruk vil bli avklart med entreprengr i forbindelse
med tilbudsarbeidet.

2.6.3 Jordbruksomrader

Det skal utvises aktsomhet ved arbeid og transport i jordbruksomrader. Ved oppgraving av
eller rundt fundamenter skal matjorden legges til side og ikke blandes med annen jord. Ved
tilbakefylling vil matjorden legges tilbake som toppmasser. Omradet kan revegeteres etter
avtale med grunneier.

2.6.4 Forebyggende tiltak

Som et forebyggende tiltak ma det vurderes forsterkning av kjgreruter. Kjgreruter som vil bli
mye brukt, og i omrader hvor terrengkjgring kan fgre til vann- og vinderosjon, ma dette
vurderes. Forsterkning kan for eksempel utfgres med a legge ut nett, matter eller klopper.
(Kap. 8.2 i Handbok i gkologisk restaurering)

2.6.5 Utbedring av skader etter terrengkjgring

Skader etter terrengkjgring, normalt 10 m lengde og 30 cm dype kjgrespor, skal utbedres
etter beskrivelser i Handbok i gkologisk restaurering (Forsvarsbygg 2010). Det nevnes to
metoder som vil kunne brukes pa dette prosjektet:

e Naturlig gjenvekst — ingen aktive tiltak. (Kap. 9.1 i Hadndbok i gkologisk restaurering).
Pa strekninger med bare ubetydelige skader eller det er uklar fremtidig bruk vil det
veere tilfredsstillende a ikke gjgre noen aktive tiltak.

e Overflatebehandling — Lufting av toppjord. (Kap. 9.3A i Handbok i gkologisk
restaurering). Ved stg@rre skader etter kjgrespor og det organiske laget ikke er slitt helt
bort er dette en egnet metode. Omrgringsdybden kan variere fra noen fa centimeter i
skrinne omrader til et par desimeter i frodigere og fuktigere omrader.

Dersom man anser at det er fare for erosjon ma andre tiltak vurderes. Det kan avtales med
bergrt grunneier at grunneier selv utbedrer disse skadene.

2.6.6 Riggplasser

Pa vedlagte kart 3201-KA-0003-02 er det merket av 2 riggplasser, utenom vinsj- og
trommelplass. Riggplassene vil bli brukt til mellomlagring av master og annet materiell, samt
premontasje av mastetopper som skal skiftes ut. Omradene skal ogsa benytte til
mellomlagring av demontert materiell fgr det transporteres vekk til godkjent mottak.

Riggplass 1 er pa NMBU sin eiendom (42/1). Elvia skulle i utgangspunktet bruke Statsbygg
sin riggplass pa sersiden av Arboretveien, rett gst for As transformatorstasjon. Dette ble det
omsgkt og inngar i konsesjonsvedtaket. Imidlertid viser det seg at arealet na er satt tilbake i
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opprinnelig stand. Elvia har derfor sendt en endringssgknad til NVE om a endre riggplassens
plassering til et omrade rett sgr for transformatorstasjonen. Ny omsgkt riggplass er ogsa pa
NMBU sin eiendom (42/1), og Elvia er i dialog med NMBU om dette. Riggplassen vil
hovedsakelig bli benyttet i forbindelse med oppgraderingen av As transformatorstasjon og
det vil bli utarbeidet egen MTA-plan for denne delen av totalprosjektet. Endring av riggplass
forutsetter godkjennelse av NVE

Riggplass 2 er ved Holstad transformatorstasjon. Dette er et planert omrade hvor Elvia er
grunneier. Det er kun ngdvendig med mindre skogrydding og planering for a etablere
riggomradet.

Riggplassene skal settes tilbake i opprinnelig stand, eller som avtalt med grunneier, sa snart
som mulig etter at anleggsarbeidene er ferdigstilt. Metoder beskrevet i «<Handbok i @kologisk
Restaurering» skal fglges sa langt det lar seg gjgre.

2.6.7 Base for helikopter

| den grad det blir brukt helikopter og dermed behov for base til landing og tanking, vil
forholdet bli naermere avklart med helikopterselskapet og i dialog med bergrt grunneier.

2.7 Terrenginngrep og istandsetting

Terrenginngrep skal utfgres skansomt for & begrense skader pa natur. Terrengskader skal
utbedres etter prinsippene i Handbok i gkologisk restaurering (Forsvarsbygg 2010), og
gjennomfgres snarest mulig etter inngrepet er ferdigstilt.

For & reetablere stedegen vegetasjon, skal de avgravde masser tilbakelegges, eventuelt
benyttes som toppdekke etter kap. 9.3B «Naturlig gjenvekst fra stedlige toppmasser».
Dersom man anser at det er fare for erosjon ma andre tiltak vurderes. Eventuelle skader pa
eksisterende private veger eller terreng, skal utbedres til opprinnelig stand med en gang
anleggsarbeidet er ferdig.

2.8 Skogrydding

Innenfor skogryddingsbeltet med bredde 30 m, jmf. pkt. 2.4, skal ledningseieren ha rett til
skogrydding i den grad dette er ngdvendig av hensyn til drift av anlegget.

For & dempe direkte innsyn til kraftledningen og ivareta hensynet til naturmangfoldet skal
skogryddingen begrenses sa langt det er hensiktsmessig.

Dagens ryddebelte pa 16-18 meter viderefgres, og utvides til totalt 30 meter pa hele
strekningen. Det er satt vilkar i konsesjonen om at det skal utfgres skansom rydding, jfr.
vilkar nr. 12 i konsesjonen. Det fremgar av vilkaret at ut over 22 meter (11+11) bredde og til
ryddebeltets ytterkant pa 30 meter (15+15), skal Elvia gjgre en konkret vurdering av behovet
for & rydde skog for & unnga trefall pa ledningen. Vegetasjon som ikke utgjgr noen fare for
ledningen i det utvidete ryddebeltet skal bli stdende. Enkelte treer som star slik til at de kan
vaere en fare for ledningen kan felles utenfor det angitte beltet pa 30 m (sikringshogst).

e Skogsavfall, greiner og treer kappes og legges ned til kontakt med bakken for &
stimulere til rask nedbryting.

e Treer og hgye busker kappes slik at stubbehgyden ikke blir hgyere en 25 cm. | ulendt
skogbunn kan dette veere vanskelig & overholde, men det ma utvises godt skjgnn slik
at ledningsgaten blir estetisk tiltalende.

e Lave og saktevoksende busker og kratt som ikke er hgyere enn 2 m skal beholdes
under fgrstegangsrydding dersom dette ikke er til hinder for anleggsmaskiner i
byggeperioden.
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e Derom entreprengr vil trekke ut dragline uten bruk av helikopter ma det ryddes en
snau gate i ledningens senterlinje med bredde nok til at draglinen kan Igpe fritt uten a
henge seg opp i greiner.

e Alle ferdselsveier og stier skal til enhver tid holdes ryddige og apne for fri ferdsel.

Alt nyttbart trevirke skal kvistes. Greiner deponeres i terrenget pa en slik mate at det
tilbakefgres til jord ved forratnelse. Teammer og vedstranger skal i utgangspunktet
transporteres til veg som er kjgrbar med traktor eller bil der det kan hentes av grunneier eller
byggherre. Der det er dpenbart at transporten blir dyrere enn verdien, kan veden kappes i
mindre lengder og deponeres pa passende steder i terrenget. Bekker, stier, traktorveger og
slep skal holdes rene for deponert skogsvirke.

2.8.1 Kantvegetasjon

Ved kryssing og naerfgring av vassdrag skal man opprettholde et naturlig vegetasjonsbelte
for @ motvirke avrenning og erosjon. Som et minimum skal den lave kantvegetasjonen
bevares langs vassdrag.

2.8.2 0-belte

Det er ingen strekninger langs ledningen hvor strgmfgrende liner kommer sa hgyt over
terrenget at skogrydding i sin helhet kan slgyfes.

2.9 Naturmangfold

Omradet hvor 47 kV-ledning skal ombygges er i hovedsak jordbruksomrade med enkelte
mindre skogsomrader. Det er hovedsaklig spredt bebyggelse, men neer tettbebyggelse ved
As og Krakstad. Konfliktene med plante og dyreliv er relativt sma.

2.9.1 Hule eiker

Det er registrert lokaliteter av hule eiker 3 steder innenfor ryddebeltet (30 m). Alle
forekomstene ligger pa eiendommene gnr./bnr. 24/1 og 25/1 i As kommune.
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Fig 4. Forekomster av hule eiker
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For a redusere risiko for skade pa hule eiker skal det gjennomfgres risikoreduserende tiltak:
e For d unnga skader pa rotsystemet til eikene skal all terrengkjgring legges utenom
dette rotsystemet. Omrade med forbud om terrengkjgring skal merkes med
sperreband i anleggsperioden.
e Dersom eiker ma beskjzeres e.l. skal dette gjgres i samrad med Statsforvalteren i
Oslo og Viken. Det skal alltid vurderes beskjzering for en eventuell felling av hule
eiker.

2.9.2 Rik Gransumpskog

Kraftledningen ligger nzer lokalitet med Gransumpskog pa eiendommen gnr./bnr. 42/1 i As
kommune. Lokaliteten ligger akkurat utenfor ryddebeltet pa 30 m, og vil derfor ikke bli bergrt
av skogrydding. Terrengtransport vil forega helt i utkanten av lokaliteten.

- \ 114.7
&.' - L Helleruddsen

&%:, /> VHE ; TR e ——|

Fig 5. Gransumpskog, blatt skravert er NINFP2010033§18, mens gf;ant skravert er BNO0116566.

2.9.3 Radlistearter

Det er flere registrerte rgdlistede fuglearter langs hele traséen. Disse er myrhauk (EN - sterkt
truet), hgnsehauk (NT — nzer truet), sivhgne (VU — sérbar), vipe (EN - sterkt truet) og
akerrikse (CR —kritisk truet). Mesteparten av disse registreringene er rene observasjoner, og
det er sannsynlig at bare noen av disse hekker i de bergrte omradene.

NVE vurderer at det omsgkte tiltaket ikke vil medfgre vesentlig gkt fare for at fugl kolliderer
med ledningen, fordi tiltaket i utgangspunktet kun innebaerer et ekstra linesett i samme
hgyder som dagens liner, og ikke en ny kraftledningstrasé. Det er likevel mulig at det kan
medfgre negative konsekvenser for fugl under selve anleggsarbeidet, og saerlig dersom det
utfgres i hekkeperioden naer hekkelokaliteter.

Det finnes bestand av &kerrikse pa strekningen fra Brennerud til Krakstad. Akerriksa er en av
Norges mest sjeldne fugler og er rgdlistet som kritisk truet. Den er en prioritert art og den har
sin egen handlingsplan for bevaring i Norge, og har saledes et ekstra sterkt vern. Arten
hekker i perioden mai-juli. Det skal derfor ikke forekomme anleggsvirksomhet pa dyrket mark
i perioden 15.mai — 31.juli (se ogsa kap. 1.8 Fremdriftsplan).
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2.9.4 Fremmede arter

Det er registrert flere lokaliteter med fremmede arter neer kraftledningen. Det er spredte
forekomster langs hele traséen, men saerlig naer E6 og Brgnnerud, langs Aboretveien inne pa
NMBU sin eiendom, i Askjumskogen vest for Holstad transformatorstasjon, ved Holstadveien
og ved E18.

Traséer for terrengkjgring og omrader for graving av masser, bade for fundamentering av
master og plannering av riggomrader, skal om mulig kontrolleres for fremmede arter fgr
anleggsarbeidet starter. Dette ma fortrinnsvis gjgres i vekstsesongen. For & hindre spredning
av lokaliserte fremmede arter skal fglgende tiltak gjennomfgres:

e Fremmede arter funnet i terrengkjgringstraséer skal fjaernes og destrueres fgr
traséene blir brukt til transport.

e Overskuddsmasser som kan inneholde fremmede arter skal transporteres til godkjent
mottak som kan handtere disse massene.

e Kjgretgy brukt til massetransport skal rengjgres fgr det returnerer til anleggsomradet.

2.9.5 Friluftsomrader
47 kV-ledningene passerer gjennom flere kartlagte friluftsomrader:

Trosterud- Smedbgl - FK00032546 — Jordbrukslandskap — Registrert friluftsomrade
Skistadion NMBU - FK00032424 — Nzerturterreng — Sveert viktig friluftsomrade
Nordskogen — FK00032420 — Neerturterreng — Svaert viktig friluftsomrade
Norderas-omradet — FK00032541 - Jordbrukslandskap - viktig friluftsomrade
Aschemskogen — FK00032500 — Naerturterreng — Sveert viktig friluftsomrade
Skuterudskogen — FK00032493 — Naerturterreng — Registrert friluftsomrade
Skuterudjordet — FK00032539 - Jorbrukslandskap — Ikke verdisatt friluftsomrade
Rustadjordet — FK00032545 - Jordbrukslandskap — Sveert viktig friluftsomrade

Ski nord, gst, sgr — FK00038499 - Jordbrukslandskap - Registrert friluftsomrade

For a redusere konflikt med friluftsinteresser skal fglgende tiltak gjgres:

e Turstier skal ikke ungdig benyttes til anleggstransport.

e Turstier skal holdes apne for fri ferdsel sa lenge det ikke medfgrer risiko for folk og
dyr.

e Det skal settes opp skilt om at det pagar anleggsarbeid og at ferdsel foretas pa eget
ansvar.

e Om ngdvendig skal det brukes vakter for & sikre omradet nar det pagar
arbeidsoperasjoner som kan medfgre risiko for folk og dyr.

e Behov for inngjering eller sikring av omrader skal vurderes og eventuelt utfgres.

e Raskt og godt oppryddingsarbeid etter endt anleggsarbeid i omrader som normalt blir
benyttet til friluftsliv og rekreasjon.

2.10 Kulturminner

Det er registrert flere automatisk fredede kulturminner i riksantikvarens database bade neer
ved og i ledningstraséen. | forbindelse med behandling av konsesjonssgknaden
gjennomfgrte Viken Fylkeskommune kontrollregistreringer i et 50 meters belte under
ledningen, og det har vaert gjort arkeologiske registreringer rundt As transformatorstasjon.
Basert pa dette har de kommet med innspill knyttet til 10 kulturminner langs traséen, se fig.
6.
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Det vil i samrad med Fylkeskonservatoren, bli merket med peler og sperreband rundt de
kulturminnene som er i ledningstraséen og neer transportveger. Dette for & unnga skader pa
disse i forbindelse med anleggsarbeidet.

Dersom det er ngdvendig med felling av traer innenfor sikringssonen til kulturminner skal
dette gjgres manuelt og sa skansomt som mulig og etter henvining fra Fylkeskonservatoren.

Om det under anleggsarbeidet oppdages kulturminner, skal arbeidet stanses og
kulturmyndigheter varsles.

Viken Fylkeskommune kontaktes for avklaring om det er ngdvendig a gjgre ytterligere
undersgkelser.
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ID Hva Beskrivelse
220205, gnr./bor. 33/3, Nordre | Gravfelt med tre gravminner 17 m serost for ledningen ved
Follo Krakstad. Ma ikke kjores

mnenfor det fredete arealet eller
sikringssone. Ev. fjerning av
treer ma gjeres manuelt.

220203 enr./bor. 72/1 og 3, 0g | Dyrlangsflate fra eldre Under ledningen. M3 ikke
121/12 As: bronsealder kjores med tunge maskiner eller
lagres mengder materiell pa
flaten eller 1 sikringssonen.

179865, gnr./bar. 10/4 og 7, As: | Dyrkingsflate fra vikingtid Anleggsvel gjennom fredet
kulturminne. Ved utvidelse av
eksisterende vei vil det vaere
behov for dispensasjon.

174047, gar onr. 91, Nordre Gjerde fra nyere tid Midlertidig anleggsvei vil
Follo passere gjerdet. Ber om at veien
legges utenom.

174039, gnr./onr. 9/1, Nordre Eullmile fra nyere tid Midlertidig anleggsvel vil
Follo passere gjerdet. Ber om at veien
legges utenom.

62776, gnr./onr. 9/1, MNordre Gravminne Eksisterende vel tangerer
Follo gravminne. Ejoring med
maskiner pa veien krever
markering av kulturminnet, og
fylkeskommunen ber om 4 bli
kontaktet for oppstart.

21694, gnr./bor. 72 /1. A s Gravielt Eksisterende vei passerer
gravielt. Gravminnet ber
markeres med band/gjerde for i
hindre inngrep.

220292 gnr.bor. 61/1, As To tyskerstaller fra krigen Under ledningen.
220403, gor.bor. 42/1, As Rovys Langs anleggsvel og under
ledmingen.

220283, gor.bor. 3/10, As og Dyrkingsspor og eldre veifar Under ledningen.
gnr /bor. 13/1, Frogn

Fig. 6. Innspill i forbindelse med konsesjonssgknaden.

2.11 For- og etterunderspkelser

Byggherre skal giennomfgre en tilstandskontroll med fotografering og/eller filming av alle
private-, skogs- og traktorveier, samt riggplasser fgr og etter anleggsarbeidet er ferdig.
2.12 Frist for istandsetting

Rydding og istandsetting knyttet til anleggsarbeidene skal skje fortlgpende. Endelig
istandsetting skal vaere ferdig senest 2 ar etter at anlegget er satt i drift.
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2.13 Forurensning og avfallshandtering

Det vil forega anleggsvirksomhet pa riggomrader, innmark og i utmark. Det er et overordnet
mal at anleggsarbeidet ikke skal fgre til forurensing av grunn eller vann. Fglgende skal fglges
for a redusere risiko for forurensing:

e Det skal utarbeides en avfallsplan

e Alle relevante lover og forskrifter skal falges

e Rutiner for pafylling av drivstoff, reparasjoner, oljeskift etc. skal utarbeides. Det er et
krav om forsvarlig lagring og handtering av kjemikalier som oljeprodukter og drivstoff,
blant annet plassering av tanker, tankenes tilstand og bruk.

e Alle tanker over 20 liter skal veere doble. Plassering i tette kar med minst samme
volum som tankens innhold anses som dobbel vegg. Tanker skal oppbevares pa
egnet sted slik at de star vannrett og stgtt, uten for fare for pakjgrsel og slik at
eventuelle lekkasjer og sel kan samles opp.

e Det skal veere ngdvendig beredskap for & hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense
virkningene av eventuelle akutte utslipp.

e So¢l og lekkasjer av olje/drivstoff skal samles opp umiddelbart. Absorberende
materiale skal brukes for @ begrense utslipp. Brukte absorberende materialer og
oppgravde masser skal leveres til godkjent mottak.

e Alt avfall etter byggearbeidene skal kildesorteres og leveres pa godkjent mottak.
Brenning og nedgraving av avfall i anleggsomrade er ikke tillatt.

2.14 Kontroll, Rapportering, Avviksbehandling

Dette dokumentet med vedlegg er et styrende dokument for prosjektet. Rapportering av avvik
knyttet til ytre miljo skal fglge de retningslinjer og de rutiner som er avtalt for prosjektet.
Brudd pa krav beskrevet i dette dokumentet skal betraktes som avvik, og skal rapporteres og
behandles i henhold til de avtalte rutiner for rapportering og behandling av avvik.

3. REFERANSER

Folgende dokumenter skal etterkommes:
e Sgknad om anleggskonsesjon, ekspropriasjon og forhandstiltredelse - Hafslund Nett
AS januar 2018
e Anleggskonsesjon meddelt Hafslund Nett AS, datert 04.05.2018, NVE ref:
201801461-13
e Detaljprosjekt med ngyaktig plassering av master — Jgsok Prosjekt AS
e Handbok i gkologisk restaurering. Forebygging og rehabilitering av naturskader pa
vegetasjon og terreng — Forsvarsbygg 2010.
e Rettleiar for miljg-, transport og anleggsplan for bygging av nettanlegg — NVE's
Veileder nr. 1/2020.
Forskrift om begrensning av forurensning
Forskrift om begrensing i bruk av helse- og miljgfarlige kjemikalier og andre produkter
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av hgyspenningsanlegg
Forskrift om handtering av eksplosjonsfarlig stoff
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