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Caractérisation et évaluation des 

paysages de la MRC de Portneuf 

(Ruralys – 2014)

• Recommandations générales : 
– Renforcer la signature paysagère de 

Portneuf (sentiment d’appartenance et 
de fierté)

– Faire de l’autoroute 40 une vitrine de 
qualité sur les paysages de Portneuf 
(entretien, contrôle, gestion)

– Renforcer l’image de Portneuf en liant 
davantage le littoral, les basses terres et le 
haut pays



Caractérisation et évaluation des 

paysages de la MRC de Portneuf 

(Ruralys – 2014)

• Analyse de tronçon de l’autoroute 40 :

– Devrait être une vitrine pour la région

– Monotonie qui n’incite pas à la 

découverte

– Problématique liée à l’affichage



Appel de projets – Entente 

paysages

Objectifs du projet déposé : 

✓Mettre en valeur nos caractéristiques 

✓ Faire de l’aménagement prévu une réelle 
vitrine sur Portneuf

✓ Remplacer l’affichage plus traditionnel (sans 
connotation identitaire) qui signalait les 
frontières du territoire

✓ Susciter la mobilisation citoyenne

✓Mobiliser les talents locaux et ceux d’ailleurs 



Concours « Portneuf en un coup 

d’oeil »
Étapes prévues

1 Élaboration des lignes directrices du projet

2 Lancement de l’appel de propositions

3 Délibération du jury

4 Vote du public

5 Annonce du lauréat

6 Mandat pour conception et réalisation

7 Installation



1. Élaboration des lignes 

directrices du projet
Durée prévue : 1 mois

Durée réelle : Près de 2 mois

Établir des critères d’analyse : fournir les bons outils au jury (impliquer le 

MTQ)

Prévoir l’après-concours : penser à l’imprévisible (droits d’auteur, 

formats…)

Structurer les exigences graphiques et techniques de manière 

professionnelle 



2. Lancement de l’appel de 

propositions
Durée prévue : 1 mois et demi

Durée réelle : 1 mois et demi

Attirer de nouvelles idées : sortir de notre réseau habituel

Intéresser des professionnel·le·s : communiquer là où ils et elles sont

Prêcher par l’exemple : penser à l’image du concours



3. Délibération du jury

Échéancier prévu : fin septembre

Échéancier réel : mi-octobre

Prévoir un jury multidisciplinaire : considérer les enjeux esthétiques, 

pratiques, politiques et physiques

Maintenir ses exigences : accepter les déceptions

Résultat attendu : 3 propositions à soumettre au vote du public

Résultat réel : 1 seule proposition retenue par le jury



4. Vote du public



5. Annonce du lauréat

Échéancier prévu : fin octobre

Conférence de presse : 10 novembre



6. Conception et réalisation

Échéancier prévu : 29 février 2016

Échéancier réel : 28 février 2016

Étape préalable : analyse structurale 

Préparation du devis d’appel d’offres

Analyse des soumissions reçues

Octroi du contrat (12 janvier 2016)

Livraison et installation (28 février 2016)



Résultats immédiats



Résultats immédiats

• Énormément de commentaires positifs reçus 

de citoyen·ne·s, touristes et 

collaborateur·trice·s de la MRC

- Courriels

- Téléphones (!)

- Commentaires sur Facebook
«Bonjour,

Nous avons roulé sur l'autoroute 40 ce week-end. Autant à l'aller qu'au retour, nous nous sommes extasiées sur le panneau 
Portneuf placé à peu de distance de la route. Il est beau, coloré et nous y avons interprété les différentes municipalités, les 
terres agricoles et le dynamisme de la région.

Nous n'avons pas trouvé cet emblème sur votre site Web (afin de le partager avec des amis amateurs du beau), mais nous 

tenions à vous féliciter pour ce magnifique résultat.

Il est certain que nous irons vous visiter cet été. Vous nous avez inspiré!

Jacinthe Lalonde et Suzanne Richard, montréalaises
Amateures de randonnées pédestres »



le paysage au cœur…



Un projet structurant

• Grande adhésion du milieu vis-à-vis les 

résultats du projet

• Coïncidence avec d’importants 

éléments administratifs prévus

– Intégration du CLD à la MRC 

– 35e anniversaire de la MRC

– Logo vieillissant 



Nouvelle image corporative 

inspirée de cette démarche
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