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* Het Bevoegd Gezag rekent voor vergunningen en meldingen in weken. Officiële feestdagen worden niet van de 
termijn afgetrokken. Daar waar de doorlooptijd in werkdagen is vermeld geldt dat de termijn wordt verlengd indien 
er officiële feestdagen binnen de termijn vallen. 

Vergunningenlijst Schiphol 
Laatste wijziging: december 2024 
 
Om te bepalen welke vergunningen benodigd zijn dien je, een ingevulde vragenlijst Centraal Meldpunt 
Vergunning (CMV), te mailen naar het CMV van Schiphol (vergunningen@schiphol.nl). Deze vragenlijst 
staat op www.schiphol.nl/nl/werken-op-schiphol/het-aanvraagproces/. Ook voor vragen over 
vergunningen en/of het aanvraagproces op Schiphol is het CMV het aanspreekpunt. 
 

Vergunningen Doorlooptijd* Wanneer benodigd Voorbeelden/toelichting 

Omgevingsvergunning 

‘Buitenplanse 

omgevingsplan-

activiteiten’ (BOPA)  

8 weken of  

26 weken 

Vergunning is nodig indien er 

strijdigheid bestaat met 

omgevingsplan. 

Controle of de ontwikkelingen 

binnen het omgevingsplan passen 

Melding of 

omgevingsvergunning 

‘Milieubelastende 

activiteit’ (MBA) 

4, 8 weken of  

26 weken 

Wanneer er assets gerealiseerd 

worden die invloed hebben op 

het milieu (bijv. emissies naar 

lucht, geluid, water of bodem) of 

de omgevingsveiligheid 

beïnvloeden (bijv. opslag 

gevaarlijke stoffen). 

Voorbeeld: plaatsen van airco, 

warmtepomp of 

noodstroomaggregaat (NSA). 

Ontwikkelingen met nieuwe 

energiedragers in het kader van de 

energietransitie, (waterstof, 

batterypacks etc.). 

Omgevingsvergunning 

‘Technische 

bouwactiviteit’ 

8 weken Het plaatsen, geheel of 

gedeeltelijk oprichten, 

vernieuwen, veranderen of 

vergroten van een bouwwerk. 

- 

Omgevingsvergunning 

'Omgevingsplan-

activiteit’ (OPA) 

 

8 weken  

 

Vergunning nodig op grond van 

omgevingsplan. 

In het omgevingsplan zijn o.a. 

regels ten behoeve van de 

'Ruimtelijke bouwactiviteit' 

opgenomen (zoals welstand).  

Melding 

• Sloopactiviteit 

• Mobiel breken 

bouw- en 

sloopafval 

• Gebruik 

 

4 weken • Sloopafval >10m3 of 

verwijderen van asbest; 

• Plaatsen en gebruiken van 

een mobiele puinbreker; 

• Voordat een gebouw in 

gebruik wordt genomen 

(afhankelijk van functie en 

aantal personen). 

 

Evenementenmelding 

of -vergunning  

2 weken of 

12 weken   

Wanneer een evenement 

gehouden wordt.  

Melding bij < 300 personen. 

Vergunning bij > 300 personen. 

Toelichting: een activiteit met een 

bijzonder (tijdelijk) karakter 

waarbij een groep genodigden 

aanwezig is. 

Omgevingsvergunning 

‘Natura 2000-activiteit’ 

(stikstof)  

(voorheen Wnb-

gebiedsbescherming) 

6 weken  Wanneer er emissies 

(uitlaatgassen van 

verbrandingsmotoren) 

plaatsvinden tijdens bouw- en 

aanlegfase en/of in de 

gebruiksfase. 

Voorbeeld: verplaatsing van 

materialen met grote trucks of 

vrachtwagens. 

Omgevingsvergunning 

‘Flora- en fauna-

activiteit’ 

(voorheen Wnb-

soortenbescherming) 

8 weken 

 

Wanneer er gebouwen of 

bouwwerken worden gesloopt, 

onverhard terrein wordt geroerd 

en/of vegetatie gesnoeid of 

gekapt wordt. 

De genoemde werkzaamheden 

kunnen impact hebben op 

beschermde dier- of 

plantensoorten. 

mailto:vergunningen@schiphol.nl
http://www.schiphol.nl/nl/werken-op-schiphol/het-aanvraagproces/
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* Het Bevoegd Gezag rekent voor vergunningen en meldingen in weken. Officiële feestdagen worden niet van de 
termijn afgetrokken. Daar waar de doorlooptijd in werkdagen is vermeld geldt dat de termijn wordt verlengd indien 
er officiële feestdagen binnen de termijn vallen. 

Vergunningen Doorlooptijd* Wanneer benodigd Voorbeelden/toelichting 

Omgevingsvergunning 

‘Beperkingengebied-

activiteit weg’ 

(voorheen WBR) 

8 weken Wanneer er werken binnen 50 

meter van snelwegen A4, A5 of 

A9 plaatsvinden. 

- 

Omgevingsvergunning 

‘Beperkingengebied-

activiteit spoor’ 

(voorheen  

Spoorwegwet) 

8 weken   

 

Wanneer er werkzaamheden 

binnen 30 meter van de 

spoorwegtunnel plaatsvinden. 

 

Toelichting: gaat om de 

spoorwegen van ProRail. 

Melding op basis van 

Waterschaps-

verordening en/of  

Omgevingsvergunning 

‘Wateractiviteit’ 

(voorheen Waterwet)  

 

 

4, 8 weken of  

26 weken 

 

Wanneer een van de volgende 

werkzaamheden uitgevoerd 

wordt: 

- Werkzaamheden in de 

nabijheid van of aan een 

watergang; 

- Uitbreiden of verwijderen van 

een verharding; 

- Lozingen van (grond)water; 

- Onttrekkingen en lozingen (o.a. 

bemalingen en/of overtollige 

neerslag); 

- Dieper graven in de bodem >1,5 

meter; 

- Realisatie van 

bodemenergiesysteem (WKO) 

Toelichting: in de nabijheid van 

een watergang betekent dat er in 

een de beschermingszone van een 

watergang gewerkt wordt. Dit is 

een door de Waterschap 

verordening gedefinieerde afstand 

in een aantal meters. 

 

Voorbeeld: bemalen, 

aanleggen/dempen/versmallen 

watergangen, hekwerken in de 

nabijheid van watergang plaatsen, 

aanleggen en of verwijderen van 

verharding, lozingen, boringen 

ontgravingen, onttrekkingen. 

Ontheffing 

graafverbod (OGV) 

10 werkdagen Wanneer er werkzaamheden op, 

in of met de bodem plaatsvinden 

(incl. baggerwerkzaamheden) 

Toelichting: deze aanvraag komt 

automatisch binnen nadat een 

Klic-melding bij het kadaster is 

gedaan. 

Tracébeheer 10 werkdagen Wanneer tracés (kabels/ 

leidingen/mantelbuizen etc.) in 

de grond gelegd worden. 

- 

Toestemming van het 

supervisorteam Visual 

Quality & Urban 

Planning 

20 werkdagen Zowel voor projecten in de 

buitenruimte als voor projecten 

in de Schipholgebouwen. 

Het supervisorteam toetst van 

kleine projecten zoals het plaatsen 

van nieuwe liften of bushaltes tot 

en met het ontwerp van nieuwe 

gebouwen en landschappelijke 

plannen 
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* Het Bevoegd Gezag rekent voor vergunningen en meldingen in weken. Officiële feestdagen worden niet van de 
termijn afgetrokken. Daar waar de doorlooptijd in werkdagen is vermeld geldt dat de termijn wordt verlengd indien 
er officiële feestdagen binnen de termijn vallen. 

Vergunningen Doorlooptijd* Wanneer benodigd Voorbeelden/toelichting 

Bodemadvies 

(bodemkwaliteit en 

conventionele 

explosieven/ 

ontplofbare 

oorlogsresten): 

• Bodemkundige 

verklaring (BKV); 

• Melding MBA 

saneren; 

• Melding MBA 

graven sterk 

verontreinigd; 

• Melding MBA 

graven niet of licht 

verontreinigd; 

• NRB-inventarisatie; 

• Melding MBA 

toepassen grond; 

• Ontplofbare 

oorlogsresten (OO). 

10-180 

werkdagen 

Wanneer er werkzaamheden op, 

in, of met de bodem 

plaatsvinden. 

 

Voorbeeld: het leggen van een 

kabel of leiding, het plaatsen van 

een brandstoftank op of in de 

bodem, het graven van een nieuwe 

watergang 

Adviesaanvraag voor 

Permanente Obstakels 

binnen en buiten 

Luchthavengebied 

(APOL)  

6 weken of 10 

weken 

Er wordt: 

− Een nieuw gebouw geplaatst;  

− Een object (reclamemast, 

antenne of LBK) geplaatst op 

een gebouw; 

− Een bestaand gebouw 

verbouwd waardoor de 

contouren (lengte, breedte, 

hoogte) veranderen; 

− Een gevel of dakbekleding van 

een gebouw aangepast (incl. 

zonnepanelen); 

− Een gebouw gesloopt. 

Voorbeeld: realisatie van een 

tussenstation op Airside of 

realisatie van een nieuw 

kantoorgebouw. 

Adviesaanvraag voor 

Tijdelijke Obstakels 

binnen en buiten 

Luchthavengebied 

(ATOL) 

6 weken of 10 

weken 

In geval van werkzaamheden 

met materieel met enige hoogte 

op Airside of in de nabijheid van 

Airside of landzijdig indien het 

materieel boven de bestaande 

naastgelegen bebouwing 

uitkomt. 

Ook indien er op Landside met 

werktuigen nabij de grens met 

Airside wordt gewerkt. 

Change (voorheen 

OVA) 

0-30 

werkdagen 

Wanneer er werkzaamheden op 

Schiphol plaatsvinden die  impact 

op de operatie kunnen hebben.  

 

Schakelaanvraag 

Bedrijfsvoering 

Laagspanning (LS) 

25 werkdagen  Wanneer er schakelingen aan het 

laagspanningsnet plaatsvinden. 

Toelichting: ook benodigd indien 

er geschakeld wordt vanwege 

werkzaamheden aan gas-

/waternet 

Schakelaanvraag 

Bedrijfsvoering 

Hoogspanning (HS) 

25 werkdagen Wanneer er schakelingen aan het 

hoogspanningsnet plaatsvinden. 

 

 

Toelichting: ook benodigd indien 

er geschakeld wordt vanwege 

werkzaamheden aan gas-

/waternet 



 



 

4 
* Het Bevoegd Gezag rekent voor vergunningen en meldingen in weken. Officiële feestdagen worden niet van de 
termijn afgetrokken. Daar waar de doorlooptijd in werkdagen is vermeld geldt dat de termijn wordt verlengd indien 
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Vergunningen Doorlooptijd* Wanneer benodigd Voorbeelden/toelichting 

Schakelaanvraag 

Bedrijfsvoering 

Constante Stroom 

Hoogspannings-

installatie (CSHI) 

25 werkdagen Wanneer er schakelingen aan de 

constante stroom 

hoogspanningsinstallatie 

plaatsvinden of in de nabijheid 

van CSHI installaties op de 

(rij)baan plaatsvinden. 

Toelichting: ook benodigd indien 

er geschakeld wordt vanwege 

werkzaamheden aan gas-

/waternet. 

Hot Work Permit 

(HWP) 

5 werkdagen Wanneer brandgevaarlijke 

werkzaamheden, stof 

veroorzakende werkzaamheden 

of werkzaamheden op hoogte 

tussen beams uitgevoerd 

worden.  

- 

Brandmeldinstallatie  

(BMI) 

5 werkdagen Wanneer werkzaamheden aan 

brandmeldinstallaties uitgevoerd 

worden of deze uitgeschakeld 

dienen te worden. 

- 

Buitenwerkingstelling 

Sprinkler (BSS) 

5 werkdagen Wanneer er werkzaamheden aan 

de sprinklerinstallaties 

uitgevoerd worden of deze 

uitgeschakeld dienen te worden. 

- 

Aanvraag 

werkzaamheden 

ontruimingsinstallatie 

(AORI) 

5 werkdagen Wanneer er werkzaamheden aan 

de ontruimingsinstallaties 

plaatsvinden of deze 

uitgeschakeld dienen te worden. 

- 

Droge- natte 

blusleiding (DNBL) 

5 werkdagen Wanneer er werkzaamheden aan 

de droge- of natte blusleidingen 

uitgevoerd worden of er impact 

is op de droge- of natte 

blusleidingen 

- 

Tapvergunning 3 werkdagen Wanneer werkzaamheden 

uitgevoerd worden waarvoor 

water uit een brandkraan (brand 

hydrant) benodigd is. 

- 

TVA Techniek 

(algemeen) 

15 werkdagen Wanneer er een fysieke wijziging 

is aan één of meerdere assets van 

de Terminal. 

Voorbeeld: het plaatsen van een 

nieuwe balie in de terminal, het 

vervangen van een installatie in de 

terminal, het vervangen van een 

lift in de terminal, het aanpassen 

van een rolband in de 

bagagekelder. 

TVA Evenementen 

(promo) 

15 werkdagen Wanneer er plaatsing of 

aansluiting van assets benodigd 

is vanwege 

evenementen/promoties in de 

terminal. 

- 

TVA Kabeltracé  

 

15 werkdagen Wanneer er een fysieke wijziging 

is aan data- of telecomkabels in 

de terminal. 

- 

TVA Bagagesystemen 20 werkdagen Wanneer er een fysieke wijziging 

is aan bagagesystemen in de 

terminal. 

- 
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* Het Bevoegd Gezag rekent voor vergunningen en meldingen in weken. Officiële feestdagen worden niet van de 
termijn afgetrokken. Daar waar de doorlooptijd in werkdagen is vermeld geldt dat de termijn wordt verlengd indien 
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Vergunningen Doorlooptijd* Wanneer benodigd Voorbeelden/toelichting 

Toestemming 

grondeigenaar 

landzijdig 

10 werkdagen In geval van gebruik landzijdige 

locatie i.v.m. gronduitgifte, incl. 

het leggen van ondergrondse 

infrastructuur i.v.m. vestigen 

recht van opstal. Ook indien 

sprake is van wijzigingen 

(installaties) aan gebouwen al 

dan niet van derden i.v.m. 

afspraken erfpacht-

overeenkomst. 

- 

Aanvraag en opzeggen 

nutsaansluitingen  

10 werkdagen Wanneer er werkzaamheden 

uitgevoerd worden waarvoor 

Schiphol een nieuwe aansluiting 

moet plaatsen of een bestaande 

aansluiting moet 

wijzigen/verwijderen. 

Toelichting: dit zijn aansluitingen 

die benodigd zijn vanuit Schiphol 

omdat er niet voldoende 

elektriciteit, drink & bluswater of 

andere utilities voorhanden zijn. 

Ether control 10 werkdagen Wanneer radiocommunicatie 

systemen gebouwd worden, er 

draadloos wordt 

gecommuniceerd (anders dan 

mobiele telefoon) en/of 

permanente apparatuur wordt 

geplaatst die EMC velden 

genereert. 

- 

Openstellings-

vergunning 

10 werkdagen 

 

Wanneer werkzaamheden 

uitgevoerd worden op of aan de 

tunnelgebieden of impact 

hebben op de 

besturingssystemen van de 

tunnelgebieden. 

- 

Toestemming 

brandweer Schiphol 

10 werkdagen Wanneer:  

− werkzaamheden uitgevoerd 

worden waardoor de 

bereikbaarheid voor de 

hulpdiensten niet meer is 

geborgd,  

− Gewerkt wordt aan of nabij 

een blusvoorziening  

− Een PV-installatie of 

laadvoorziening geplaatst 

wordt.  

Toelichting: De doorgang voor 

hulpdiensten moet minimaal 

voldoen aan de volgende eisen: 

Minimaal 3,25 meter verhard, 3,50 

meter breed en 4,20 meter hoog.  

Foto- en film permits 10 werkdagen Wanneer Foto/filmmateriaal 

gemaakt wordt op Schiphol dat 

wordt gebruikt t.b.v. 

commerciële doeleinden of 

interne/externe publicatie. 

 

Parkeervergunning 3 werkdagen Wanneer er voertuigen 

geparkeerd moeten worden op 

de dienstenbaan, het 

koeriersplein, overige wegen 

gemeente, Plaza of het WTC. 

- 
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* Het Bevoegd Gezag rekent voor vergunningen en meldingen in weken. Officiële feestdagen worden niet van de 
termijn afgetrokken. Daar waar de doorlooptijd in werkdagen is vermeld geldt dat de termijn wordt verlengd indien 
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Vergunningen Doorlooptijd* Wanneer benodigd Voorbeelden/toelichting 

Security Check 50 werkdagen Een Security Check is nodig 

indien een Security doorgang 

moet worden gepasseerd om 

werkzaamheden uit te voeren. 

Dus altijd bij werkzaamheden op 

Airside en Bagage en in de 

Terminal indien deze 

plaatsvinden voorbij de 

persoonscontrole. Op Landside is 

de Security check nodig als de 

werkzaamheden:  

− Binnen 3 meter vanaf het hek 

rondom Airside plaatsvinden 

− Op landside plaatsvinden 

waarbij Airside gemakkelijk 

toegankelijk is (bijvoorbeeld op 

een gebouw op de grens met 

Airside). 

De security check wordt uitgevoerd 

om te beoordelen of er inzet van 

Security nodig is. Indien de inzet 

van Security medewerkers nodig is 

moet dit 6 weken van tevoren 

worden ingeroosterd. Overige 

oplossingen (verplaatsen hek, 

creëren van een extra doorgang, 

etc.) kunnen nog iets meer 

voorbereidingstijd vergen.  

V&G plan 20 werkdagen 

 

Nodig indien (en/of): 

− Het project duurt langer dan 30 

werkdagen en er zijn meer dan 

20 mensen tegelijkertijd 

aanwezig op de bouwplaats. 

− Het project beslaat meer dan 

500 mandagen totaal. 

− Het project brengt bijzondere 

gevaren met zich mee. 

Voorbeelden van bijzondere 

gevaren: Extra kans op bedolven 

raken, vastraken, vallen of 

verdrinken, werkzaamheden met 

asbest, gevaarlijke stoffen, werken 

bij hoogspanningskabels of 

sloopwerkzaamheden.  

EASA – MoC 

(management of 

change) 

10 werkdagen 

om te bepalen 

of melding bij 

/toestemming 

van ILT nodig. 

Wanneer er werkzaamheden, die 

nieuwbouw of 

onderhoudsproject gedreven 

zijn, plaats moeten vinden die 

invloed hebben op Airside of 

Airside gerelateerde 

bedrijfsprocessen.  

Indien blijkt dat toestemming 

nodig of een melding moet 

worden gemaakt bij de ILT, dan 

moet dat minimaal 6 weken voor 

aanvang werkzaamheden worden 

gedaan. 

Melding 

Kernenergiewet 

30 werkdagen Wanneer röntgenapparatuur 

wordt geplaatst of aangepast. 

Voorbeeld: security scanners (CT) 

ST impact analyse 3 werkdagen Wanneer het elektriciteitsnet (bij 

laagspanning) uitgeschakeld 

dient te worden. 

 

 


